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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto de construcción de estufas mejoradas ahorradoras de leña (Tipo 

Plancha), obedece a la contribución de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, en la solución de problemas que afecta 

a nuestro medio ambiente, a través del Ejercicio Profesional Supervisado. El 

mismo se realiza con un enfoque social en el Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé, 

municipio de San Francisco El Alto, departamento de Totonicapán, es una 

institución autónoma con fines no lucrativos y se proyecta en los aspectos de: 

salud, local entre otros. Para promover el desarrollo integral de los comunitarios, 

ya que en su mayoría son de escasos recursos.  

El proyecto tiene una duración de siete meses que comprende los meses de junio 

a diciembre, durante el proceso  se cuenta con el apoyo y la asesoría de la 

institución Patrocinante  y del Asesor de EPS. 

El primer capítulo comprende la realización del diagnóstico institucional. En esta 

etapa se presenta la información sobre la realidad interna  y externa de ambas 

instituciones (Patrocinante y Patrocinada), así mismo el listado de necesidades y 

carencias, análisis y priorización del problema, previo a un estudio de factibilidad y 

viabilidad. 

El proyecto seleccionado es: construcción de estufas mejoradas, el cual se elige 

por las siguientes razones: El exceso de consumo de leña para la preparación de 

alimentos ya que en la mayoría de familias, en donde las amas de casa utilizan 

fogones abiertos tradicionales (cocinan con fuego en el suelo), conocimiento  de la 

realidad sociocultural y económica e la comunidad en general.  

El perfil contempla los objetivos y las metas que se aplican durante el proceso de 

ejecución del proyecto, la identificación de los beneficiarios directos e indirectos 

del proyecto, el presupuesto de ejecución, los recursos y el cronograma de las 

diversas actividades que se realizaron durante el proceso.  

 i 



 
 

Para el seguimiento del proyecto  se detallan las diferentes actividades que se 

desarrollan y los resultados obtenidos, mismos que inciden en mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del municipio de San Francisco El Alto, así mismo se  

contribuye a reducir el uso de los recursos del bosque y por ende a preservar el 

medio ambiente. 

Este proyecto consiste en la construcción de 12 estufas modelo con su respectivo 

instructivo, que se aplica como lineamientos para la construcción de la misma. 

Así mismo se realizan evaluaciones para verificar si se cumplen adecuadamente 

con cada uno de los capítulos del proyecto, siendo los siguientes: Diagnóstico 

Institucional, Perfil del Proyecto, y Proceso de Ejecución del proyecto.  

En la evaluación final se comprueba el impacto que ocasiona el proyecto entre los 

beneficiarios y por consiguiente la confirmación del alcance de los objetivos  y 

metas. 

Finalmente aparecen  aspectos  que resaltan  a través  de la implementación del 

proyecto, las recomendaciones pertinentes a efecto de mejorar los proyectos 

similares en un futuro. 

Aparece la bibliografía utilizada durante el proceso de ejecución del proyecto, el 

apéndice que contiene la documentación de soporte y anexos en la que se 

encuentran documentos realizados por la Epesista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ii 



1 
 

CAPITULO I 
DIAGNÓSTICO 

 
1.1  Datos Generales de la Institución Patrocinante 

1.1.1 Nombre de la institución 

Oficina Municipal de la Mujer, Municipalidad de San Francisco El Alto 

Totonicapán. 

1.1.2 Tipo de Institución 

La Oficina Municipal de la Mujer, es una institución pública, en la cual 

promueve y coordina los procesos de formulación, planificación, ejecución y 

monitoreo de proyectos productivos, sociales y la elaboración de políticas 

públicas en el municipio para beneficiar el desarrollo integral de las mujeres. 

1.1.3 Ubicación Geográfica 

Se ubica en el edificio de la municipalidad en la 4a. calle 5-60 zona 1, frente 

al kiosco en la cabecera municipal y a un costado del Salón de Usos 

Múltiples y de la iglesia católica. Por estar ubicada en el centro del municipio 

cuenta con muchas vías de acceso, siendo la más importante la calle 

principal que conduce al municipio.  También se puede decir que todos los 

barrios del lugar tienen una conexión directa con la institución mencionada.  

1.1.4 Visión 

“Contribuir al empoderamiento individual y colectivos de las mujeres del 

municipio, que conozcan y defiendan sus derechos, participen en la toma de 

decisiones en igualdad de oportunidades en diferentes espacios: político, 

Económicos, socio-culturales, que permita mejorar la calidad de vida”1. 

__________________ 
1 Manual de la Oficina Municipal de la mujer. (p.10 (2014). Plan Operativo Anual 
Guatemala: Versión Preliminar  
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1.1.5 Misión 

“La Oficina Municipal de la Mujer es una instancia que promueve los 

procesos de organización capacitación y participación de las mujeres en el 

ámbito comunitario, municipal y en la toma de decisión en la formulación, 

gestión e implementación de políticas, programas y proyectos Municipales 

que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las Mujeres”2.  

1.1.6 Políticas 

1. ”Equidad en la participación sociopolítica: Garantizar el acceso a 

oportunidades equitativas y el respeto a las identidades étnico-culturales 

de las mujeres, promoviendo su participación plena y activa en los 

ámbitos económico, político, social y cultural del desarrollo de la nación. 

 

2. Identidad cultural de las mujeres mayas, garífunas y xinkas: Reconocer  y 

potenciar  el aporte de las mujeres mayas, garífunas y xinkas en la 

construcción y fortalecimiento del desarrollo integral del país, la 

democracia y la paz y promover el ejercicio pleno y activo de sus 

derechos individuales y colectivos. 

 

3. Desarrollo económico y productivo con equidad: Potenciar la autonomía 

económica, la capacidad productiva y empresarial de las mujeres 

garantizando su acceso a recursos, bienes y servicios. 

 

4. Equidad laboral: Ampliar la protección y cumplimiento de los derechos 

laborales de las mujeres y apoyar la generación de oportunidades de 

empleo digno, que mejoren su calidad de vida. 

 
 
 
 
 
 

____________________________ 
2 Manual de la Oficina Municipal de la mujer. (p.11) (2014). Plan Operativo Anual 
Guatemala: Versión Preliminar  
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5. Recursos naturales, tierra y vivienda: Garantizar a las mujeres el acceso 

a la propiedad de la tierra, vivienda digna e información apropiada, y al 

uso adecuado de los recursos naturales con la inclusión del enfoque de 

género y étnico cultural. 

 

6. Equidad jurídica: Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia pronta 

y cumplida, por medio de la aplicación del marco jurídico nacional e 

internacional y del desarrollo de los mecanismos previstos para proteger 

sus derechos humanos y promover su seguridad integral. 

 

7. Erradicación de la violencia, la discriminación y el racismo contra las 

mujeres: Prevenir, sancionar y erradicar acciones o conductas que 

basadas en su género, causen violencia física, económica, social, 

psicológica y/o sexual, racismo y discriminación contra las mujeres” 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
3 Municipalidad de San Francisco El Alto. (p. 9) (2013) Plan Anual de la Oficina 

Municipal de la mujer, San Francisco El Alto. 
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1.1.7 Objetivos  
 

 General 

“Promover y coordinar los procesos de formulación, planificación, ejecución y 

monitoreo de proyectos productivos, sociales y la elaboración de políticas 

públicas en el municipio que beneficie el desarrollo integral de las mujeres. 

  Específicos 

 

a) “Formular y gestionar proyectos productivos a mujeres del municipio para 

mejorar su calidad de vida 

b) Capacitar a grupos de mujeres para mejorar su producción, de esta 

manera podrán introducirse y permanecer en el mercado, obteniendo 

mayores ingresos económicos para sus familias.  

c) Fortalecer las organizaciones de mujeres para que incidan en espacios de 

toma de decisiones.  

d)  Asesorar y acompañar a las mujeres que se encuentren con problemas 

familiares o sociales y referirlas a instituciones donde corresponda, si 

fuese necesario”4. 

1.1.8 Metas 

a)  “Aumentar la conciencia de incidencia política, económica, social,   

cultural y ambiental en un 80% de las mujeres francisquenses. 

 

b) Innovación en la formulación y gestión estratégica a nivel administrativo 

técnico, por el equipo de la Oficina Municipal de la Mujer a los grupos de 

mujeres a quienes se les da atención en un ambiente de trabajo en 

equipo. 

__________________ 
4 Manual de la Oficina Municipal de la mujer. (p.9) (2014). Plan Operativo Anual 
Guatemala: Versión Preliminar  
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c)  Fortalecer los conocimientos a más de 35 comadronas para incorporarse a 

los servicios públicos de salud. 

 

d)  90% de mujeres cumplen con la asistencia de capacitación previa a la 

entrega de estufas mejoradas. 

 

e) Al finalizar el año se cuenta con la participación activa de 15 mujeres 

dentro de los COCODES y Alcaldías comunitarias. 

 

f) Hombres y mujeres de 5 grupos de las diferentes comunidades se 

encuentran sensibilizados, sobre la importancia de la participación de las 

mujeres. 

 

g) El 85% dan pautas de Iniciación de programas de comercialización de 

productos elaborados por los grupos organizados de mujeres del 

municipio de San Francisco El Alto. 

 

h) Empoderamiento económico del  80% de mujeres  mediante   la práctica  

del ahorro en sus hogares como alternativa para contrarrestar dicha 

necesidad. 

 

i)  El 80% de los padres de familia en las comunidades  conocen la  

importancia de educar a los niños de familias pobres y a las niñas con 

equidad de género”5. 

 
 

 

 
 

____________________________ 
5 Manual de la Oficina Municipal de la mujer. (p.9) (2014). Plan Operativo Anual 
Guatemala: Versión Preliminar  



6 
 

OFICINA  
DE 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

1.1.9 Estructura organizacional  

ORGANIGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                       

 

 

1.1.10  Recursos 

1.1.10.1  Humanos  

 

La Oficina Municipal de la Mujer está formada por dos miembros de 

tiempo completo, y una de medio tiempo.   

 

a) Zonia María Tzul Rodríguez, Coordinadora de la OMM. 

b) Alicia Micaela Baten Hernández , Oficial I de la OMM. 

c) Blanca Imelda Alvarez, Asistente Técnico  de la OMM. 

____________________________ 
6 Manual de la Oficina Municipal de la mujer. (p.5) (2014). Plan Operativo Anual 
Guatemala: Versión Preliminar 

CONSEJO MUNICIPAL 

ALCALDE 

OFICINA 
MUNICIPAL 

DE 

PLANIFICACIÓN 

OFICINA 
MUNICIPAL 

DE LA 

MUJER 

OFICINA 
MUNICIPAL 

DE 
SERVICIOS 

PÚBLICOS 
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1.1.10.2 Materiales (Mobiliario y equipo)  

     a) “1 computadora de escritorio 

     b) 1 amueblado de computadora 

     c) 2 computadoras portátiles  

     d) 2 impresoras multifuncionales  

     e) 1 cañonera 

     f) 2 cámaras fotográficas 

     g) 3 escritorios secretariales  

     h) 3 archivos de metal  

     i) 1 sofá para dos personas 

     j) 1 fotocopiadora 

     k) Material didáctico”7. 

 

1.1.10.3 Recursos Financieros  

 

“La Oficina Municipal de la Mujer, de la municipalidad de San Francisco el     

Alto Totonicapán, departamento de Totonicapán, cuenta con un fondo 

financiero del 3% del presupuesto municipal y apoyo económico de las 

siguientes instituciones: Consejo de Desarrollo, CDPEM, SEPREM 

Movimiento Tzukim Pop Quetzaltenango, ELVETAS”8. 

 

 

 

 

____________________________ 
7 Manual de la Oficina Municipal de la mujer. (p.5) (2014). Plan Operativo Anual 
Guatemala: Versión Preliminar 
 
8 Municipalidad de San Francisco El Alto. (p. 9) (2013) Plan Anual de la Oficina 

Municipal de la mujer, San Francisco El Alto. 
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1.2    Técnicas utilizadas para efectuar el diagnóstico 

         1.2.1 Observación:   

Esta técnica se aplica con un objeto bien definido, en ella se  apoya a la 

Epesista para obtener la mayor cantidad de datos, tanto dentro y fuera de 

las instituciones, para que esta técnica sea efectiva debe de ser aplicada de 

manera científica y saber lo que se quiere observar.   

 

Pasos que se aplicaron en esta técnica: 

 

a) Determinar la situación, objeto, caso, etc. (qué se va a observar) 

b) Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar) 

c) Determinar la forma de registrar los datos 

d) Observar de manera cuidadosa y críticamente 

e) Registrar los datos observados aplicando un instrumento 

f) Analizar e interpretar los datos obtenidos. 

 

Durante la aplicación de esta técnica los datos fueron registrados en el 

instrumento Lista de Cotejo para su posterior análisis. 

 
1.2.2 Entrevistas Orales:    
 

Técnica que consiste en un diálogo entre dos personas. El entrevistador o 

Epesista y el entrevistado. Esta técnica permite entrevistar al personal de la 

institución y de la comunidad, así mismo, a personas que visitan la institución 

por algún trámite o para gestionar algún proyecto.  Durante las entrevistas se 

aplicaron cuestionarios para recabar información de la institución y de la 

comunidad.  

 
1.2.3 Entrevistas no Estructuradas:  
 

Con la aplicación de esta técnica; que fue realizada al personal de la 

institución, a personas de la comunidad y a personas que visitaban la 

institución la cual se logró recabar abundante información a través de 

preguntas abiertas. 



9 
 

1.2.4 Encuestas:  
 

Es una técnica destinada a obtener información de varias personas de 

manera impersonal, ya que únicamente contestan el cuestionario por escrito 

sin escribir su nombre o alguna otra identificación y se realizan con el análisis 

contextual e institucional de ocho sectores. 

La técnica se aplicó a personas que tienen una relación directa con la 

institución y con la comunidad patrocinada para que los datos sean 

específicos y verídicos. 

 

1.3    Factores que los producen:  

 Como resultado del diagnóstico, a través de la aplicación de la guía de   

análisis contextual e institucional donde se identificaron las siguientes 

carencias:   

1)  Extracción de árboles, que son utilizados como leña para cocinar   

alimentos 

2)  Hace falta suficiente espacio para la creación de los ambientes 
necesarios tales como: cocina, comedor. 

 

3) Falta de personal técnico en la organización para que brinde servicios 
permanentes a la institución. 

 

4) El presupuesto que se le asigna a la institución es muy limitada para 
cubrir las necesidades de la población.  

 

5) Porque no se cuentan con actividades que sean relacionadas con el 

plan de trabajo de la institución. 

6)      Solo cuentan con un vehículo para transportarse al realizar gestiones. 
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1.4 Cuadro de análisis y priorización de problemas 

PROBLEMAS FACTORES QUE LOS 
PRODUCEN  

SOLUCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Deterioro ambiental  

 
1. Extracción de    
árboles, que son 
utilizados como leña 
para cocinar alimentos. 
 
 
2. Son pocas las 
personas que son 
conscientes en la forma 
en que se deben de 
cuidar los recursos 
forestales. 
 
3. Los usuarios no    
reciben charlas a cerca 
de los productos 
forestales que se están 
vendiendo ilegalmente. 
 

 
1. Construcción de 
estufas mejoradas 
ahorradoras de leña 
(Tipo Plancha) 
 
 
2. Coordinar con 
autoridades 
comunitarias campañas 
de control forestal 
 
 
 
3. Reforestar áreas 
afectadas del bosque 
comunal de San 
Francisco El Alto. 

 
 
2. Infraestructura 
 insuficiente 

1. Hace falta suficiente 
espacio para la creación 
de los ambientes 
necesarios tales como: 
cocina, comedor. 
 

1. Construir más 
ambientes en las 
instalaciones de la 
Municipalidad. 

 
 
 
3. Deficiencia  
de Recursos Humanos  

1. Falta de personal 
técnico en la 
organización para que 
brinde servicios 
permanentes a la 
institución. 
 
 

1. Organizar con la 
Oficina Municipal de la 
Mujer para la 
contratación de personal 
técnico. 

 
 
 
4. Pobreza económica    

1. El presupuesto que 
se le asigna a la 
institución es muy 
limitada para cubrir las 
necesidades de la 
población.  
 
 

1. Priorizar las 
necesidades más 
urgentes que necesitan 
cubrir. 
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PROBLEMAS FACTORES QUE LOS 
PRODUCEN  

SOLUCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Administración 
 deficiente 

1. Porque no se cuentan 
con actividades que 
sean relacionadas con 
el plan de trabajo de la 
institución. 
 
2. La institución no tiene 
relación con otras 
instituciones tanto en el 
ámbito social como 
cultural. 
 
3. Porque se carece de 
banco de datos  sobre 
información en relación 
a las comunidades 

1. Coordinar con las 
demás instituciones 
para que se realicen 
actividades similares. 
 
2. Organizar actividades 
con otras instituciones 
para tener participación 
en diferentes 
actividades 
socioculturales. 
 
 
 
3.  Elaborar un banco de 
datos de las 
comunidades, mediante 
la información que 
proporcionen los 
Alcaldes Comunales. 
 

 
 
 
 
6. Pobreza operativa  

1. Solo cuentan con un 
vehículo para 
transportarse al realizar 
gestiones. 
 
2. Carencia de equipo y 
materiales de oficina 

1. Coordinarse con las 
dependencias los días 
que realizaran el 
monitoreo. 
 
2. Equipar la oficina con 
el mobiliario, equipo de 
cómputo y materiales.  
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1.5 Datos de la comunidad beneficiada  

1.5.1 Nombre de la comunidad. 

Paraje Chucalquiej, Barrió Xolvé, ubicado en el municipio de San Francisco 

El Alto,  departamento de Totonicapán. 

1.5.2 Tipo de Institución. 

La Alcaldía Comunal del Barrio Xolvé, es una Institución de carácter 

autónoma. Ya que todas sus necesidades y actividades son dirigidas y 

ejecutadas por ellos mismos. Dicha institución, presta un servicio a la 

comunidad de manera gratuita y obligatoria, entre los servicios que generan 

son: mantenimiento de agua potable comunal, mantenimiento de caminos, 

mantenimiento de establecimientos educativos públicos, cuidar del medio 

ambiente. Las funciones que le corresponden a dicha  institución  son: 

buscar el desarrollo comunitario a través de la gestión y aprobación de 

proyectos juntamente con Comités, COCODES y Municipalidad, además 

registran nacimientos y defunciones del Barrio, se encargan de velar por los 

recursos naturales del municipio; y apoyar a la Municipalidad cuando así lo 

requiera. 

1.5.3  Ubicación geográfica. 

“La Alcaldía Comunal del Barrio Xolvé, municipio de San Francisco El Alto, 

departamento de Totonicapán, se encuentra ubicada a 1 kilómetro de la 

cabecera municipal, entre la 5ta. Calle y 5ta.  Avenida de la zona 1, Bario 

Xolvé. Se sitúa a 1 kilómetro al Norte del mismo. Se encuentra a una altura 

de 2,610 metros sobre el nivel del mar. Colinda al Norte con el Barrio Chicoj, 

al Sur con el Barrio Chuisiguan, al Este con la aldea Paxixil, del municipio de 

San Francisco, y  al Oeste con Barrio Xolvé, municipio de San Francisco 

El Alto”9. 

____________________________ 
9 Barrio Xolvé, San Francisco El Alto Totonicapán. (2014) Alcaldía Comunitaria, San 

Francisco El Alto. 
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1.5.4 Visión: 

“Ser una de las alcaldías en brindar el mejor servicio a la comunidad, e 

impulsar el desarrollo del Barrio”10. 

1.5.5 Misión: 

 Constituir un municipio que promueva la gestión de proyectos, tecnología y 

 capacitaciones a las nuevas autoridades de cada año. 

 

1.5.6 Políticas: (No tienen)  

    

1.5.7 Objetivos:  

General 
 
Dirigir a la comunidad y ejecutar acciones para el desarrollo integral del 

Barrio Xolvé, mediante la participación activa de cada uno de los 

comunitarios, procurando el bien común para lograr el bien individual. 

 

Específicos 
 

a) “Fomentar y velar por la equidad de derechos y obligaciones de los 

comunitarios. 

 

b) Prevenir y erradicar la mala conducta de algunos comunitarios. 

 
 
c) Dirigir  y representar a la comunidad ante entidades locales, 

municipales, nacionales e internacionales. 

 

d) Crear planes, programas y proyectos para cubrir las necesidades 

básicas de la comunidad. 

____________________________ 
10 Barrio Xolvé, San Francisco El Alto Totonicapán. (2014) Alcaldía Comunitaria, San 

Francisco El Alto. 
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e) Lograr un desarrollo completo en las áreas de educación, servicios 
básicos (agua, drenaje, e infraestructura del Barrio Xolvé). 

 

 

f) Aprobar programas de educación, salud, producción, recreativo, entre    

otras actividades que beneficien a la comunidad. 

 

g) Trabajar en unidad con los comités, organizados dentro de la  

comunidad. 

 

h) Hacer respetar los derechos de los comunitarios. 

i) Gestionar y aprobar proyectos orientados al desarrollo de la comunidad. 

j)  Velar por el bienestar de los comunitarios del Barrio Xolvé”11.  

 

1.5.8  Metas: No tiene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
11 Barrio Xolvé, San Francisco El Alto Totonicapán. (2014) Alcaldía Comunitaria, San 

Francisco El Alto. 
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1.5.9 Estructura organizacional 

La organización social se estructura mediante el sistema de cargos, que 

brinda espacios de participación a todos los miembros de la comunidad, 

conformado por el Alcalde y Corporación Municipal, alcaldía comunal y por 

los comités. 

Organigrama de la Alcaldía Comunitaria del Barrio Xolvé”12.  

Del Municipio de San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
12 Barrio Xolvé, San Francisco El Alto Totonicapán. (2014) Alcaldía Comunitaria, San 

Francisco El Alto. 

ALCALDE 
COMUNITARIO 

(PRIMER ALCALDE) 

 
COCODE  

 

COMITÉ DE 

REFORESTACIÓN 

GUARDA 
BOSQUES 

 

COMITÉ DE 
AGUA POTABLE 

 

VICE-ALCALDE 
COMUNITARIO 

SEGUNDO  

ALCALDE 

TERCER   
ALCALDE 

COMUNITARIO 

 SECRETARIO  PRO-SECRETARIO  

 
ESCOLARES  

 

ALCALDE 
Y CORPORACIÓN 

MUNICIPAL 



16 
 

1.5.9.1 Funciones, cargos y niveles. 

   Funciones de la Alcaldía Comunitaria 

a) “Gestionar y ejecutar proyectos conjuntamente con comités, 

COCODES, y Municipalidad.  

b) Registro de nacimientos y defunciones del barrio. 

c) Velar por los recursos naturales del municipio. 

d) Velar por las necesidades del barrio. 

e) Apoyar a la Municipalidad”13. 

 

Números de cargos:  

a)  Alcalde Comunal (Primer Alcalde).  (1) 

b)  Segundo Alcalde.     (1) 

c)  Tercer Alcalde.      (1) 

d)  Secretario.      (1) 

e)  Pro-secretario.      (1) 

f)  COCODES.      (5) 

g)  Escolares.       (1) 

h)  Comité de Reforestación.     (6) 

i)  Guardabosque.      (4) 

j)  Comité de Agua Potable.     (5) 

 

 

 

 
 
____________________________ 
13 Barrio Xolvé, San Francisco El Alto Totonicapán. (2014) Alcaldía Comunitaria, San 
Francisco El Alto 
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1.5.10 Recursos (humanos, materiales, financieros) 

1.5.10.1   Humanos 

a) Alcalde Comunal (Primer Alcalde Comunitario). 

b)   Vice Alcalde (Segundo Alcalde Comunitario). 

c) Tercer Alcalde Comunitario. 

d) Secretario. 

e) Pro-Secretario.  

 

1.5.10.2    Recursos Materiales (Mobiliario y equipo) 

       a)     “1 amueblado de computadora.  

                 b) 1 escritorio prefabricado. 

 c)      1 escritorio secretarial.  

 d)      2 archivadores de metal.  

 e)      1 amueblado de sala. 

 f)     12 sillas de metal.  

 g)      1 porta varas. 

 h)      1 computadora de escritorio. 

 i)      1 impresora.  

 j)      1 equipo de amplificación. 

 k)      2 bocinas. 

 l)      2 micrófonos. 

 m)      1 bandera.  

 n)      1 hasta para bandera.  

 ñ)      1 librera”14. 

____________________________ 
14 Barrio Xolvé, San Francisco El Alto Totonicapán. (2014) Alcaldía Comunitaria, San 
Francisco El Alto 
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1.5.10.3 Recursos / Elementos de autoridad 

  1 vara, botón y sello para Alcalde Comunal. 

  1 vara, botón y sello para Segundo Alcalde.  

  1 vara, botón y sello para Tercer Alcalde. 

  1 vara, botón y sello para Secretario.  

  1 vara, botón y sello para Pro-Secretario. 

 
 

1.5.10.4  Recursos Físicos / Infraestructura  

 

  a) Salón Comunal 

   b)  5 oficinas  

  c)  2 servicios sanitarios / 1 de hombres y 1 de mujeres. 

  
 

1.5.10.5 Recursos Financieros  

“Los recursos financieros de La Alcaldía Comunal del Barrio Xolvé se 

adquieren a través de cuotas, multas, sanciones, donaciones, 

municipalidad, ONGS, entre otros. Se establecen cuotas para 

sufragar gastos establecidas en consenso por la Asamblea General. 

Ya que cada corporación inicia el año con un mínimo de recursos 

económicos”15. 

 

 

 

 
 
____________________________ 
15 Barrio Xolvé, San Francisco El Alto Totonicapán. (2014) Alcaldía Comunitaria, San 
Francisco El Alto 
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1.6   Factores que lo producen  

1. Tala de árboles, utilizado como  combustible natural para 

cocinar alimentos.  

2. No se brindan capacitaciones a los comunitarios sobre el 

cuidado de  los recursos naturales. 

   3. No disponen de sistemas de drenaje. 

  4. Ausencia de Instituciones que apoyen proyectos ambientales. 

   5. No cuenta con servicio de fotocopiadora. 

   6. No hay libro de visitas. 
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1.7  Cuadro de Análisis y priorización de problemas  

PROBLEMAS FACTORES QUE LO 

PRODUCEN 

SOLUCIONES 

 
 
 
 
 
 
1. Inconciencia ambiental  

1. Tala de árboles, 

utilizado como  

combustible natural 

para cocinar alimentos.  

 

2. No se desarrollan 

talleres de 

concientización sobre la 

protección de los 

recursos forestales. 

 

1. Reforestar áreas  

afectadas  por la tala de 

árboles.  

 

 

2. Capacitar a los 

habitantes de la 

comunidad sobre el uso 

racional de los recursos 

forestales.  

 
 
 
 
 
2. Inconsistencia 
  institucional  

1. No se brindan 

capacitaciones a los 

comunitarios sobre el 

cuidado de  los 

recursos naturales. 

 

2. No se realizan 
capacitaciones sobre el 
uso racional de los 
recursos naturales a los 
comunitarios. 

1. Organizar programas  

de capacitación  con las 

familias  sobre el uso 

adecuado de los 

recursos forestales.  

 
 
 
 
3. Insalubridad  

1. No disponen de 

sistemas de drenaje. 

 

2. No se realizan 

actividades de reciclaje. 

 

1. Implementar 

  sistemas de drenajes 

en la comunidad. 

 

2. Desarrollar campañas 

de reciclaje y limpieza 

de las calles principales 

de la comunidad. 

 
 
 
4. Improductividad agrícola  

1. Ausencia de 

Instituciones que 

apoyen proyectos 

ambientales. 

 

1. Coordinar con 

instituciones para que 

se brinden programas 

de apoyo dirigido a los 

agricultores. 
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PROBLEMAS FACTORES QUE LO 

PRODUCEN 

SOLUCIONES 

 
 
 
5. Desactualización 
 tecnológica  

 

1. No cuenta con 

servicio de 

fotocopiadora. 

 

1. Implementar el 

servicio de 

fotocopiadora. 

 

2. Instalar servicio de 

internet. 

 

 
 
6. Descontrol 
 administrativo  

1. No hay libro de 

visitas.  

1. Controlar el número 

de personas atendidas 

periódicamente a través 

de un libro de control de 

visitas. 

 

 

1.8 Priorización de problemas:   

Después de analizado el cuadro de priorización de problemas se llegó al 

consenso con las autoridades de la Alcaldía Comunitaria del Barrio Xolvé 

del Municipio de San Francisco, donde se analizaron los problemas 

encontrados de la comunidad, el cual se llegó a la conclusión que el 

problema principal corresponde a “Inconciencia ambiental en la comunidad 

de  San Francisco El Alto”.  

1.9 Análisis de viabilidad y factibilidad  

 

Opción  1 

Construcción de estufas mejoradas ahorradoras de leña (Tipo Plancha), que 

beneficia a las mujeres del Paraje Chucalquiej Barrio Xolvé, del municipio 

de San Francisco El Alto. 

 

Opción  2 

Organizar programas de capacitación en la comunidad con las familias; 

para así tener el uso racional de los recursos forestales. 
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No. INDICADORES Opción 
No. 1 

Opción 
No. 2 

  Si No Si No 

 ADMINISTRACIÓN LEGAL 
 

    

1. ¿Se tiene la autorización legal de autoridades para 

ejecutar el proyecto? 

X  X  

 
2. 

¿Se diseñaron controles para la ejecución del 

proyecto? 

X   X 

 
3. 

¿Tendrá prioridad entre los proyectos de carácter 

ambiental?  

X  X  

 FINANCIERO 

 

    

4. ¿Se cuenta con recursos financieros? X   X 

5. ¿El proyecto se ejecutará con recursos propios?  X X  

 
6. 

¿Se cuenta con el apoyo financiero de otras 

instituciones para la ejecución del proyecto? 

 X  X 

 
7. 

¿El proyecto se ejecutará con fondos propios de las 

autoridades comunales? 

 X  X 

8. ¿Se cuenta con fondos extras para imprevistos?  X  X 

 
9. 

¿Existe posibilidad de un costo compartido con los 

beneficiarios del proyecto? 

X   X 

 TÉCNICO 

 

    

10. ¿Se tiene bien definida la cobertura del proyecto? X   X 

11. ¿Se cuenta con las instalaciones y espacios 

adecuados para la ejecución del proyecto? 

X   X 

12. ¿El tiempo programado es suficiente para ejecutar el 

proyecto? 

X   X 

13. ¿Se han definido claramente los objetivos y metas? X   X 

14. ¿Aceptan los beneficiarios el proyecto? X  X  

15. ¿Llenan las expectativas de la población en general? X  X  

16. ¿Se cuenta con el personal Técnico para la ejecución 

del proyecto? 

X   X 
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No. INDICADORES Opción 
No. 1 

Opción 
No. 2 

17. ¿El proyecto ofrece facilidades en su ejecución? X   X 

18. ¿Se diseñaron controles de calidad para la ejecución 

del proyecto?  

X   X 

 
19. 

¿Favorece el proyecto a la protección de los recursos 

naturales?  

X  X  

 POLÍTICO     

20. ¿El proyecto se enmarca dentro de las políticas de la 

Universidad? 

X  X  

21. ¿El proyecto se enmarca dentro de las políticas de la 

Alcaldía Comunal? 

X  X  

22. ¿El proyecto es de vital importancia para la 

comunidad patrocinada?  

X  X  

23. ¿Se mantendrá el proyecto si hay cambio de 

autoridades? 

X  X  

 CULTURAL     

24. ¿El proyecto responde a las expectativas culturales de 

la región 

X  X  

25. ¿El proyecto está diseñado acorde a las prácticas 

ancestrales de la comunidad patrocinada? 

X  X  

 FÍSICO NATURAL     

26. ¿El proyecto favorece la conservación del recurso del 

bosque? 

X  X  

27. ¿El área de terreno es apropiada para la ejecución del 

proyecto? 

X   X 

28. ¿Se tienen los recursos naturales renovables en el 

área del proyecto? 

X  X  

29. ¿Existen riesgos naturales?  X  X 

30. ¿Se ha establecido los beneficios naturales del 

proyecto? 

X  X  

 SOCIAL     

31. ¿El proyecto beneficia a las familias con más 

necesidades?  

X   X 

32. ¿Genera el proyecto algún conflicto en la comunidad 

patrocinada? 

 X  X 

 TOTAL 26 6 15 17 

  

PRIORIDAD 

OPCIÓN 

1 
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1.10  Problema seleccionado 

 

Problema detectado 

 
     Inconciencia ambiental en el Paraje Chucalquiej del Barrio Xolvé, 

municipio de San Francisco El Alto, por el uso excesivo de leña 

utilizado para la preparación de los alimentos. 

     

 

 

 

 

1.11  Solución propuesta como viable y factible  

 

Solución propuesta como viable y factible 

 
Luego de efectuar el cuadro de análisis de viabilidad y factibilidad y de 

contemplar los aspectos, financiero, administrativo legal, técnico, político, físico 

natural y social se concluyó que la solución es la Opción 1, que consiste en 

“La Construcción de Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña (Tipo 

Plancha) que beneficia a las mujeres del Paraje Chucalquiej del Barrio 

Xolvé, del municipio de San Francisco El Alto Totonicapán, ya que 

permitirá a las mujeres  beneficiarias de la comunidad; preparar de manera 

saludable los alimentos. 
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CAPITULO II 
PERFIL DEL PROYECTO 

 
2.1   Aspectos generales del proyecto 

2.1.1  Nombre del proyecto 

Guía para la construcción de estufas mejoradas ahorradoras de Leña (Tipo 

Plancha), que beneficia a las mujeres del Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé, 

municipio de San Francisco El Alto, departamento de Totonicapán. 

2.1.2 Problema 

Inconciencia ambiental en el Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé, municipio de 

San Francisco El Alto; que es utilizado como leña para cocinar alimentos. 

2.1.3 Localización del Proyecto 

 Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé ubicado en el municipio de San Francisco 

 El Alto, departamento de Totonicapán. 

2.1.4 Unidad ejecutora 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades y 

Oficina Municipal de la Mujer, Municipalidad de San Francisco El Alto. 

2.2 Descripción del proyecto 

 El proyecto consiste en la construcción de estufas mejoradas ahorradoras 

de leña (Tipo Plancha) que beneficia a las mujeres del Paraje Chucalquiej, 

Barrio Xolvé, municipio de San Francisco El Alto, departamento de 

Totonicapán, en la cual consta de tres etapas las cuales son: a) Elección 

de beneficiarias, b) Elaboración de una “Guía para la construcción de 

estufas mejoradas ahorradoras de leña (Tipo Plancha) y c) 

construcción de las estufas ahorradoras de leña (Tipo Plancha).   
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Cada estufa se construye con: treinta y nueve blocks, un quintal de 

cemento, medio saco de cal hidratada, para el pegado de los blocks, treinta 

y cinco ladrillos para la cámara de fuego pegado con cal cemento y arena 

de río, y barro para el calentamiento fácil de la estufa y de la plancha.  

 

El proyecto mejora considerablemente las condiciones de vida de las 

familias beneficiadas y coadyuva al mantenimiento de los recursos del 

bosque porque reduce el uso excesivo de leña al cocinar con fogón abierto, 

la plancha de metal se constituye de cuatro hornillas que facilitaran el 

cocimiento de los alimentos en los tres tiempos diarios (desayuno, almuerzo 

y cena). De igual manera contempla una chimenea para la salida de los 

gases de combustión que se producen en la estufa. 

 

2.3. Justificación  

 Basado en el diagnóstico realizado en el paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé, 

San Francisco El Alto Totonicapán, en el que se detectó que es importante 

la necesidad de construir una estufa mejorada para la preparación 

saludable de los alimentos de las familias.  El proyecto beneficia a las 

familias de escasos recursos económicos del paraje Chucalquiej, con el 

propósito de mejorar el nivel de vida y coadyuvar a disminuir la tala 

inmoderada de árboles y disminuir los gastos para la adquisición de leña, la 

estufa servirá para todas las actividades concernientes a la preparación de 

alimentos en el hogar. 

 

Es necesario resaltar que por la situación económica la mayoría de familias  

cocinan sus alimentos haciendo uso de tres piedras, y  entre los mismos 

hacen un fogón, lo cual no brinda las garantías necesarias para la salud de 

quienes preparan los alimentos y los alimentos están expuestos al polvo, 

lodo, agua sucia, entre otros. Por lo que provoca el consumo excesivo de 

leña. 
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Teniendo en consideración lo anterior, se seleccionó el proyecto: 

“construcción de estufas mejoradas ahorradoras de leña (Tipo Plancha).  

Dicho proyecto contribuye a mejorar el nivel de vida de las familias y a 

minimizar el uso de leña, por ende, coadyuva a conservar los recursos 

naturales del bosque. 

 

Tomando en cuenta que este proyecto ofrece las siguientes ventajas: 

 

a) Previene infecciones de las vías respiratorias, de la vista y de otras 

enfermedades ocasionadas por los gases de combustión, cuando se 

hace uso excesivo de leña. 

 

b) Previene la contaminación de los alimentos al momento de la 

preparación. 

 

c) Mejora el nivel de condiciones higiénico/sanitarios de la vivienda. 

 

d) Minimiza el uso de leña, por ende, se disminuye la tala inmoderada de 

árboles 

 

e) Evita quemaduras al momento de la preparación de los alimentos. 

 

f) Ofrece comodidad a la ama de casa al momento de preparar los 

alimentos, así mismo, mejora la calidad de vida de la ama de casa. 

 

El concepto de reforestación y desarrollo sostenible implica el satisfacer las 

necesidades de las familias con la responsabilidad social y medioambiental 

por tal razón se ejecutará este proyecto de construcción de planchas 

mejoradas ahorradoras de leña (Tipo Plancha). 
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2.4  Objetivos 

2.4.1 General 

Contribuir a reducir el uso inmoderado del recurso del bosque en la 

preparación de alimentos a través de la construcción de estufas mejoradas 

ahorradoras de leña (Tipo Plancha) específicamente en el Paraje 

Chucalquiej, Barrio Xolvé, del municipio de San Francisco El Alto. 

2.4.2  Específicos 

a) Elaborar una “Guía para la construcción de estufas mejoradas 

ahorradoras de leña (Tipo Plancha) y su respectivo mantenimiento”, que 

beneficia a las familias del Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé del 

municipio de San Francisco El Alto. 

 

b) Socializar la “Guía para la construcción de estufas mejoradas 

ahorradoras de leña (Tipo Plancha)” mediante un taller de capacitación, 

dirigido a familias beneficiadas del proyecto.  

 

c) Ejecutar la construcción de estufas mejoradas ahorradoras de leña 

(Tipo Plancha) en el municipio de San Francisco El Alto, que son 

adecuadas a las condiciones sociales y económicas de las familias 

seleccionadas, desde la perspectiva del uso adecuado del recurso 

forestal.  

 

d) Socializar, y validar el proyecto ejecutado con la presencia de la 

Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, Alcalde Municipal de 

San Francisco El Alto, miembros de la Alcaldía Comunal del Barrio 

Xolvé y familias beneficiadas del municipio de San Francisco El Alto. 
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e) Reforestar un área de 4.00 hectáreas en el terreno del Bosque Comunal 

de la comunidad del Paraje Xeúl II, aldea La Estancia, del municipio de 

Cantel, Quetzaltenango mediante la plantación de 600 árboles de la 

especie de aliso, con un grupo de estudiantes Epesistas en 

coordinación con miembros, usuarios del comité de agua potable Tza’m 

Ko Che´ y autoridad comunal. 

2.5 Metas 

a) Redacción y reproducción de 14 ejemplares titulado “Guía para la 

construcción de estufas mejoradas ahorradoras de leña (Tipo Plancha). 

En la cual 12 guías serán dadas a las beneficiarias y los otros 2 más 

serán: 1 para la Institución Patrocinante y el otro para la Institución 

Patrocinada, en un lapso de treinta días. 

 

b) Socializar la “Guía para la construcción de las estufas mejoradas 

ahorradoras de leña (Tipo plancha) y su respectivo mantenimiento; por 

medio de la realización de dos capacitaciones. 

 

c) Construcción de doce estufas mejoradas ahorradoras de leña (Tipo 

Plancha) que beneficie al Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé del municipio 

de San Francisco El Alto, con el apoyo de un albañil, un ayudante, y la 

Epesista, en un lapso de veinte días con el propósito de lograr un 

ahorro sustancial de leña, disminuir la deforestación y reducir los 

tiempos de cocción de los alimentos. 

 

d) Entregar doce estufas mejoradas ahorradoras de leña (Tipo Plancha) a 

beneficiarias del proyecto y autoridades del municipio de San Francisco 

El Alto para su respectiva validación. 
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e) Plantación de 6,000 árboles de la especie de Aliso, en el bosque 

Comunal de la comunidad de Xeúl II, aldea La Estancia, del municipio 

de Cantel, Quetzaltenango. Con la participación de 300 personas 

(comité de agua potable Tza’m ko Che, guardias forestales, autoridades 

comunales, estudiantes Epesistas, usuarios del aguade potable), en un 

lapso de 5 jornadas de trabajo. Asimismo se aseguró la sostenibilidad a 

través de 4 jornadas de visitas al bosque comunal del Paraje Xeúl II. 

 

2.6       Beneficiarios (directos e indirectos) 

 

a) Beneficiarios Directos: Grupo de mujeres del Paraje Chucalquiej, 

del Barrio Xolvé, del municipio de San Francisco El Alto Totonicapán. 

b) Beneficiarios Indirectos: Integrantes de cada una de las familias de 

las mujeres beneficiadas y la comunidad en general. 
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2.7 Fuentes de financiamiento y presupuesto 

Financiamiento para 12 Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña (Tipo 

Plancha, aporte de Oficina Municipal de la Mujer –OMM- y aporte 

comunitario. 

Cantidad Descripción 
del 

Aporte 

Costo 
Unitario 

del 
Material 

Costo  
por  

Estufa 

Costo  
Total de 12 

Estufas 

1 Plancha de 20*36 pulgadas Q.  290.00 Q.  290.00 Q.   3,480.00 

39 Blocks Q.      4.50 Q.  175.50 Q.   2,106.00 

35 Ladrillos de 20 x 11 x 6 cm. Q. 1.50.00 Q.    52.50 Q.      630.00 

1 Quintal de cemento  Q.    78.00 Q.    78.00 Q.      936.00 

1 Bolsa de Cal Horcalsa Q.    32.00 Q.    32.00 Q.      384.00 

3 Sacos de arena  Q.    13.50 Q.    40.50 Q.      486.00 

3 Tubos para chimenea  No. 5 Q.    11.00 Q.    33.00 Q.      396.00 

1 Sombrero (Charco de tubo 

Chimenea) No. 5 

Q.    11.00 Q.    11.00 Q.      132.00 

3 Fletes del traslado de 

material  

Q.  75.00 Q.  225.00 Q.    2,700.00 

14 “Guías para la construcción 

de estufas mejoradas 

ahorradoras de leña (Tipo 

Plancha) y su respectivo 

mantenimiento”. 

 

 

 

Q.    50.00 

 

 

 

Q.    50.00 

 

 

 

Q.      700.00 

 Costo total de la estufas es de:  Q. 987.50  

 Sub-total del aporte de la 

Oficina Municipal de la 

Mujer –OMM- 

 Q. 11,950.00 
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Aporte comunitario 
 

Cantidad Descripción  
del  

Aporte 

Costo 
Unitario del 

Material 

Costo  
por  

Estufa 

Costo Total 
De 12 estufas 

1 Puerta para Plancha Q.    27.00   Q.     27.00   Q.      324.00  

1 Varilla de hierro ½  Q.    38.00  Q.     38.00 Q.      456.00  

1 Saco de barro Q.    20.00    Q.     20.00 Q.      240.00    

2 Panelas  Q.    20.00  Q.     20.00   Q.      240.00   

1 Docena de plátano  Q.    15.00 Q.     15.00 Q.      180.00 

1 Albañil Q.  150.00  Q.   150.00   Q.   1,800.00   

1 Tiempo de 

alimentación del 

Albañil  

 

Q.    15.00  

 

Q.     15.00  

 

Q.      180.00 

 Aporte de cada beneficiada Q.   285.00  

 Sub-total aporte de la beneficiada. Q.     3,420.00 

 Sub-total aporte de la Oficina Municipal de la Mujer  Q.   11,950.00 

 Costo total del proyecto Q.   15,370.00 
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2.8 Cronograma 
 
 
 
 
No. 

 
 
 
Actividades 
             
 
 
 
 

 
 
 
Responsables 

MESES DE EJECUCIÓN AÑO 2014 

Octubre Noviembre Diciembre 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

1. Elaboración de 

la  Guía por 

medio de 

investigaciones  

 

 

Epesista 

            

2. Revisión de la 

Guía 

instructivo 

Asesor y 

Epesista 

            

3. Aprobación de 

la Guía  

Asesor y 

Epesista 

            

4. Reproducción 

de la Guía 

 

Epesista 

      

 
      

5. Primera 

Capacitación a 

las 

beneficiarias 

sobre la 

importancia del 

proyecto 

aplicando la 

Guía 

 

 

Epesista 
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No. 

 
 
 
Actividades 
             
 
 
 
 

 
 
 
Responsables 

MESES DE EJECUCIÓN AÑO 2014 

Octubre Noviembre Diciembre 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

6. Segunda 

Capacitación a 

mujeres sobre 

los pasos para 

la construcción 

de las estufas 

a través de la 

Guía 

 

 

 

Epesista 

            

7. Lineamentos 

para el 

mantenimiento 

de la estufa 

aplicando la 

Guía. 

 

 

 

Epesista 

            

 
8. 

Verificación de 

lugar de 

ejecución del 

proyecto y 

compra de 

material aporte 

de beneficiaria 

 

 

 

Epesista y 

beneficiarias 
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No. 

 
 
 
Actividades 
             
 
 
 
 

 
 
 
Responsables 

MESES DE EJECUCIÓN AÑO 2014 

Octubre Noviembre Diciembre 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

  
  9. 

Verificación 

de material 

aporte de 

beneficiarias 

 

Delegada de 

beneficiarias y 

Epesista 

            

 
10. 

Traslado de 

materiales de 

aporte de la 

institución 

Patrocinante 

a la 

comunidad 

 

 

Ingeniero,  

miembros de la 

las beneficiarias, 

Epesista 

            

 11. Construcción 

de la base de 

la Estufa y 

relleno de la 

misma  

 

 

Albañil, ayudante 

y beneficiarias 

            

12. Construcción 

de la cámara 

de fuego  

 

Albañil, ayudante 

y beneficiarias 

            

13. Verificación 

del avance de 

la 

construcción 

 

 

Epesista 
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No. 

 
 
 
Actividades 
             
 
 
 
 

 
 
 
Responsables 

MESES DE EJECUCIÓN AÑO 2014 

Octubre Noviembre Diciembre 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

14. Construcción 

de la base de 

la chimenea 

 

Albañil, ayudante 

y beneficiarias 

            

15. Perforación 

del techo 

para el tubo 

de la 

chimenea 

 

 

Albañil, ayudante 

y beneficiarias 

            

16. Colocación 

de la 

chimenea y 

colocación 

del charco 

 

 

Albañil, ayudante 

y beneficiarias 

            

17. Verificación 

de la 

construcción 

de las estufas 

 

 

Epesista 

            

18. Recomenda- 

ciones 

generales 

después de la 

construcción 

de las 

Estufas 

 

 

 

Epesista 
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No. 

 
 
 
 
Actividades 
             
 
 
 
 

 
 
 
 
Responsables 

MESES DE EJECUCIÓN AÑO 2014 

Octubre Noviembre Diciembre 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

s
e
m

a
n

a
 1

 

s
e
m

a
n

a
 2

 

s
e
m

a
n

a
 3

 

s
e
m

a
n

a
 4

 

19. Inducción 

sobre el 

correcto 

calentamiento 

de la Estufa 

 

 

Epesista,  

Beneficiaria 

            

20. Utilización 

segura de la 

Estufa 

 

Beneficiaria 

            

 
21. 

Evaluación y 

aprobación 

del proyecto 

por la 

institución 

Patrocinante 

y la 

comunidad 

patrocinada 

 

 

Epesista,  

Asesor, Alcalde 

Municipal, 

Alcalde comunal 

y beneficiaria 

            

22. Entrega del 

Proyecto 

Epesista             

 

 

 

 



38 
 

2.8.1 Cronograma de Reforestación 
 

 
 

No. 

 
 
Actividad 
 
 

 
 

Responsables 

Meses de Ejecución año 2013 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

semanas semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

23. Capacitación 

a comité y 

usuarios de 

agua potable 

de Xeúl II, la 

Estancia. 

 

 

Epesista, 

Técnico Forestal 

                    

24. Chapeo 

 

Epesista y 

Usuarios 

                    

25. Medición y 

Ahoyado  

 

Epesista 

 y  

usuarios 

                    

26. Plantación de 

árboles  

 

Comité y usuarios 

de agua potable 

                    
 

27. Monitoreo y 

evaluación 

del área 

reforestada 

Epesistas, 

Técnico forestal y 

Comité de agua 

potable. 
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2.9      Recursos 

2.9.1 Recursos Humanos a utilizar en la ejecución del Proyecto. 

a) Personal de la Oficina Municipal de la Mujer. 

b) Señoras integrantes del grupo beneficiado. 

c) Alcaldes Auxiliares del Barrio Xolvé. 

d) Técnico forestal. 

e) Albañil. 

f) Epesista. 

g) Asesor. 

 

2.9.2   Recursos Físicos 

a) Casas de familias beneficiadas. 

 

2.9.3 Materiales Tecnológicos  

a) Computadora. 

b) Impresora. 

c) Cámara fotográfica. 

d) Teléfono Celular. 

e) Internet. 

f) Memoria (USB). 
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2.9.4  Materiales Físicos 

 a) Instalaciones de la Oficina Municipal de la Mujer 

 b)  Instalaciones de la Auxiliatura Comunal del Barrio Xolvé 

c) Casa de la lideresa del grupo de Mujeres del Paraje Chucalquiej   

                        
  

2.9.5 Financieros 

 El aporte de la Oficina Municipal de la Mujer es de: 11,950.00 y el aporte 

comunitario es de: 3,420.00 El costo total del proyecto es de: Q 15,370.00 

Las Estufas Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha), contemplan un costo 

compartido, es decir que los beneficiarios aportaron: materiales que se 

encontraron a su alcance como el barro, panela, plátano, puerta de metal, 

varillas de 1/4, mano de obra.  
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CAPITULO III 
Proceso de Ejecución del Proyecto 

 
3.1  Actividades y resultados 

No.  Actividades  Fecha de 
Ejecución 

Descripción Resultados  

1. Elaboración de la 

Guía por medio de 

investigaciones  

Durante el 

mes de 

octubre 

2014 

Se elaboró una  

Guía  con el objetivo de 

llevar a cabo la ejecución 

del proyecto. 

En el tiempo 

especificado, se 

logró llevar a cabo 

la elaboración de la 

Guía. 

2. Revisión de la Guía Se ejecutó 

durante la 

primera 

semana del 

mes de 

noviembre 

2014 

Se entregó la Guía al 

asesor para la revisión. 

Se logró la revisión 

de la Guía. 

3. Aprobación de la Guía  Se llevó a 

cabo en  la 

primera 

semana del 

mes de  

noviembre 

2014 

Se hizo entrega de la Guía 

al asesor para la 

aprobación y ejecución. 

Se obtuvo la 

aprobación, 

autorización y 

ejecución del 

proyecto con la 

firma y sello 

respectivos. 

4. Reproducción de la 

Guía 

Se ejecutó 

en la 

segunda 

semana del 

mes de 

noviembre, 

2014 

valorado en  

Q 750.00. 

Se reprodujeron 14 “Guías 

para la  construcción de 

estufas mejoradas 

ahorradoras de leña (Tipo 

Plancha) para las 

beneficiarias y autoridades 

de las instituciones. 

Se obtuvo el apoyo 

de la Oficina 

Municipal de la 

Mujer para la 

reproducción de la 

Guía. 
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No.  Actividades  Fecha de 
Ejecución 

Descripción Resultados  

5. Primera Capacitación 

a las beneficiarias 

sobre la importancia 

del proyecto 

aplicando la Guía 

Se realizó 

en la 

segunda 

semana del 

mes de 

noviembre. 

2014 

Se realizó una 

capacitación para dar a 

conocer el proyecto. 

Se tuvo la 

participación 

activa de las 

beneficiarias. 

6. Segunda 

Capacitación a 

mujeres sobre los 

pasos para la 

construcción de las 

estufas a través de la 

Guía 

Se llevó a 

cabo en la 

tercera 

semana del 

mes de 

noviembre, 

ambas 

capacitacio-

nes con un 

costo de Q 

600.00. 

Se realizó para indicar la 

forma de ejecución del 

proyecto  

Se logró la 

participación 

voluntaria de las 

beneficiarias.  

7. Lineamentos para el 

mantenimiento de la 

estufa aplicando la 

Guía. 

Se ejecutó 

en  la 

tercera 

semana del 

mes de 

noviembre 

2014. 

Se les dio a conocer los 

lineamientos  para el 

mantenimiento de la 

estufa.  

Se logró la 

participación 

activa de las 

beneficiarias.  

 
8. 

Verificación de lugar 

de ejecución del 

proyecto y compra de 

material aporte de 

beneficiaria 

Se llevó a 

cabo 

durante la 

cuarta 

semana del 

mes de 

noviembre  

Se hizo visitas en los 

hogares para la 

verificación de los 

espacios para la ejecución 

del proyecto. 

Se logró verificar 

la existencia de 

espacio para la 

ejecución del 

proyecto. 
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No.  Actividades  Fecha de 
Ejecución 

Descripción Resultados  

  
  9. 

Verificación del 

material que fue 

aportado por las 

beneficiarias. 

Se llevó a 

cabo 

durante la 

cuarta 

semana del 

mes de 

noviembre, 

con un 

costo de  

Q 285.00 

Se visitó los hogares para 

verificar la presencia del 

material de aporte de las 

beneficiarias.  

Se logró que el 

100% de 

beneficiarias 

tuviera listo el 

material de 

aporte para el 

proyecto.  

 
10. 

Traslado de 

materiales aportado 

por la Institución 

Patrocinante a la 

comunidad 

beneficiada. 

Se trasladó 

el material 

hacia la 

comunidad  

en la cuarta 

semana del 

mes de 

noviembre. 

2014   

Se llevó a cabo el traslado 

del material hacia la 

comunidad patrocinada 

por la Oficina Municipal de 

la Mujer de la 

municipalidad de San 

Francisco El Alto.  

Se logró el 

traslado de los 

materiales con la 

participación de 

los delegados de 

la OMM, 

comunidad, 

Epesista y 

beneficiarias. 

 11. Construcción de la 

base de la Estufa y 

relleno de la misma.  

Se 

construyó 

durante la 

primera 

segunda y 

tercera 

semana del 

mes de 

diciembre 

2014  

Se realizó la construcción 

de las doce bases de las 

estufas, utilizando block, 

arena, cemento, asimismo 

el relleno con arena 

blanca y barro. 

Se logró la 

construcción y 

relleno de las 

doce bases de 

las estufas. 
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No.  Actividades  Fecha de 
Ejecución 

Descripción Resultados  

12. Construcción de la 

cámara de fuego  

Se ejecutó 

en  la 1era. 

2da. Y 3ra. 

Semana del 

mes de 

diciembre 

2014 

Se construyó la cámara de 

fuego utilizando los 

ladrillos, cemento, cal, y 

arena.  

Se logró la 

construcción de 

la cámara de 

fuego de las doce 

estufas.  

13. Verificación del 

avance de la 

construcción 

Se llevó a 

cabo 

durante la 

1era. 2da. 

3ra. 

Semana del 

mes de 

diciembre 

2014. 

Se hizo visitas en los 

hogares para la 

verificación del avance y 

la correcta construcción 

de las estufas.  

Se logró verificar 

el avance en la 

construcción de 

las estufas en 

todos los hogares 

beneficiados.  

14. Construcción de la 

base de la chimenea 

Se efectuó 

durante la 

1ra. 2da. 

3ra. 

Semana del 

mes de 

diciembre 

2014. 

Se construye la base de la 

chimenea, utilizando los 

tres tubos de metal No.5. 

Se concluyó la 

construcción de 

las chimeneas de 

todas las estufas.  

15. Perforación del techo 

para el tubo de la 

chimenea 

Se ejecutó 

en la 1ra. 

2da y 3ra. 

Semana del 

mes de 

diciembre 

2014.   

 

Se llevó a cabo la 

perforación del techo para 

el tubo de la chimenea.  

Se logró perforar 

el techo de las 

doce casas 

beneficiadas, con 

el apoyo activo 

de las familias 

beneficiadas.  



45 
 

No.  Actividades  Fecha de 
Ejecución 

Descripción Resultados  

16. Colocación de la 

chimenea y 

colocación del charco 

Se realizó 

durante la 

primera, 

segunda y 

tercera 

semana del 

mes de 

diciembre 

2014. 

Se colocó y aseguró el 

sombrero de metal sobre  

la chimenea. 

En el tiempo 

especificado, se 

logró llevar a 

cabo la 

colocación el 

sombrero de 

todas las 

chimeneas de las 

doce estufas. 

17. Verificación de la 

construcción de las 

estufas. 

Se ejecutó 

durante la 

1ra. 2da. Y 

3ra. 

Semana del 

mes de 

diciembre 

2014. 

Se visitó cada uno de los 

hogares beneficiados con 

el proyecto para verificar 

la culminación de la 

construcción de las doce 

estufas. 

Se logró la 

verificación de las 

doce estufas 

mejoradas, y se 

constató que 

todas se lograron 

construir de 

manera correcta.  

18. Recomendaciones 

generales después de 

la construcción de las 

Estufas 

Se practicó 

en la 1era. 

2da. Y 3ra. 

Semana del 

mes de 

diciembre 

2014.  

Se realizó una reunión con 

el grupo de mujeres 

beneficiadas  para darles 

las recomendaciones  

sobre el mantenimiento de 

las estufas mejoradas.  

 

Se logró dar a 

conocer las 

recomendaciones 

a todas las 

mujeres 

beneficiadas.  

19. Inducción sobre el 

correcto 

calentamiento de la 

Estufa. 

Se ejecutó 

en la 

tercera 

semana del 

mes 

diciembre 

2014. 

Se realiza una reunión 

para demostrarles a las 

beneficiadas el correcto 

calentamiento de la 

estufa.  

 

 

Se logró la 

inducción con la 

participación 

activa de todas 

las mujeres 

beneficiadas.  
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No.  Actividades  Fecha de 
Ejecución 

Descripción Resultados  

20. Utilización segura de 

la Estufa 

Se realizó 

en la 

tercera 

semana del 

mes de 

diciembre 

2014. 

En la reunión se les indicó 

a las beneficiadas la 

utilización segura de la 

plancha, aplicando 

algunos ejemplos.  

Se tuvo la 

participación 

voluntaria de las 

beneficiarias. 

21. Evaluación y 

aprobación del 

proyecto por la 

institución 

Patrocinante y la 

comunidad 

patrocinada 

Aplicada en 

la cuarta 

semana del 

mes de 

diciembre 

2014.  

Se aprobó el proyecto a 

través de la verificación 

física de la construcción 

de las estufas mejoradas, 

con la participación de la 

institución Patrocinante, 

autoridades comunales y 

beneficiadas, resaltando la 

importancia del proyecto 

para el desarrollo integral 

de la comunidad.  

Como resultado 

de la evaluación 

las personas de 

la institución 

Patrocinante 

quedaron muy 

satisfechas y 

dieron su 

aprobación al 

proyecto.  

 

22. Entrega del Proyecto Se realizó 

en la cuarta 

semana del 

mes de 

diciembre 

2014.  

La entrega del proyecto se 

realizó en la cuarta 

semana del mes de 

diciembre de 2014. 

Consistió en la 

construcción de 12 estufas 

mejoradas, se contó con 

la presencia de 

autoridades municipales, 

comunales y de las 

beneficiarias.  

Se logró dar a 

conocer las 

recomendaciones 

a todas las 

mujeres 

beneficiadas.  

 Nota: Las evidencias de cada actividad previamente descritas, se encuentran 
plasmadas en la “Guía para la Construcción de Estufas Mejoradas (Tipo 
Plancha) y su Mantenimiento” 
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3.2 Campaña de Reforestación 

No.  Actividades  Fecha de 
Ejecución 

Descripción Resultados  

23. Capacitación a comité 

y usuarios de agua 

potable de Xeúl II, la 

Estancia. 

Las 

capacitacio

nes se 

realizaron 

en la cuarta 

semana del 

mes de 

febrero 

2013 

valorado en 

Q 1,250.00  

Se realizaron jornadas de 

capacitación con el apoyo 

del Técnico forestal quien 

dio la inducción sobre la 

forma correcta del 

ahoyado, la medida entre 

los árboles y el 

mantenimiento que se 

debe de dar a los árboles.  

Se tuvo la 

participación 

activa de los 

beneficiarios. 

24. Chapeo 

 

Se realizó 

en la 

primera, 

segunda, y 

tercera 

semana del 

mes de 

mayo y la 

primera 

semana del 

mes de 

mayo del 

año 2013.  

Se realizaron tres 

jornadas de chapeo con la 

participación activa de los 

trescientos beneficiarios 

del agua  potable de Xeúl 

II.  

Se logró chapear 

el espacio 

correspondiente 

para los seis mil 

árboles.  

25. Medición y Ahoyado  

 

Se realizó 

en la 

tercera y 

cuarta 

semana del 

mes de 

junio 2013.  

Se realizó la medición con 

el apoyo de los guardias, 

comité de agua potable, 

Epesistas y beneficiarios.  

Se logró la 

medición de los 

espacios, y el 

ahoyado 

correspondiente.  
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No.  Actividades  Fecha de 
Ejecución 

Descripción Resultados  

26. Plantación de árboles  

 

Se ejecutó 

durante la 

tercera y 

cuarta 

semana del 

mes de 

junio 2013. 

Con el apoyo de los 

trescientos beneficiarios 

del agua potable se 

lograron sembrar los seis 

mil árboles, sembrando 

cada uno de ellos la 

cantidad de veinte árboles 

por las dos jornadas. 

Se logró sembrar 

de manera 

correcta los seis 

mil árboles. 

27. Monitoreo y 

evaluación del área 

reforestada 

Se llevó a 

cabo en la  

cuarta 

semana del 

mes de 

junio de dos 

mil trece. 

Con el acompañamiento 

de los técnicos forestales, 

comité de agua potable y 

Epesista se realizó el 

monitoreo y se recorrió 

todo el área reforestada 

para la evaluación del 

trabajo realizado. 

Se logró recorrer, 

monitorear y 

evaluar el área 

reforestada. Y la 

evaluación refleja 

total éxito en el 

proyecto. 

 Nota: Las evidencias de cada actividad previamente descritas, se encuentran 
plasmadas en la “Guía para la Construcción de Estufas Mejoradas (Tipo 
Plancha) y su Mantenimiento” 
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3.3  Productos y Logros 

No. Productos Logros 

 
01 

a) Se redactó una Guía sobre el 

proceso de construcción de 

estufas mejoradas ahorradoras 

de leña. (Tipo Plancha). 

 

 

b) Se reprodujeron 14 ejemplares 

del documento escrito, los 

cuales fueron distribuidos entre 

las beneficiarias,  institución 

Patrocinante y Comunidad 

Beneficiada 

 

c) Se capacitaron a las mujeres 

beneficiarias del proyecto. 

 

a) La entrega de la Guía para la 

construcción de estufas mejoradas 

ahorradoras de leña (Tipo Plancha) 

que benefician a las mujeres del 

Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé, en 

el municipio de San Francisco El 

Alto, departamento de Totonicapán. 

b) Entrega de 14 Guías para la 

construcción de Estufas Mejoradas 

Ahorradoras de Leña (Tipo 

Plancha), que fueron distribuidos a 

las mujeres beneficiadas, institución 

Patrocinante y Comunidad 

beneficiada.  

c) Las capacitaciones fueron sobre los 

materiales a utilizar y beneficio de 

la misma. 

 
02 

a) Se construyeron 12 estufas 

mejoradas ahorradoras de leña 

(Tipo Plancha) 

 

b) Se benefició de forma directa a 

12 familias.  

 

c) Se validó el proyecto por 

autoridades de la institución 

Patrocinante y Patrocinada y 

por las beneficiarias.  

 

a) La Construcción de 12 Estufas que 

benefician a las mujeres del Paraje 

Chucalquiej, Barrio Xolvé, municipio 

de San Francisco El Alto. 

b) Mejorar las condiciones de vida de 

las mujeres beneficiadas además 

se contribuye a mejorar su salud y 

reducir el consumo de leña. 

c) En presencia de autoridades 

correspondientes y de las mujeres 

beneficiadas se entrega el proyecto. 
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No. Productos Logros 

 
03 

a) Se plantaron 6,000 árboles de 

la especie Aliso en el 

mencionado bosque. 

 

 

 

 

 

b) Se contó con la participación 

de 300 personas, Comité de 

agua potable, beneficiarios del 

agua potable, técnicos 

forestales, y estudiantes 

Epesistas. 

 

 

c) Se reforestó una área de 4.00 

hectáreas en el bosque 

comunal del Paraje Xeúl II,  La 

Estancia municipio de Cantel, 

Quetzaltenango. 

 

 

a) La Reforestación del bosque 

comunal del Paraje Xeúl II, la 

Estancia, municipio de Cantel 

Quetzaltenango. A través de dos 

campañas de reforestación, en la 

cual fueron sembrados 3,000 

árboles en cada campaña. 

 

b) Con la participación de las 300 

personas, cada uno de ellos 

sembraron 20 árboles por las dos 

campañas realizadas 

 

 

 

 

c) Que el bosque de Xeúl II, La 

Estancia municipio de Cantel, fue 

reforestado gracias al apoyo del 

Comité de agua potable y 

beneficiarios, a través de las 

gestiones realizadas por los 

estudiantes Epesistas.   
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INTRODUCCIÓN 

La presente Guía es una herramienta que permite orientar a las familias de la 

comunidad del Barrio Xolvé, Paraje Chucalquiej, del municipio de San Francisco El 

Alto y departamento de Totonicapán, sobre cada uno de los pasos que se 

requieren para la construcción de las estufas mejoradas ahorradoras de leña (Tipo 

Plancha). En este instructivo se dan a conocer datos importantes sobre las 

estufas; partes que integran, el uso y desventaja de los fogones tradicionales y los 

beneficios   del uso e implementación de las estufas mejoradas. También se 

encuentran las actividades previas a ejecutar para el proceso de construcción de 

las estufas mejoradas ahorradoras de leña (Tipo Plancha), así como también la 

selección  de familias y el desarrollo de un taller para dar a conocer los materiales 

a utilizar  y el proceso de construcción.  

Los lineamientos se enfocan en la explicación de cada paso a ejecutar en la 

construcción de la estufa el cual se divide de la siguiente manera; elección del 

lugar para la construcción, cernir la arena y moler el barro, preparación de la 

mezcla,  de la base, colocación de las filas de ladrillos, construcción de la cascada 

de humo, colocación de la base y tubos de chimenea, colocación de la plancha y 

compuerta, repello  de la Estufa mejorada ahorradora de leña (Tipo Plancha)  por 

último se concluye la construcción de las Estufas. Es importante mencionar que no 

sólo se detallan los pasos sino también se acompañan de imágenes mismas que 

facilitan la comprensión de la información. 

La Guía también contempla algunas recomendaciones dirigidas a las amas de 

casa, sobre los procedimientos que se deben de emplear para el uso y 

mantenimiento de las estufas mejoradas ahorradoras de leña (Tipo Plancha). 

Este material es un medio para compartir el compromiso y apoyo para la 

utilización eficiente de los recursos forestales con las entidades comprometidas al 

rescate y conservación de los recursos naturales de este municipio.  

 

i 
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JUSTIFICACIÓN 

Los recursos naturales son una fuente de supervivencia para todos los seres 

vivos, pero sobre sale el ser humano, esto ha provocado que año tras años se 

venido minimizando dichos recursos, que mantienen el equilibrio también de todo 

nuestro planeta, ya que la falta de bosques provoca que se sequen los 

yacimientos de agua, así también el aire se vuelve más contaminada. La 

necesidad de cultivar la tierra y el uso excesivo de leña para la preparación de los 

alimentos, y la falta de conciencia de los seres humanos son factores que van en 

contra de los recursos naturales ya que el ser humano solo está cubriendo sus 

necesidades actuales y no reflexiona sobre el que será  de las generaciones 

futuras.  

Es importante mencionar que en las áreas rurales y urbanas del municipio de San 

Francisco El Alto, el uso de leña como combustible natural para cocinar alimentos 

y con el crecimiento de la población, la tasa de extracción de árboles se 

incrementa cada vez más, situación que se agrava y que tiene un efecto negativo 

considerable sobre el recurso bosque.   

Actualmente en algunas comunidades aún se hace uso de los fogones 

tradicionales, donde se colocan tres piedras para apoyar las jarros, ollas y 

comales, los cuales gastan más leña, esto ha sido considerado como una práctica 

ancestral debido a que ha perdurado de generación en generación, sin darse 

cuenta que esta forma tradicional de cocinar repercute a disminuir la calidad del 

aire  en  la vivienda, pues las constantes emisiones de humo que son inhaladas 

por los integrantes de la familia provocan enfermedades respiratorias. Se realizan 

acciones, para favorecer la preservación de los recursos naturales, y una de ellas 

es elaborar el presente instructivo que son los lineamientos para la construcción y 

mantenimiento de Estufas, en la que tiene la finalidad de promover el uso racional 

de la leña, mejorar y elevar el nivel de vida de las familias beneficiadas tanto en 

salud como en el hogar, dirigido a la comunidad del Barrio Xolvé,  Paraje 

Chucalquiej del municipio de San Francisco El Alto. 

ii 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General:   

Contribuir a la preservación de los recursos naturales a través de la Guía para la 

construcción y mantenimiento de las estufas mejoradas ahorradoras de leña (Tipo 

plancha) para mejorar el nivel de vida de las familias del Paraje Chucalquiej, 

Barrio Xolvé, municipio de San Francisco El Alto. 

Objetivos Específicos:  

a) Lograr la participación voluntaria y responsable de la comunidad para el 

cuidado de los recursos del bosque. 

b) Organizar a la comunidad para su participación activa en el proyecto de 

construcción de las Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha)  

c)  Planificar la ejecución del proyecto de estufas mejoradas ahorradoras de leña 

(Tipo Plancha)  

d) Orientar a los comunitarios sobre el mantenimiento del proyecto, para la 

garantía del mismo. 

e)   Adquirir los conocimientos necesarios sobre los procedimientos que conlleva 

la construcción de las estufas mejoradas ahorradoras de leña (Tipo Plancha) a 

través de la implementación de este material escrito. 

f)  Promover mediante la construcción de las estufas mejoradas ahorradoras de 

leña (Tipo Plancha) el uso racional y eficiente de los recursos forestales y 

mejorar las condiciones de las familias tanto en salud como en el hogar. 

g) Orientar a las amas de casa sobre el uso y mantenimiento de las estufas 

mejoradas ahorradoras de leña (Tipo Plancha) por medio de las acciones que 

se plantean en este instructivo. 

 

iii 
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EL CONSUMO EXCESIVO DE LEÑA 

Durante miles de años, los humanos han estado jugando un papel cada vez más 

importante en la deforestación. Una vez que han sido devastados, esos bosques 

no se han recuperado en mil años o más, y algunos nunca se recuperarán. 

“La deforestación o tala de árboles es un proceso provocado generalmente por la 

acción humana, en el que se destruye la superficie forestal. Está directamente 

causada por la acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente debido a las 

talas o quemas realizadas por la obtención del suelo para la agricultura, minería y 

ganadería y en las áreas rurales para la adquisición de leña para cubrir sus 

necesidades. Entre los factores que llevan a la deforestación en gran escala se 

cuentan: el descuido e ignorancia, la falta del valor, y el manejo poco responsable 

de la deforestación y leyes medioambientales deficientes. El setenta y dos por 

ciento de los hogares guatemaltecos, utilizan leña como fuente de energética para 

cocinar alimentos, principalmente en el área rural por la pobreza y extrema 

pobreza en el que viven, por ello, según datos del Instituto Nacional de Bosques 

(INAB), en el país se consumen dieciocho millones de metros cúbicos de leña al 

año, principalmente de las especies de pino y encino”16. 

  

 

 

 

 
 
 
En las áreas rurales la preparación de los alimentos implica el consumo de la leña 
 
 
 
 
____________________________ 
16

 -INAB-, (2013) Memoria de labores del Instituto Nacional de Bosques. Guatemala C.A 

1  
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DESTRUCCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL BOSQUE 

“En Guatemala la deforestación causa extinción de especies, cambios en las 

condiciones climáticas. Por la situación económica de las familias, aparte de usar 

la leña para consumo propio, la utilizan para venderla, sin embargo no tienen 

conciencia para realizar una reforestación, situación que perjudica a medio 

ambiente y a las futuras generaciones. La deforestación no tiene que ver 

solamente con la pérdida de árboles, también un gran impacto sobre el ambiente. 

Muchas criaturas vivientes dependen de los árboles por lo que, cuando 

desaparecen los árboles, igualmente desaparecen los animales (biodiversidad 

disminuida) Se pierden medicinas y materiales potencialmente valiosas, lo mismo 

que el agua y el aire limpios. Sufren las personas y eventualmente, también la 

economía nacional. Los árboles también almacenan agua y luego la liberan hacia 

la atmósfera (a este proceso se le llama transpiración). Este ciclo del agua es 

parte importante del ecosistema debido a que muchas plantas y animales 

dependen del agua que los árboles ayudan a almacenar. Cuando se cortan los 

árboles, nada puede retener el agua, lo que conduce a un clima seco. La pérdida 

de árboles también causa erosión debido a que no hay raíces que retengan el 

suelo, y las partículas del suelo son arrastradas hacia los lagos y ríos, matando los 

animales en el agua”17. 

 

 

 

 

Los recursos de los bosques están siendo destruidos para satisfacer las 

necesidades de los seres humanos. 

 
________________________________ 
17

 -INAB-, (2013) Memoria de labores del Instituto Nacional de Bosques. Guatemala C.A 
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

Para disminuir el uso de leña en la preparación de los alimentos y para mejorar la 

salud de los habitantes del hogar, existen alternativas que favorecen integralmente 

a las familias, ya que a diferencia de un fuego abierto -fogón- el diseño de la 

cámara de combustión de una Estufa permite maximizar el aprovechamiento de la 

energía y reducen hasta un setenta por ciento el consumo de leña, de esa manera 

ayuda a mejorar la economía de las familias y a preservar los recursos naturales 

de la comunidad y del municipio. Entre las alternativas se encuentra la 

construcción y el uso de Estufas Mejoradas Ahorradoras de leña (Tipo Plancha) ya 

que el ahorro en el consumo de leña equivale a un árbol comercial al mes por 

cada estufa instalada, lo que es igual a una tarea de leña, asimismo mejora la 

salud de los habitantes del hogar y les garantiza en cierta manera un mejor futuro 

a las generaciones venideras” 

“Modelo de la Estufa Mejorada Ahorradora de Leña”18 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIADAS: 

Por sugerencia de la Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San 

Francisco El Alto Totonicapán, se visita al grupo de mujeres del Barrio Xolvé, 

Paraje Chucalquiej. En la cual se realizan diferentes actividades.  

 
 
 ________________________________ 

 
18 Lima Cortés, Construyamos una estufa ahorradora de leña Guatemala C.A.  
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LA FORMA EN QUE PREPARAN LOS ALIMENTOS 

“En varias comunidades del área rural de San Francisco El Alto, aún cocinan con 

los fogones tradicionales que son prácticamente una fogata abierta en el interior 

de la cocina, este fogón está creado a través de tres piedras o tenamaste que 

sirven para apoyar las ollas, jarros, comales. Etc. Se calcula que en un hogar de 6 

integrantes consumen una tarea de leña al mes, por cada tiempo de comida 

utilizan de 7 a 10 leñas; por lo que gastan aproximadamente entre 25 a 30 leños 

diarios”19. 

 

 

 

 

 
Así es como cocinan las familias utilizando los fogones 

 

DESVENTAJAS DE UTILIZAR LOS FOGONES ABIERTOS. 

a) Gastan mucha leña, también causan enfermedades respiratorias y de los ojos. 

b) Las mujeres, al estar tanto tiempo agachadas, sufren problemas de la espalda. 

c) Fácilmente pueden provocarse accidentes como incendios y quemaduras en los 

niños. 

d) Disminuyen la calidad del aire,  

e) Ensucian el techo y paredes de las casas con hollín. 

 
 
 
 
 ______________________________ 

 
19 Lima Cortés, Construyamos una Estufa Ahorradora de Leña. Guatemala C.A.  
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“BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN DEL USO DE LAS 
ESTUFAS MEJORADAS AHORRADORAS DE LEÑA”20 (TIPO PLANCHA) 

 
 

1.  Ahorro de leña: Se reduce el consumo de leña hasta un 50%. 
 
2.  Ahorro de dinero: Los gastos por compra de leña disminuyen 
 
3.  Ahorro de tiempo: Se disminuyen las horas de trabajo de las mujeres que 

cocinan, así permitirá disponer de más tiempo para otras actividades, se 
ahorra tiempo y dinero por trasladar la leña. 

  
4.  Funcionamiento: Para el funcionamiento de la estufa se puede utilizar leña, 

ramas, astillas, chinchines y hojas secas.   
 
5.  Construcción: Es fácil de construir, ya que los materiales pueden adquirirse 

en las ferreterías de la comunidad.  
 
6.  Al cocinar: Se pueden preparar varios alimentos al mismo tiempo. 
 
7.  Recursos Naturales: Disminuye a la mitad el corte de árboles para leña, 

multiplicando los beneficios ambientales.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 

 
20 Lima Cortés, Construyamos una Estufa Ahorradora de Leña. Guatemala C.A. 
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8. En el hogar: Se mejora la presentación y la higiene. Además disminuye 

considerablemente la emisión de humo en el interior de la cocina, debido a que 

el humo se canaliza por medio de la chimenea.  

 

 

 

 

 

 

  Proporciona seguridad al tener una estufa, ya que puede evitar quemaduras 

          

La estufa canaliza el humo mediante la chimenea 

9. Salud de la familia: “Se reduce el riesgo de contraer enfermedades 

respiratorias, irritación de los ojos, dolores de cabeza o tos, que se 

representan principalmente en mujeres y niños menores de 5 años por inhalar 

humo”21. 

 

    

 

 

 

                

Los integrantes de la familia se benefician con el uso de las estufas 
 
  
________________________________ 
 21 Fundación Sierra Madre. Sistematización de Estufas Ahorradoras de Leña.  
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ACTIVIDADES GENERALES PREVIO AL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD No. 1 SELECCIÓN DE FAMILIAS 

a) Objetivo: Diagnosticar las condiciones en que viven las familias de la 

comunidad, para poder seleccionarlos se tomaran en cuenta las necesidades 

y condiciones que presentan. 

b) Materiales: Cámara fotográfica, hojas de papel bond, hoja de encuestas, 

lapiceros. 

c)  Desarrollo: Para la selección de beneficiarias del proyecto de Construcción de 

Estufas Ahorradoras (Tipo Plancha) se realizarán las siguientes actividades. 

1.  Coordinar con las autoridades comunales de la comunidad, lo cual facilitará el 

acceso a los hogares. 

2. Elaborar un instrumento de evaluación sobre la situación del hogar 

especialmente en la cocina, que contengan datos en relación al consumo y 

utilización de la leña, número de integrantes, situación económica con que se 

cuenta, alimentos que consumen. 

3.  Corroborar si las amas de casa aún utilizan los fogones tradicionales y así 

tener evidencia a través de las fotografías para documentar la visita.  

 
 

 

 

 

    

Mujeres que hacen uso del fogón tradicional     Evaluando las condiciones 
            
          de la cocina  

7 
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ACTIVIDAD No. 2 CHARLA INFORMATIVA 

a)  Objetivo: Orientar a las familias, sobre los materiales para la construcción y 

beneficios que se obtienen de las Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña 

(Tipo Plancha) 

b)  Materiales: Cámara fotográfica, hojas de papel bond. 

c)  Desarrollo: Es importante organizar una charla informativa con las 

beneficiarias del proyecto, para dar a conocer lo siguiente.  

1. Informar sobre los beneficios que se obtienen de la implementación de las 

Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha). 

2. Detallar los materiales a utilizar (dar a conocer el aporte de la Municipalidad y 

aporte de la comunidad beneficiada). 

3. Dar a conocer los procesos que conllevan la construcción de la Estufas 

Mejoradas Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha). 

4.   Comprometer a beneficiarias a participar en el proceso de construcción.  

 

 

 

 

  

 

 

Explicando el “procedimiento de construcción, los materiales a utilizar y 
beneficios de las Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña” (Tipo Plancha)  
  

 

8 
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ACTIVIDAD No. 3 ENTREGA DE MATERIALES A LAS MUJERES     

BENEFICIADAS DEL PARAJE CHUCALQUIEJ, BARRIO XOLVÉ 
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ENTREGA DE MATERIALES A LAS MUJERES 
BENEFICIADAS DEL PARAJE CHUCALQUIEJ, BARRIO XOLVÉ. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESTUFA MEJORADA 
AHORRADORA DE LEÑA (TIPO PLANCHA)  

 
 

“Una estufa mejorada es el equipo para cocinar alimentos, que funciona con leña 

como combustible principal, está conformado de diferentes piezas organizadas 

entre sí, que permiten encerrar el fuego para administrarlo de acuerdo a los 

requerimientos, ubicarlo a diferentes alturas y trasladar los gases de combustión, 

al exterior de la cocina luego de aprovechar al máximo su calor”22. Las estufas han 

sido fabricadas de diferentes materiales. Barro crudo, barro cocido (ladrillos), 

planchas metálicas de diferente grosor. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES QUE INTEGRAN UNA                          

ESTUFA MEJORADA AHORRADORA DE LEÑA (TIPO PLANCHA) 

a)  Base de la Estufa: Es la estructura del soporte para la cámara de combustión 

y la plancha. La base fue construida de blocks o también puede                                       

ser construida de adobe. Se rellena de arena blanca, ya que ésta clase de 

arena permite mantener siempre caliente la plancha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   La base de la estufa debe ser rellenada de arena blanca 
  
 
 
 
________________________________ 
 22 Fundación Sierra Madre. Sistematización de Estufas Ahorradoras de Leña.  
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b) Cámara de combustión: “Esta es la estructura de mayor importancia para 

aumentar la eficacia en el consumo de leña”23. Es la estructura que fue 

construida con ladrillos de barro cocido, que contribuye al ahorro de leña; por 

el calor que transmite la plancha. Se utilizaron 35 ladrillos tayuyos de 20 x 11 x 

6 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

c) Plancha: La plancha metálica se fabrica en talleres especializados. Los 

comercios venden la plancha con los accesorios metálicos: compuerta y 

regulador. Es la estructura de metal que puede ser de dos, tres o cuatro 

hornillas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________________________ 
 23 Fundación Sierra Madre. Sistematización de Estufas Ahorradoras de Leña.  
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d) Compuerta: Es la estructura en donde se introduce la leña hacía la cámara de  

 combustión, ésta se sitúa en la parte frontal de la plancha, y es construida de  

 metal. 

 

 

 

 

 

 

e) Anillos o discos: “Son las estructuras circulares de las planchas, en donde se 

colocan los utensilios”24 (ollas, comales, sartenes, jarras, etc.) De cocina que    

sirven para la cocción de los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
________________________________ 
 24 Fundación Sierra Madre. Sistematización de Estufas Ahorradoras de Leña.  

13 



70 
 

f) Base de la chimenea: “Es el soporte de la chimenea y que está construida a  

base de un block”25. Y es cubierta por mezcla de cemento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Chimenea: Esta es una estructura elaborada de lámina, por donde se 

conduce el humo de la estufa hacia el exterior.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
________________________________ 
 25 Fundación Sierra Madre. Sistematización de Estufas Ahorradoras de Leña.  
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h) Sombrero: Es la tapadera de metal que está elaborada con lámina de zinc y 

que protege la tubería de la chimenea de la entrada de agua de lluvia. 

 

  

 

 

 

i)  Gancho: Es una estructura elaborada de metal que es utilizada para levantar     

los discos de las plancha; cuando ésta está en funcionamiento y evitar las 

quemaduras.  

  

 

 

 
 

j)  Regulador de la chimenea: “Es la estructura metálica con la finalidad de que 

el calor no se escape y tenga más rendimiento al momento de cocinar”26. 

 

 

 

 

 

  
 ________________________________ 
     26 Fundación Sierra Madre. Sistematización de Estufas Ahorradoras de Leña.  
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MATERIALES QUE APORTA LA COMUNIDAD 
 

Objetivo: Abastecerse de los materiales necesarios para la construcción de las 

Estufas Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha). 

 
Materiales: 

 
“1 costal de barro seco (molido) 
 
1 mano de obra no calificada.  
 
1 compuerta de lámina galvanizada de 9" de ancho por 7" de largo 
 
1 maqueta de panela”27.  
 
 
 
 

 

 

 

 

             barro seco y molido         mano de obra no calificada  

  

 

 

 

 

  Compuerta de lámina galvanizada          1 maqueta de panela  
 
    
_________________________ 
27 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea. 
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MATERIALES QUE APORTA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 
 

Cantidad Descripción del aporte 

1 “Plancha de 20*36 pulgadas  

35 Ladrillos tayuyos de 20 x 11 x 6 cm 

3 Tubos para chimenea  # 5 

1 Sombrero (Charco de tubo Chimenea) # 5 

1 Gancho para levantar discos 

1 Bolsa de cemento  

1 Bolsa de Cal Horcalsa 

39 Blocks 

2 Carretas de arena  

4 Fletes del traslado de material”28.  

 

 

 

 

  

        

 

 

  

  

 

 

 

   

  _________________________ 
   28 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
  

PASO No. 1 ELECCIÓN DEL LUGAR PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 

Objetivos:  

 Seleccionar el lugar adecuado para la construcción de la estufa, al gusto de la 
beneficiada.  

 
 “Preparar y medir el piso o suelo donde se efectúe la construcción de la estufa 

con la participación de cada beneficiaria”29. 
 

Materiales: Nivel (herramienta para nivelar que utilizan los albañiles), azadón, 
pala, metro.  

 
Procedimiento: 

 
Previo a construir la Estufa Mejorada Ahorradora de Leña (Tipo Plancha) se 
recomienda lo siguiente: 

 
a) Elegir el lugar que ocupará la construcción, optar por un lugar que tenga 

buena iluminación y ventilación pero que tampoco le pegue mucho aire para 
que no se arrebate el fuego. 

 
b)   Pegada a una pared o una esquina son los sitios más adecuados. 
 
c)   El espacio debe ser al gusto de la beneficiada puede ocupar el mismo lugar en 

donde utilizaban el fogón tradicional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La estufa debe de ser pegada a una pared o una esquina, ya que son los 

sitios más adecuados 
 

 _________________________ 
   29 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea.  
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“También puede ser construida en sustitución del fogón tradicional”30. 
 

 

  

  

 

 

 

d) Una vez seleccionado el sitio dentro de la cocina donde se establecerá la 

estufa mejorada ahorradora de Leña, inicie a emparejar el suelo con azadón 

(cuando la vivienda no tiene piso de cemento). 

 

 e) Utilice un nivel (instrumento de medición para determinar la horizontalidad y 

verticalidad del suelo. 

 

 f)  Con el metro mida 1.30 cts. De largo por 95 cts. De ancho y trace en el piso un 

rectángulo. 

 

h)  Coloque en cada esquina un clavo y una con una pita entre los cuatro clavos. 

   
 
 
 
 
 
 
   _________________________ 
   30 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea.  
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PASO No. 2  (CERNIR LA ARENA Y MOLER EL BARRO)  

 
Objetivo: Orientar a beneficiarias del proyecto en cuanto a la preparación del 

barro y la arena, previo a la construcción de las Estufas Mejoradas Ahorradoras de 

Leña (Tipo Plancha) 

Materiales: 1 saco de barro seco, 2 carretas de arena de río, 1 zaranda o 

cernidos, recipiente para el barro y 1 pala.  

Procedimiento: 

Para la preparación del barro y de la arena siga los siguientes pasos: 

a)  “Cernir la arena con una zaranda o cernedor, aparte la arena ya cernida en un 

lugar adecuado.”31. 

 

 

 

 

 

b)   Con la ayuda de la piedra de moler; triture el barro siempre y cuando esté seco 

y luego deposite el barro en un recipiente.  

 

 

 

  

 
    
 
_________________________ 
31 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea.  
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PASO No. 3  PREPARACIÓN DE LA MEZCLA (CEMENTO Y ARENA)  

Objetivo: Obtener una mezcla con la combinación de arena y cemento la cual 

será usada durante la construcción de la base de la estufa.  

Materiales: 1 costal de cemento, 1 costal de arena, 1 azadón y agua.  

Procedimiento: 

a)  “Mezclar la arena con el cemento, para la mezcla se agregan dos cubetas por    

una de cemento”32. 

b)  Luego se agrega agua sobre los materiales poco a poco hasta lograr una           

consistencia pegajosa. 

 

 

 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 _______________________ 
   32 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea.  
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PASO No. 4 CONSTRUCCIÓN DE LA BASE O CAJÓN DE LA ESTUFA 

Objetivo: Construir la base de la estufa hasta obtener un cajón, con la 

colaboración de beneficiarias del proyecto. 

Materiales: 39 blocks, mezcla ya preparada, 1 cuchara de albañil, 1 nivel 1 

cubeta, 1 martillo.  

 

 

  

  

  

  

 

 
 

 

b) “En forma vertical se colocan 3 blocks,  y en forma horizontal 2 blocks y   

medio”33. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 _______________________ 
   33 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea.  
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c)  Remoje los blocks con agua fría dentro de un balde, como mínimo 15 minutos. 

  
 
 
  
 

  
 
 
  
 
 
 
d)   Coloque la segunda fila de blocks en toda la base. Martille un poquito después 

de colocar cada block para que peguen bien. 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
e)   Después de haber colocado las cuatro filas, tendrá armado el cajón 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

    
 
_______________________ 
34 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea. 
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f)  Deberá de rellenar con arena o piedrín los agujeros de las filas de arriba, 
manera que la arena permita que se mantenga el calor en los blocks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
g)   “Teniendo el cajón formado, deberá de rellenar de arena blanca, tierra o ripio, 

teja de preferencia que sea arena blanca ya que permite mantener caliente la 
estufa”35.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

h)  Teniendo el cajón rellenado de arena blanca, deberá de aplicarle agua, esto   
permitirá que la arena quede compactada.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 _______________________ 
 35 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea. 
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PASO No. 5 COLOCACIÓN DE LA FILA DE LADRILLOS 

 
Objetivo: Incorporar la primera fila de ladrillos en la base de la estufa con la 
finalidad de construir la cámara de combustión. 
 
Materiales: 35 ladrillos de 20 x 11 x 6 cm, 1 costal de barro, 2 panelas y 1 docena 
de plátanos, agua, cuchara de albañil, nivel, 1 martillo, 1 carreta. 
    

Procedimiento: 
 
a) “Remoje los ladrillos con agua fría dentro de un balde, como mínimo 15 

minutos.  Esto ayudará a que peguen más rápido”36.  
 

  

   

  
 
 
 
 
 
 

 
b)  hierva la panela con la docena de plátano, y le quedará como está en la  

imagen.   

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________ 
 36 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea.  
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c)  Llene la carreta con barro molido, luego agregue la panela ya preparada y    
mezcle uniformemente a manera que quede como una masa.  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

d)  Coloque una fila de ladrillos (previamente humedecidos) en toda la orilla de la 
base de la estufa, a los lados se colocan 6, en la parte frontal 4 en la parte 
posterior se pegan 2 en forma diagonal (en forma inclinada.)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _______________________ 
   36 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea.  
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PASO No.  6 CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

Objetivo: Orientar adecuadamente a los beneficiarios sobre la colocación de los 

ladrillos que forman la cámara de combustión.  

Materiales: 35 ladrillos de 20 x 11 x 6 cm, 1 costal de barro, 2 panelas y 1 docena 
de plátanos, agua, cuchara de albañil, nivel, 1 martillo, 1 carreta, 1 cortadora o 
machete. 
                

Procedimiento: 

a)  Después de haber colocado la fila de ladrillos en las orillas, pegue los ladrillos 
en forma vertical, con la mezcla de barro tal y como lo muestra la imagen 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Trace y corte la orilla de 2 ladrillos en forma diagonal (inclinada), para ello mida 
      7 centímetros de la esquina, fije cada ladrillo con el martillo, puede cortar las  
      esquinas con un machete. 
 
 

  

 

 

    

 
 
 
  _______________________ 
   37 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea. 
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c)  “Los ladrillos de la parte de en medio de la cámara de combustión quedarán 

como en la imagen, se colocaran a 15 cts. De altura (en forma inclinada) y 10 

cts. Se pondrán en forma inclinada abajo donde será la salida de humo”38. 

                                      

15 cts. De altura             10 cts. De altura 

 

 

 

 

 

 

Las paredes de la cámara de combustión aumentan la eficacia en el 

consumo de leña, ya que el calor queda encerrado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 38 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea.  
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PASO No. 7 CONSTRUCCIÓN DE LA GRADA O CASCADA DE HUMO 

Objetivos: Formar la base de la chimenea a través de la colocación de ladrillos, lo 

cual permitirá la salida del humo exterior. Orientar a las beneficiarias sobre la 

construcción de la grada o cascada de humo.  

Materiales: “3 ladrillos en la parte interior, la mitad de un block, mezcla de 

cemento con arena, cuchara del albañil y un martillo”39. 

Procedimiento: 

a)  Inicie pegando 2 ladrillos en la parte superior, donde queda el espacio para la     

salida de humo. 

 

   

  

 

 

 

b)  Pegue la mitad de un block, con la mezcla de cemento, encima de la salida de 

humo.  

 

 

 

 

 

  
_______________________ 
 39 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea.  
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PASO No. 8 COLOCACIÓN DE LA BASE Y TUBOS PARA LA CHIMENEA 

Objetivos:  
 
 Instalar la base de la chimenea sobre la estufa, con la ayuda de las 

beneficiarias. 
 
 Armar e insertar los 3 tubos para la chimenea y su respectivo sombrero con la 

ayuda de las beneficiarias.  
 

Materiales: “1/2 block, 3 tubos de lámina galvanizada para la chimenea # 5, 

sombrero de lámina galvanizada (Charco de tubo Chimenea) # 5, mezcla de 

cemento y arena, 1 cuchara de albañil”40. 

 

Procedimiento: 

a)   Corte un pedazo de block a la mitad y tállelo en forma circular por dentro para  
      que entre el tubo.  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   _______________________ 
   40 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea.  
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b)  Coloque el primer tubo en la base con mezcla e inserte los demás tubos. Se 
recomienda que el último tubo quede medio metro sobre la parte más alta del 
techo.  

 

  

  
 

  
 
   
 
  
 

 
 

c)  “Corte un agujero sobre el techo para que salga el tubo, asegúrelo con mezcla    
de cemento, seguidamente asegure el sombrero para que no entre agua 
cuando llueva”41.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    _______________________ 
   41 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea.  
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PASO No. 9 COLOCACIÓN DE LA PLANCHA Y COMPUERTA 

Objetivo: Colocar la compuerta y la plancha sobre la base construida con la 

finalidad de culminar el proceso de construcción de la Estufa Mejorada Ahorradora 

de Leña (Tipo Plancha). 

Materiales: “1 Plancha de 20* de ancho y 36* pulgadas de largo, 1 compuerta de 

lámina galvanizada, mezcla de cemento con arena, mezcla de barro y agua,         

1 cuchara del albañil”42.  

Procedimiento: 

a)   Coloque la plancha sobre la base construida y selle los bordes de la plancha 

con mezcla de barro y agua.  

 

 

 

 

  

 

b)  Inserte las varillas que tiene la compuerta en la entrada de la cámara de             

combustión y por último selle los bordes con cemento.  

 

 

 

 
 
 
 
 _______________________ 
 42 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea.  

32 



89 
 

PASO No. 10 REPELLO DE LA ESTUFA MEJORADA AHORRADORA            

DE LEÑA (TIPO PLANCHA)  

Objetivo: Concluir el proceso de construcción a través del repello completo de la 

Estufa Mejorada Ahorradora de Leña (Tipo Plancha). 

Materiales: “Mezcla de cemento y arena, cuchara de albañil y plancha para 

repellar (de madera o metal)”43. 

Procedimiento: 

a)  Prepare la mezcla, no olvide que por cada dos cubetas de arena se agrega una 

de cemento. 

 

 

 

 

 

b)  Aplique la mezcla sobre la base construida y con la plancha de repello   

empareje hasta que quede uniforme. Si desea puede agregar azulejo o 

cemento de color.  

  

  

  

  

 

  
 
_______________________ 
 43 Joe (José) Busch. Manual de Construcción de Estufa Mejorada Con Chimenea.  
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PASO No. 11 ENTREGA DE ESTUFAS A LAS BENEFICIARIAS 

         González Oxlaj, Anacleta    González Paxtor, Antonia 

  

 

 

 

 

 

Hernández García, Florinda Isabel         Hernández Gómez, Adelaida Imelda 

 

 

 

 

 

 

         Juárez Gómez de López, Luisa    López Alvarez, Rosario Lorenza 
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ENTREGA DE ESTUFAS A LAS BENEFICIARIAS 
 
        López García, Luisa Elizabeth    López Gómez de Juárez, Juana 
 

 

 

 

 

 

   López Gómez de Matul, Modesta Ofelia          López Juárez, Cipriana 

 

 

  

 

 

   López Tzoc de Mejía, Santos Anastacia               Lux Gómez, Sebastiana 

 

 

 

 

 

 
Espere un lapso de 30 días para que seque bien la estufa, 

así evitará que se raje. 
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USO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTUFAS MEJORADAS 
AHORRADORAS DE LEÑA (TIPO PLANCHA) 

 
Objetivo: Orientar a las amas de casa sobre los cuidados necesarios que deben 

de emplear para aprovechar al máximo el rendimiento de las Estufas Mejoradas 

Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha). 

ACCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTUFAS 

a)   USO DE LA ESTUFA: 

 “25 días después de la construcción, empiecen a calentar la estufa una vez al 

día, pueden quemar pequeñas cantidades de papel periódico, astillas, retazos, 

cartón. Esto lo hacen por 5 días a manera que la estufa empiece a calentarse 

y así tener la temperatura correcta”44. 

  No utilice bolsas plásticas para encender el fuego.  
 

 

 

 

b)   MANEJO DE LA LEÑA: 
 

 No tape la entrada, no necesita meterle mucha leña. La estufa funciona bien 
con poca leña. 

 
 Use de preferencia leña seca, si la leña está un poco mojada; póngala encima 

de la plancha por la noche para que en la mañana este seca.  
  

 

 

 
   
 
 
 _______________________ 
  44 (manual 2008) Manual de cocinas Mejoradas ADRA PERÚ. 
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c) RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO:  

 “Al usar la estufa por primera vez; es importante curarla (práctica cultural) es 
decir pasar lienzos de cal disuelta en agua sobre la plancha.  

 
 
 Saque la ceniza continuamente, la ceniza que se recoge se puede utilizar en 

los cultivos como abono.  
 
 
 Para limpiar las hornillas, utilice una escobita o cepillo, raspe los costados y el 

tope de la cámara de combustión para sacar el hollín”45.  
 

 

 

 

 

 

  Lave la plancha por lo menos una vez al mes, hará que dure más tiempo y 
luzca bien. También puede limpiarla con un trapo mojado.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 _______________________ 
 45 (manual 2008) Manual de cocinas Mejoradas ADRA PERÚ. 
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 “Cada tres meses es necesario ir al techo para limpiar la chimenea, utilice un 
palo largo y limpie desde arriba hacia abajo para que no se acumule el hollín 
(Sustancia crasa y negra que el humo deposita en la superficie de los tubos de 
la chimenea). Enrolle un trapo en la punta del palo”46. 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 Tape bien las hornillas, para evitar fugas de calor y humo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 Si desea que la chimenea dure más tiempo "NO LA PINTE", "NI LE ECHE 
CAL", eso le quitará resistencia al metal galvanizado.  

 

 

 

 

 

  
 _______________________ 
46 (manual 2008) Manual de cocinas Mejoradas ADRA PERÚ. 
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d)  SOBRE LOS TRASTOS:  

 “Mantenga tapadas las ollas al cocinar para que los alimentos se puedan 
coser  más rápido”47.  

 
 

 

 

 

 
 

 De preferencia utilice utensilios de peltre o aluminio; ya que calientan más 
rápido. 

 

 

 

 

 

 

 Mantenga limpio todos los utensilios de cocina.  
 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
_______________________ 
47 (manual 2008) Manual de cocinas Mejoradas ADRA PERÚ. 
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REGLAS DE ORO QUE DEBEN DE PONERSE EN PRÁCTICA EN LA 
COCINA”48

 

   

 
LO QUE LAS AMAS DE CASA DEBEN SABER Y PRACTICAR  DE LOS 

 ALIMENTOS 

 

 

 

 

1. ¿CÓMO PUEDEN TRANSMITIRSE ENFERMEDADES EN UN ALIMENTO? 

 

 

 

 Persona enferma 

  

 

 Consumo de alimentos    Orina y defeca en la interperie 

 

 

   

 

            Contaminan los alimentos        Las moscas se posan en las excretas 

    

 
 
 _______________________ 
 48 Ministerio de Salud Pública. (2014)10 Reglas de Oro. Guatemala 
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2. “EN SUS MANOS ESTÁN PROTEGER LA SALUD DE SU FAMILIA”49. 

 

 

 

 

 

 

3. VESTUARIO ADECUADO PARA COCINAR  

         Utilice redecilla o gorro.                 Cabello corto, y limpio.                                    

 

Gabacha o delantal de              Cuerpo y manos limpias.         
color claro.  

 

           No usar: pulseras, relojes              
        anillos y otros accesorios.     

 Uñas cortas y sin esmalte. 
 
            
       

 
¿Por qué son necesarios? 

 
 Porque… 
 la ropa está llena de microbios y de tierra                                                          

de nuestras actividades diarias.  
 

  Los alimentos se ponen en contacto con la ropa. 
 

  Se protege la ropa y no se ensucia con comida. 
    
   
 
_______________________ 
 49 Ministerio de Salud Pública. (2014)10 Reglas de Oro. Guatemala. 
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4. "UNA ADECUADA MANIPULACIÓN”50.  

 

* Debes de lavarte las manos antes de iniciar tus actividades 
 
* Usa siempre agua potable o desinfectada. 
    
 
 
 
 
 
 

     *  Lava y desinfecta tus utensilios.     *  Lava y desinfecta las verduras 
 
 
 

  
 
                             
          

               

   

* Corta y pica los alimentos de una manera adecuada 

 
* Mantener limpias las superficies donde se corta                                                                           

pica y prepara, así como los cuchillos y recipientes. 
 
  
* Colocar los residuos en recipientes con tapa y eliminarlos                                          

tan pronto como sea posible. 
 
 

* Las moscas, las cucarachas, ratas y el viento pueden hacer que la                       
basura llegue a los alimentos que preparamos, servimos o comemos.   
   

   

 

 

      
 
 
_______________________ 
50 Ministerio de Salud Pública. (2014)10 Reglas de Oro. Guatemala. 

42 



99 
 

 

   * “Debe de barrer constantemente y limpie el área donde se encuentra  

  cocinando”51.  

 

 

 

 

      * Ya que la basura puede ser dañino para la salud de toda su familia 
 
     * Además se convierte en criaderos para las plagas enemigas de los                                          

alimentos 

 

 

 

 

5.  POR LO TANTO DEBE DE: 

        * Tapar los alimentos. 

         * Ordenarlos en un lugar adecuado. 

         * Tener los recipientes limpios. 

        *  Lavarse las manos y secártelos con  
           toalla limpia. 
 
        * Cocinarlos adecuadamente.  
 
  

 

     _______________________ 
   51 Ministerio de Salud Pública. (2014)10 Reglas de Oro. Guatemala. 
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¡VERDAD QUE SE VE AGRADABLE Y EXQUISITO… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… CUANDO SE CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE HIGIENE! 

“COMO AMA DE CASA Y ENCARGADA DE  

MANIPULAR LOS ALIMENTOS  

TIENE UNA ENORME RESPONSABILIDAD DE VELAR,  

MEJORAR, CONSERVAR SU SALUD PERSONAL,  

Y LA DE SU FAMILIA. 

"ASÍ QUE NO OLVIDE PONER EN PRÁCTICA  

LAS REGLAS DE ORO"52. 

 
 
 
   _______________________ 
   52 Ministerio de Salud Pública. (2014)10 Reglas de Oro. Guatemala. 
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CONCLUSIONES:  

1)  Se logra la participación de las familias de la comunidad de San Francisco El 

Alto; para el cuidado de los recursos naturales.  

2)  Las familias beneficiadas participaron responsablemente en todo el proceso 

que se llevó a cabo, iniciando con la participación activa de las charlas, 

entrega de materiales, y durante el proceso de construcción de las Estufas.  

 
3)  Se construyeron 12 Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha) 

que ofrece múltiples beneficios en la salud de las familias, en la presentación e 
higiene del hogar pero en especial a disminuir la tala de árboles que es 
utilizado como leña para cocinar los alimentos.  

 

 
4)  La producción de este material escrito permite orientar a familias de la 

comunidad de San Francisco El Alto, sobre los pasos que se deben de 
emplear para la Construcción de Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña 
(Tipo Plancha). Y así mismo poner en práctica las medidas de higiene que se 
le proporciona en esta Guía.  

 
5)  A través de esta Guía podrán poner en práctica los procedimientos para que 

puedan construir en un futuro, una Estufa Ahorradora de Leña, ya que se le 
índica los pasos a seguir.  

 
6)  Las familias beneficiadas de las Estufas Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha) 

practican el uso racional de los recursos forestales. Así mismo tienen una 
mejor condición de vida ya que les permite proteger su salud en el hogar.  

 
 
7)  La producción de este material escrito, permite orientar a familias de la 

comunidad de San Francisco El Alto, sobre las recomendaciones sobre las 
reglas de oro, que son medidas de higiene que las amas de casa deben de 
poner en práctica diariamente ya que tiene la enorme responsabilidad de 
velar, mejorar y conservar su salud personal, y la de su familia. La 
Construcción de Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha) 
ofrece múltiples beneficios en la salud de las familias, en la presentación e 
higiene del hogar pero en especial a disminuir la tala de árboles que es 
utilizado como leña para cocinar los alimentos.  
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CAPÍTULO IV 

4.    Proceso de evaluación del proyecto 

4.1. Evaluación del diagnóstico 

 En este capítulo se evalúa a través del instrumento de Lista de Cotejo 

preparada y redactada, de acuerdo a los objetivos y metas del Plan de 

Diagnóstico, logrando determinar el cumplimiento de las actividades 

planificadas, mismas que contribuyeron a lograr los objetivos formulados. 

 Este instrumento fue aplicado a las autoridades de la institución Patrocinante: 

que es a la Oficina Municipal de La Mujer, y Patrocinada: que corresponde a la 

Alcaldía Comunitaria del Barrio Xolvé. En el proceso de ejecución de éste 

capítulo se aplicaron algunas técnicas como la Observación, Entrevistas 

Orales y Encuestas, que permitieron  obtener información interna y externa de 

la O.M.M. de San Francisco El Alto y de la Alcaldía Comunitaria del Barrio 

Xolvé, San Francisco El Alto Totonicapán. 

 Y como resultado se logró analizar los problemas medioambientales de la 

comunidad, asimismo, se aplicó el análisis de viabilidad y factibilidad para la 

priorización de un problema a solucionar. 

 A través de la investigación que se realizó, se obtuvieron datos de la 

comunidad Patrocinante como Patrocinada, tales como: Visión, Misión, 

Políticas, Objetivos Generales y Específicos, también se observan los 

espacios de participación    de todos los miembros de la comunidad por medio 

del organigrama de la Oficina Municipal de la Mujer como de la Alcaldía 

Comunitaria del Barrio Xolvé, las funciones cargos y niveles, se pudo 

constatar los recursos (humanos, materiales financieros) con que cuentan las 

instituciones, y observar la forma de trabajo de cada una de ellas, a través de 

las técnicas tales como: la  Observación, Entrevistas Orales y Encuestas, que 

permitieron  obtener información interna y externa de dichas instituciones ya 

mencionadas. 
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4.2. Evaluación del Perfil 

Este capítulo fue evaluado, de conformidad con el plan, a través de una Lista 

de Cotejo, en ella se verificó el alcance de los objetivos que se plantearon.  

En este capítulo se elaboró un presupuesto proporcionado para prever el 

financiamiento de cada una de las actividades planificadas para la ejecución 

del proyecto, teniendo en consideración la eficacia de cada actividad en 

relación a la solución del problema planteado.  

Así mismo se elaboró un cronograma en donde se desglosan las actividades, 

estableciendo el tiempo propicio para su desarrollo. 

Como resultado se evidencia que existe concordancia entre: objetivos, metas 

y actividades planteadas, se logró el financiamiento del proyecto a través del 

apoyo de la institución Patrocinante, desarrollando todas las actividades 

establecidas en el cronograma. 

Se logró la redacción de 14 “Guías para la construcción de estufas mejoradas 

ahorradoras de leña (Tipo Plancha) con el apoyo de la Institución 

Patrocinante, y se llevaron a cabo las dos capacitaciones que se tenían 

programadas. 

Entre los beneficiarios directos fueron: El grupo conformado de mujeres del 

Paraje Chucalquiej, del Barrio Xolvé, del municipio de San Francisco El Alto, 

Totonicapán.  

Los beneficiarios indirectos fueron: los integrantes de cada una de las familias 

de las mujeres beneficiadas y la comunidad en general. 
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4.3. Evaluación de la Ejecución 

Este capítulo se evaluó a través de una Escala de Rango, se comprobó el 

alcance de los objetivos establecidos en el perfil, se evidenció el alcance y 

desarrollo de todas las actividades, los entes directos en la evaluación fueron: 

Epesista, Técnico Forestal, Directiva de Agua Potable, y beneficiarios del 

proyecto del paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé, San Francisco El Alto 

Totonicapán. 

Durante el proceso de ejecución se verificaron varios aspectos: Espacio para 

la construcción, material que aporta la Oficina Municipal de la Mujer, también 

el material que aportan las beneficiarias, compromiso e iniciativa de 

colaboración de las familias beneficiarias. 

El proyecto contribuyó a mejorar la calidad de vida de las familias, de igual 

manera a conservar los recursos del bosque del municipio de San Francisco 

El Alto, Totonicapán. 

Se lograron los resultados esperados en beneficio de las personas 

beneficiarias, así como el apoyo incondicional de las instituciones que 

intervinieron para el proceso. 
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4.4. Evaluación Final 

Se cumplió con los lineamientos para desarrollar los diferentes capítulos 

iniciando desde el diagnóstico hasta la ejecución, de igual manera se 

elaboraron y aplicaron diferentes instrumentos técnicos para obtener 

información del diagnóstico, se logran cada uno de los objetivos y metas 

planteadas en el perfil, las actividades de ejecución fueron desarrolladas y 

alcanzadas de conformidad con las fechas establecidas en el cronograma. 

Todas las actividades fueron ejecutadas de acuerdo a lo previsto, asimismo, 

los recursos fueron suficientes para la ejecución del proyecto. Después de la 

construcción de las Estufas Mejoradas y de esperar el tiempo respectivo, las 

beneficiarias hicieron uso adecuado de las mismas. El proyecto ejecutado fue 

de beneficio al Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé, del municipio de San 

Francisco El Alto, departamento de Totonicapán cumpliendo con más de 

cuatrocientas horas de desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado.  

De igual manera se realizaron cuatro jornadas de reforestación en el área 

comunal ubicado en el paraje Xeúl II, aldea la Estancia, del municipio de 

Cantel Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, con la participación 

de estudiantes Epesistas, Guardias Forestales, Comité de Agua Potable y 

beneficiarios del agua potable, siendo un total de trescientos participantes. Se 

plantó la cantidad de seis mil árboles de la especie de Aliso. 

Durante el Ejercicio Profesional Supervisado se tuvo supervisión periódica y 

estratégica del Asesor de Proyecto asignado por la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, a través de este proyecto se colaboró con el desarrollo de la 

comunidad, especialmente de las doce familias beneficiadas y para la 

conservación de nuestros recursos naturales, demostrando interés en el 

desarrollo del proyecto, fortaleciendo de esta manera el desarrollo auto 

sostenible, mejorando de manera integral las condiciones de vida y las 

actividades domésticas.   
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Conclusiones 

1. Se logra elaborar un instructivo sobre para los Lineamientos para la  

construcción de las Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha)  

conteniendo los pasos y materiales para la correcta construcción de las 

mismas. También contiene las evidencias de las actividades desarrolladas 

durante el proceso de ejecución del proyecto, ya que es de gran beneficio, 

especialmente para las amas de casa, el proyecto tuvo gran incidencia en la 

comunidad de San Francisco El Alto. 

 

2. En el proceso de ejecución se realiza con el apoyo  y acompañamiento de 

las autoridades de ambas instituciones (Patrocinada y Patrocinante) y de 

cada una de las familias beneficiadas del Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé, 

San Francisco El Alto, Totonicapán, asimismo del apoyo del constructor que 

con su experiencia la construcción fue de manera satisfactoria. 

 

3. Se capacitó a las beneficiadas sobre la importancia y beneficios que brinda el 

proyecto, resaltando que con el uso de las Estufas Mejoradas se reduce 

hasta un 40% el uso de leña para la preparación de los alimentos, aparte 

mejora considerablemente el nivel de vida de los habitantes del hogar, 

reduciendo las enfermedades de las vías respiratorias. 

 

4. Se aprueba el proyecto ejecutado por la encargada de la Oficina Municipal 

de la Mujer, por el Alcalde Municipal de San Francisco El Alto, y el grupo de 

mujeres beneficiadas, en la cual se hace entrega oficial del proyecto a las 

familias beneficiadas en el acto de inauguración. 

 

5. Se plantaron 6,000 árboles de la especie aliso en el bosque comunal del 

paraje Xeúl II, aldea la Estancia, del municipio de  Cantel Quetzaltenango, 

con la participación de 300 personas; Epesistas, Guardias Forestales, Comité 

de Agua Potable, y Beneficiarios del Agua Potable. 
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Recomendaciones 

1. A la institución Patrocinante se recomienda que para elaborar un instructivo, 

es indispensable tener información amplia sobre el tema a abordar para que la 

información que se brinda sea la más confiable y verídica posible, así de esa 

manera alcanzar los objetivos propuestos.  

 

2. Se recomienda a la Oficina Municipal de la Mujer que la socialización del 

contenido del instructivo debe ser de manera sistemática para que las 

beneficiarias comprendan los pasos que deben de ejecutarse para lograr 

construir exitosamente las Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña (Tipo 

Plancha). 

 

3. A las mujeres beneficiadas se recomienda que para la correcta construcción 

de las estufas, es importante seguir cada uno de los pasos, los materiales y el 

tiempo de espera que se indican en el instructivo, de esa manera garantizar la 

vida útil de las estufas.  

 

4.  Se recomienda  a las instituciones Patrocinante y Patrocinada, la aprobación 

de proyectos de construcción de Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña 

(Tipo Plancha), la cual se debe de realizar con previa verificación y 

seguimiento al proceso de ejecución, para garantizar  que dicho proyecto 

supla de manera garantizada la necesidad de los beneficiarios. 

 

5. Se recomienda al comité de Mantenimiento de agua potable Tza´m Ko Che` 

del Paraje Xeúl II, aldea La Estancia, municipio de Cantel, Quetzaltenango, 

mantener la organización  de las personas usuarias del vital líquido, para que 

a través de ello se pueda brindar beneficios a la comunidad en general y al 

medio ambiente. 
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PLAN GENERAL DE PROYECTO 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 

USAC 2014 
 

 

I. Parte Informativa:  

Universidad de San Carlos de Guatemala  

Facultad de Humanidades 

Sección Universitaria Totonicapán 

Carrera: Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa 

Tiempo de Ejecución: 7 meses (junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre 2014) 

Epesista: Jackeline Azucena Muñoz Canteo 

Asesor: Lic. Juan Abelino Chavaloc 

 

II. Justificación:  
 
 Siguiendo los lineamientos de la Carrera de Licenciatura en Pedagogía y 

Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

se realiza el Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-, enfocado en un 

trabajo pedagógico, científico, técnico y práctico que coadyuva al 

desarrollo sostenible  de los habitantes del Paraje Chucalquiej, Barrio 

Xolvé del  municipio de San Francisco el Alto Totonicapán. 

 
 El EPS comprende los siguientes procesos: Diagnóstico  que consiste en 

la recopilación de la información general de la Institución Patrocinante y de 
la comunidad beneficiada; además permitirá detectar las necesidades o 
problemas de las mismas, es importante mencionar que se seleccionará 
un problema y se dará una propuesta de solución viable y factible, el cual 
dará origen al Perfil del Proyecto, definiendo los elementos fundamentales 
para la Ejecución del Proyecto por último es necesario mencionar la 
importancia de la Evaluación en el desarrollo de cada una de las etapas 
que comprende el Ejercicio Profesional Supervisado. 

 

 



 

III        Objetivos 
  

3.1. General:  
 
3.1.1 Desarrollar y ejecutar las fases del Ejercicio Profesional Supervisado a 

través de un proyecto medio ambiental, generando así beneficios para los 
habitantes de la comunidad patrocinada de San Francisco El Alto. 

 

3.2. Específicos:  
 
3.2.1. Realizar una investigación cualitativa y cuantitativa, aplicando 

instrumentos para recabar información sobre las políticas y prioridades de 
las instituciones, Patrocinante y Patrocinada. 

 
3.2.2. Perfilar un proyecto medio ambiental para resolver a la necesidad 

detectada a  través del diagnóstico. 
 
3.2.3. Ejecutar un proyecto ambiental basado en el estudio realizado, aplicando 

los recursos económicos y materiales gestionados ante la Institución 
Patrocinante para responder a la necesidad de la institución patrocinada. 

 
3.2.4. Evaluar los diferentes procesos y fases del Ejercicio Profesional 

Supervisado -EPS- en base a los lineamientos  para el mismo, a través de 
instrumentos de evaluación. 

 

IV Actividades Generales:  
 
1. Solicitud a instituciones  gubernamentales  y no gubernamentales para el 

financiamiento del proyecto. 

2. Elaboración del plan general del Ejercicio Profesional Supervisado. 

3. Planificación de la Etapa Diagnóstica.  

4. Revisión y aprobación del Plan General de -EPS- por el Asesor. 

5. Revisión y aprobación del Plan de la Etapa Diagnóstica por el Asesor. 

6. Elaboración y validación de Instrumentos para el Diagnóstico. 

7. Realización de diagnóstico en las instituciones, Patrocinante y 

Patrocinada.   

8. Análisis e interpretación de datos obtenidos  durante el diagnóstico. 

9. Análisis de Viabilidad y Factibilidad. 

10. Evaluación de la Etapa Diagnóstica. 

11. Perfilación del proyecto. 

12. Aprobación del perfil del proyecto. 

13. Ejecución del proyecto. 

14. Aprobación de Instrumentos de evaluación de cada etapa del proyecto. 

15. Evaluación de cada etapa del proyecto.  

16. Entrega del  proyecto. 



 

17. Elaboración del informe final. 

18. Entrega del informe final del proyecto a las autoridades respectivas. 

 

V. Cronograma de actividades 
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1. Solicitud a instituciones  
gubernamentales  y no 
gubernamentales para el 
financiamiento del proyecto 

Epesista        

2. Elaboración del Plan General 
del Ejercicio Profesional 
Supervisado  

Epesista        

3. Planificación de la etapa 
Diagnóstica 

Epesista        

4. Revisión y aprobación del plan 

general de -EPS- por el Asesor 

Asesor,  
Epesista 

       

5. Revisión y aprobación del plan 

de la etapa Diagnóstica 

Asesor, Epesista        

6. Elaboración y validación de 

Instrumentos para el 

Diagnóstico 

Epesista, Asesor        

7. Realización de diagnóstico en 

las instituciones, Patrocinante 

y Patrocinada   

Epesista 
 

       

8. Análisis e interpretación de 

datos obtenidos  durante el 

diagnóstico 

Epesista        

9. Análisis de Viabilidad y 

Factibilidad 

Epesista,  Asesor         
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10. Evaluación de la Etapa 

Diagnóstica 

Epesista 
Asesor 

       

11. Perfilación del proyecto Asesor         

12. Aprobación del perfil del 

proyecto 

Asesor        

13. Ejecución del proyecto Epesista 
Institución 
Patrocinante 
y Comunidad 
patrocinada 

       

14. Aprobación de Instrumentos 

de evaluación de cada etapa 

del proyecto 

Asesor        

15. Evaluación de cada etapa del 

proyecto  

Epesista 
Asesor 

       

16. Entrega del  proyecto Epesista  
Alcalde Municipal 
 

       

17. Elaboración del informe final Epesista        

18. Entrega del informe final del 

proyecto a las autoridades 

respectivas 

Epesista        

 

 

 



 

VI   Recursos: 

 

6.1 Recursos Humanos: Epesista, Asesor, Alcalde y Consejo Municipal, 

Encargados de Oficina Municipal de la Mujer, Alcalde Comunal e Ingeniero 

encargado de la ejecución del proyecto. 

 

6.2 Recursos Materiales: Computadora, fotocopias, impresiones, hojas de 

papel bond, lapiceros, cuaderno de apuntes. 

 

6.3 Recursos Financieros: se realizarán gestiones a instituciones no 

gubernamentales y gubernamentales para sufragar los gastos que 

conlleva el proyecto. 

 

VII.   Evaluación: 

 

a) Evaluación ex ante: Cuestionario, Ficha de observación 

b) Evaluación Concurrente: Lista de Cotejo 

c) Evaluación ex-post: Escala de Rango 
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ASESOR: LIC. JUAN ABELINO CHAVALOC 

  
 

PLAN DE DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 
 

I. Parte Informativa: 
 

Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Humanidades 
Sección Universitaria Totonicapán 
Carrera: Licenciatura en Pedagogía  y Administración Educativa 
Institución Patrocinante: Municipalidad de San Francisco el Alto. 
Ubicación: 4a calle 5-60 zona 1, San Francisco El Alto, Totonicapán  
Institución Patrocinada: Alcaldía Comunitaria del Barrio Xolvé  
Tipo de institución: Gubernamental 
Tiempo de ejecución: Tres meses (junio, julio, agosto 2014) 
Responsable: Jackeline Azucena Muñoz Canteo 
Asesor: Lic. Juan Abelino Chavaloc 
 

 

II. Justificación:  
 

Se redacta el presente plan para tener un orden cronológico de las 

actividades, investigación a desarrollarse en la  Institución Patrocinante y 

Comunidad Patrocinada, los datos que reflejen este diagnóstico se 

aplicarán para definir las diferentes fortalezas, carencias y necesidades en 

las que se encuentran. Por tanto el aporte de este diagnóstico, contribuye 

al mejoramiento del medio ambiente y al desarrollo sostenible de los 

habitantes. 

 

III  Objetivos: 
 
3.1 General:  

 

3.1.1 Identificar las diferentes fortalezas, debilidades y carencias que existen en 

la institución Patrocinante y  Patrocinada,  tomando como referencia el 

más prioritario. 

 

 

 



 

3.2 Específicos:  

 

3.2.1 Elaborar un plan para el  diagnóstico de las Instituciones Patrocinante y 

Patrocinada, y ejecutarla con previa revisión y aprobación del asesor del 

EPS. 

 

3.2.2  Aplicar técnicas e instrumentos para recabar información verídica y 

confiable de la institución Patrocinante y Patrocinada. 

 

3.2.3 Procesar y analizar la información recabada a través del diagnóstico 

realizado. 

 

3.2.4 Priorizar las necesidades detectadas y aplicar soluciones viables y 

factibles. 

 

IV. Actividades:  

1. Planificación de la fase Diagnóstica. 
2. Elaboración de instrumentos para recopilación de información. 
3. Revisión y Aprobación de instrumentos de diagnóstico por el asesor. 
4. Aplicación de estrategias e instrumentos de diagnóstico en la Institución 

Patrocinada y Patrocinante. 
5. Análisis de instrumentos aplicados y procesamiento de información. 
6. Analizar  y procesar la información obtenida a través de instrumentos 

aplicados. 
7. Detectar las carencias obtenidas y realizar la  priorización. 
8. Sistematización de la Investigación. 
9. Presentación del resultado  del diagnóstico realizado  al Alcalde y 

Consejo. Municipal y al Asesor. 
10. Propuesta de viabilidad y factibilidad. 
11. Evaluación de la etapa Diagnóstica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V Cronograma de actividades:  
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1. Elaboración del 
plan de la fase 
Diagnóstica 

Epesista 
Asesor 

            

2. Elaboración y 
aprobación  de 
instrumentos 

Epesista 
Asesor 

            

3. Revisión y 
Aprobación de 
instrumentos 
por el asesor 

Asesor y 
Epesista 

            

4. Aplicación de 
instrumentos a 
institución 
Patrocinante y 
Patrocinada 

Epesista 
Institución 
Patrocinante 
y 
patrocinada. 

            

5. Investigación y 
recopilación de 
información 

Epesista             

6. Análisis de 
instrumentos 
aplicados 

Epesista              

7. Detección de 
las carencias  
de las 
instituciones 

Epesista             

8. Sistematización 
de la 
investigación. 

Epesista 
 

            

9. Presentación 
del Diagnóstico  

Epesista             

10. Propuesta de 
Viabilidad y 
Factibilidad 

Epesista             

11. Evaluación de la 
etapa 
diagnóstica. 

Epesista             

 



 

VI. Cronograma de días y horarios de ejecución: 

 

No. Días Horarios Institución 
Patrocinante Patrocinada 

1. Lunes De 14:00 a 16:00 hrs.   

2. Martes De 14:00 a 16:00 hrs.   

3. Miércoles De 14:00 a 16:00 hrs.   

4. Lunes De 14:00 a 17:00 hrs.   

5. Miércoles De 14:00 a 17:00 hrs   

  

VII. Recursos: 

 

7.1 Recursos Humanos: Epesista, Asesor, personal de las Instituciones, 

Patrocinante y Patrocinada. 

 

7.2 Recursos Materiales: Computadora, fotocopias, impresiones, hojas de 

papel bond. 

 

7.3 Recursos Financieros: se realizaran gestiones en instituciones no 

gubernamentales y gubernamentales. 

 

VIII. Evaluación: 

Se realizará a través instrumentos de observación, Lista de Cotejo, al 

finalizar el diagnóstico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE HUMANIDADES  
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA  
SECCIÓN UNIVERSITARIA TOTONICAPÁN  
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO (EPS) 
ASESOR: LIC. JUAN ABELINO CHAVALOC 
 
 

PLAN DE PERFIL DE PROYECTO 
 
I. PARTE INFORMATIVA:  

 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Facultad de Humanidades 

Sección Universitaria Totonicapán 

Carrera: Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa 

Institución Patrocinante: Municipalidad de San Francisco el Alto 

Ubicación: 4ª calle 5-60 zona 1, San Francisco el Alto Totonicapán 

Institución Patrocinada: Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé, San Francisco  

El Alto 

Tiempo de ejecución: 2 meses, (septiembre y octubre de 2014) 

Responsable: Jackeline Azucena Muñoz Canteo, Epesista 

Asesor: Lic. Juan Abelino Chavaloc 

 

II. Justificación:  
 

Con la investigación realizada se identificaron diferentes problemáticas 

que atañen a la población del municipio de San Francisco el Alto 

Totonicapán y a su medio natural que, por ende, se prioriza y se 

selecciona una de ellas que viene a erradicar el consumo de leña en 

grandes porcentajes y con mayor frecuencia;  de esa manera contribuir al 

rescate de los bosques del referido municipio, en especial en el Paraje 

Chucalquiej, Barrio Xolvé, municipio de San Francisco El Alto Totonicapán  

y coadyuvar con el medio ambiente en general.  Se elabora el presente 

plan de perfil, medio que guiará los pasos a seguir, así como el tiempo 

necesario para efectuar cada una de las actividades programadas para la 

ejecución del Proyecto de Construcción de Estufas Mejoradas 

Ahorradoras de Leña (Tipo plancha) en el Municipio de San Francisco El 

Alto, del Barrio Xolvé. 

 
 
 
 



 

III.  Objetivos:  

 

3.1 General:  

 

3.1.1.  Por medio del diagnóstico contribuir a la gestión y conservación del 
ambiente natural a través de un proyecto denominado “Elaboración de 
Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha)” con la finalidad 
de contribuir con el uso moderado de la leña y evitar la deforestación que 
va dirigido  al  Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé, del municipio de San 
Francisco el Alto Totonicapán. 

 
 
3.2.  Específicos:  

3.2.1.  Gestionar el financiamiento para la construcción del proyecto de 

“Elaboración de Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha). 

3.2.2.  Organizar las diferentes actividades para la ejecución del proyecto 

“Elaboración de Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha)”. 

 

IV Actividades:  

 

1. Elaboración del diseño del perfil por el Epesista 

2. Revisión y aprobación del perfil por el Asesor 

3. Presentación del perfil de proyecto al Alcalde y Consejo Municipal 

4. Reunión con el grupo de mujeres del Paraje Chucalquiej, del Barrio Xolvé 

5. Evaluación del perfil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

V Cronograma de actividades: 
 

 Semanas y Meses de 2014 

No. Actividades Responsable Septiembre Octubre 
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1. Elaboración de diseño de perfil 
por Epesista. 

Epesista         

2. Revisión y aprobación del 
perfil por el Catedrático Asesor 

Epesista 
Asesor 

        

3. Presentación del perfil del 
proyecto a las Autoridades 

Asesor         

4. Reunión con el grupo de 
mujeres  

Epesista         

5. Evaluación del perfil Epesista 
Asesor 

        

 

VI Recursos: 

 

6.1. Recursos Humanos: Epesista, Asesor, Alcalde y Consejo Municipal, 

encargados de la oficina Municipal de la Mujer -OMM-, grupo de mujeres 

del paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé del municipio de San Francisco El 

Alto. 

 

6.2. Recursos Materiales: Computadora, fotocopias, impresora, hojas de 

papel bond. 

 

6.3. Recursos Financieros: se realizaran gestiones en instituciones  

gubernamentales y  no gubernamentales. 

 

VII Evaluación:  

Se realizará a través de la observación y aplicación de instrumentos. Lista 

de Cotejo, durante y al finalizar el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE HUMANIDADES  
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA  
SECCIÓN UNIVERSITARIA TOTONICAPÁN  
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO (EPS) 
ASESOR: LIC. JUAN ABELINO CHAVALOC 
 
 

PLAN DE EJECUCION DE PROYECTO 
 

“GUÍA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS MEJORADAS 
AHORRADORAS DE LEÑA (TIPO PLANCHA)” 

QUE BENEFICIA A LAS MUJERES DEL PARAJE CHUCALQUIEJ,  
BARRIO XOLVÉ, 

DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO 
 

I. Parte Informativa:  

 

Institución Patrocinante: Municipalidad de San Francisco el Alto 

Ubicación: 4ª calle 5-60 zona 1 San Francisco El Alto, Totonicapán 

Comunidad Patrocinada: Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé  

Lugar: San Francisco el Alto Totonicapán 

Tiempo de ejecución: 3 meses (octubre, noviembre, diciembre 2014) 

Ejecuta: Jackeline Azucena Muñoz Canteo, Epesista y Municipalidad de 

San Francisco el Alto Totonicapán. 

Unidad Ejecutora: OMM, Oficina Municipal de la Mujer, Municipalidad de 

San Francisco el Alto Totonicapán. 

 

II. Justificación:  

 

Una de las problemáticas que se presentan en  el municipio  de San 
Francisco el Alto Totonicapán, es el crecimiento acelerado de la tala 
inmoderada de árboles, provocando la desaparición de los boques, 
erosión del suelo entre otros daños al medio ambiente.  
 
El origen principal del problema es el abastecimiento de leña utilizado 
como combustible natural para cocinar  alimentos,  debido al crecimiento 
de la población que se incrementa cada vez más, además es necesario 
recordar que la extracción de leña es una de las actividades a las que más 
se dedican las familias, lo cual genera un impacto negativo para el recurso 
natural.  
 
 
 



 

III. Objetivos:  

 

3.1. General:  

 

3.1.1.  Erradicar el uso excesivo de la leña y la tala inmoderada de árboles por 

medio de la construcción de Estufas Mejoradas Ahorrados de leña (Tipo 

Plancha) en el paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé, municipio de San 

Francisco el Alto Totonicapán. 

3.2.  Específicos:  

3.2.1.  Elaborar un Instructivo titulado “Guía para la construcción de estufas 

ahorradoras de leña (Tipo Plancha) y su respectivo mantenimiento” que 

será destinado a las familias beneficiadas del proyecto para las mujeres 

beneficiarias del proyecto. 

3.2.2.  Ejecutar la construcción de Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña (Tipo 

Plancha), adecuadas a las condiciones sociales y económicas de las 

familias beneficiadas desde la perspectiva del uso racional del recurso 

forestal destinado al grupo de mujeres del paraje Chucalquiej, Barrio 

Xolvé, San Francisco el Alto Totonicapán. 

IV. Actividades:  

 

1. Reunión con la entidad Patrocinante 
2. Reunión con la Oficina Municipal de la Mujer 
3.  Revisión y aprobación de la planificación de la ejecución del proyecto 
4. Elaboración y diseño del Instructivo de utilización y mantenimiento 
5. Revisión y corrección del Instructivo 
6. Reproducción de 15 ejemplares del Instructivo 
7. Capacitación a beneficiarias sobre el Instructivo 
8. Adquisición y traslado de materiales 
9. Distribución de materiales 
10. Construcción de las planchas en los hogares de las beneficiadas 
11. Capacitaciones a beneficiarias sobre el uso y mantenimiento de estufas 
12. Visita a los hogares para el calentamiento de la estufa 
13. Evaluación del proyecto 
14. Validación del proyecto 
15. Entrega del informe de la Etapa de Evaluación al asesor 
16. Aprobación de la etapa 
 
 
 
 
 



 

V Cronograma general de actividades:  
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1. Reunión con la 
entidad 
Patrocinante 

Epesista 
 

            

2. Reunión con la 

Oficina 

Municipal de la 

Mujer 

Epesista 
 

            

3. Revisión y 

aprobación de 

la planificación 

de la ejecución 

del proyecto 

Asesor  
Epesista 

            

4. Elaboración y 

diseño del 

Instructivo de 

utilización y 

mantenimiento 

Epesista             

5. Revisión y 

corrección del 

Instructivo 

Epesista 
Asesor 

            

6. Reproducción 

de 15 

ejemplares de la 

guía.  

Epesista  
O.M.M 

            

7. Capacitación a 

beneficiarias 

sobre la guía 

 

Epesista             
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8. Adquisición y 

traslado de 

materiales 

Epesista 

            

9. Distribución de 

materiales 

Epesista             

10. Construcción de 

las planchas en 

los hogares de 

las beneficiadas 

Albañil  
Epesista 
Beneficiarias 

            

11. Capacitaciones 

el uso y 

mantenimiento 

de estufas 

Epesista.             

12. Visita a los 

hogares para el 

calentamiento 

de la estufa 

Epesista             

13. Evaluación del 

proyecto 

Epesista              

14. Validación del 

proyecto 

Epesista             

15. Entrega del 

informe de la 

Etapa de 

Evaluación al 

asesor 

Epesista             

16. Aprobación de 

la etapa 

Epesista             

 

 



 

VI   Recursos: 

 

a. Recursos Humanos: Epesista, Asesor, Alcalde y Consejo Municipal, 

encargadas de la Oficina Municipal de la Mujer, Alcalde Comunitario del 

Barrio Xolvé, grupo de Mujeres del Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé, 

albañil y ayudante de albañil. 

 

b. Recursos Materiales: Computadora, fotocopias, impresiones, hojas de 

papel bond, Materiales para la construcción de la estufa mejorada. 

 

c. Recursos Financieros: se realizaran gestiones en instituciones no 

gubernamentales y gubernamentales. 

 

VII   Evaluación:  

 

Se realizará a través de la observación y aplicación de instrumentos 

durante el proceso de ejecución y al finalizar el proceso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE HUMANIDADES  
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA  
SECCIÓN UNIVERSITARIA TOTONICAPÁN  
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO (EPS) 
ASESOR: LIC. JUAN ABELINO CHAVALOC 
 

 
PLAN DE EVALUACIÓN DE PROYECTO 

I. Parte Informativa:  
 

Institución Patrocinante: Municipalidad de San Francisco el Alto 

Ubicación: 4ª calle 5-60 zona 1 

Comunidad Patrocinada: Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé, 

Lugar: San Francisco el Alto 

Responsable: Jackeline Azucena Muñoz Canteo, Epesista 

 

II. Justificación:  

 

Siendo la evaluación un proceso continuo de análisis, de verificación de 

los avances y logros alcanzados en la ejecución del proyecto del Ejercicio 

Profesional Supervisado, se hace necesario cuantificar los logros de cada 

una de las etapas del  proyecto y su seguimiento lineal basado en los 

cronogramas establecidos con la periodicidad de la evaluación. 

 

 

III. Objetivos:  

 

3.1. General:  

 

3.1.1.  Identificar los logros, alcance de objetivos, actividades realizadas del 

proyecto en cada una de las fases que comprende el Ejercicio Profesional 

Supervisado -EPS-. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2.  Específicos:  

3.2.1.  Evaluar la investigación realizada en la etapa Diagnóstica según las 

carencias y necesidades de la Institución Patrocinante y Patrocinada. 

3.2.2. Evaluar el Perfil de proyecto para cuantificar si es apto para que la 

institución Patrocinante respalde el proyecto. 

3.2.3.  Evaluar los resultados de la Ejecución del proyecto. 

3.2.4.  Evaluar los resultados de la Evaluación del proyecto. 

 

IV. Actividades:  

 

1.  Elaboración de instrumentos de Evaluación. 
2.  Revisión y aprobación de instrumentos de Evaluación. 
3.  Aplicación de instrumentos de evaluación. 
4.  Análisis de resultados de la aplicación de instrumentos. 
5.  Evaluación del proceso de Ejercicio Profesional Supervisado 
6.  Entrega de la fase de evaluación a Asesor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V. Cronograma de actividades 

 Semanas y Meses de 2014 
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Junio, 
Julio, 

Agosto 
 

Etapa 
Diagnostica 

Septiembre 
Octubre 
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Proyecto 
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1. Elaboración de 
instrumentos 
de evaluación. 

Epesista             
 
 
 

2. Revisión y 
aprobación de 
instrumentos 
de evaluación. 

Epesista y 
Asesor de 
EPS 

            
 
 
 

3. Aplicación de 
instrumentos 
de evaluación. 

Epesista             
 
 

4. Análisis de 
resultados de 
la aplicación 
de 
instrumentos. 

Epesista 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 

5. Evaluación de 
todo el 
proceso de 
EPS, según 
cada etapa. 

Epesista y 
Asesor EPS 

            

6. Entrega de 
etapa de 
evaluación a 
Asesor de 
EPS. 

Epesista             

 
 
 



 

VI. Recursos: 

 

6.1. Recursos Humanos: Epesista, Asesor, Alcalde y Consejo Municipal, 

encargados de la Oficina Municipal de la Mujer, grupo de mujeres del 

paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé, del municipio de San Francisco El Alto. 

 

6.2. Recursos Materiales: Computadora, fotocopias, impresiones, hojas de 

papel bond. 

 

 

 

VII. Evaluación: Se realizará a través de la observación y aplicación de 

instrumentos al finalizar el proceso. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE HUMANIDADES  
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
SECCIÓN UNIVERSITARIA TOTONICAPÁN 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA  Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO (EPS) 
ASESOR: LIC. JUAN ABELINO CHAVALOC  
 

PLAN DE REFORESTACIÓN 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 

USAC 2013 
 

I. Parte informativa. 
 
Nombre del Proyecto: Reforestación ambiental 
Problema: Tala de árboles 
Localización del proyecto: Paraje Xeúl II Tza’m Ko che´, aldea La 
Estancia Cantel, departamento de Quetzaltenango 
Institución Patrocinante: Iglesia Evangélica del Cordero de Dios  
Pentecostés de Cantel Quetzaltenango. 
Lugar: Comunidades del municipio de Cantel. 
Tiempo de ejecución: 6 meses. 

 Unidad Ejecutora: 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades 

Sección Totonicapán.  

Municipalidad del municipio de Cantel, departamento de 
Quetzaltenango.  

Coordinador de medio ambiente y recursos naturales del municipio de 
Cantel.  

Autoridades locales, como Comité de mantenimiento de Agua Potable 
del Paraje Xeúl II, La Estancia. 

 
 

II. Justificación del proyecto 
 
El objetivo de la reforestación es para contribuir en la conservación del 
bosque del cantón Xeúl II, La Estancia, del departamento de 
Quetzaltenango, para preservar los nacimientos de agua, siendo éstos 
afluentes los que abastecen a los habitantes del municipio de Cantel. 
Debido a la tala inmoderada e incendios forestales que ocurren 
específicamente en verano.  
 
Dejando como consecuencias contaminación del medio ambiente, tanto a la 
población, fauna y flora de la comunidad.  

 
 



 

III. Descripción del proyecto. 
 

El proyecto “PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE NACIMIENTOS DE 
AGUA” consiste en preservar y reforestar los nacimientos de agua potable 
por medio de la reforestación de las áreas. Dirigido a los comités del 
municipio de Cantel.  
Con el objeto de concientizar a la población de la comunidad del uso 
racional del vital líquido, Realizando juntamente con ellos el proceso de 
plantación de árboles en las diferentes áreas delimitadas. 

 
IV. Objetivos 
 
4.1    Generales: 

  
Apoyar al recate y conservación del medio ambiente a través de la 
reforestación de árboles contribuyendo con los habitantes de las 
comunidades del municipio de Cantel; a la protección y conservación de 
nacimientos de agua potable a través de campañas de reforestación en 
lugares donde existen nacimientos de agua,  evitando con ello la escasez 
del vital líquido en dicho municipio. 
 

4.2    Específicos: 
 

a. Gestionar recursos económicos a entidades para la ejecución del proyecto 
ambiental. 
 

b. Reforestar las comunidades designadas con 6,000 árboles para la 
conservación de nacimientos de agua potable. 
 

c. Elaborar un TRIFOLIAR INFORMATIVO que detalle el proceso sobre la 
plantación de árboles. 
 

d. Facilitar capacitaciones a los comités de agua potable, sobre el manejo de 
la siembra de árboles y conservación del medio ambiente. 
 

e. Promover la coordinación entre DAPMA y COMITES DE AGUA POTABLE 
para el seguimiento y mantenimiento de árboles. 



 
 
 
 
 
 

 



 

V. Metas 
 
 

Metas a Corto Plazo 

 

1. Elaboración de solicitud a entidad Patrocinante para la realización del EPS. 
2. Revisión y aprobación de solicitudes por asesor EPS. 
3. Diligencia en  la espera de respuesta o resolución de aprobación  de la  
4. Entidad Patrocinante, para ejecutar  a dicho proyecto. 
5. Concientizar al Comité de Agua Potable y beneficiarios. 

 
 

Metas a Mediano Plazo 

 

1. Delimitación de áreas a trabajar. 
2. Gestión de  árboles a sembrar. 
3. Asistir a reuniones periódicas con comités de agua potable del municipio de 

Cantel. 
4. Gestionar financiamiento y asistencia técnica para la elaboración del 

proyecto. 
5. Planificar, ejecutar y evaluar el proceso de dos capacitaciones sobre 

prevención, conservación y protección del medio ambiente a autoridades 
locales, con el apoyo del Técnico Forestal de DAPMA. 

 
 

Metas a Largo Plazo 

 

1. Se realiza  la siembra de 6,000 arbolitos,  en las áreas asignadas del 
municipio de  Cantel, departamento de Quetzaltenango.  Durante   un lapso 
de 5 meses 

2. Ejecución del proyecto de la siembra de árboles, en las áreas  asignadas, 
coordinado con comités y DAPMA 

3.        Evaluación del proyecto por entidades involucradas. 
4.        Entrega del proyecto. 
5.        Entrega de trifoliares a los beneficiarios y miembros del Comité de Agua   

Potable Tza´m Ko che´ que se encuentran involucradas en la ejecución del  
proyecto.       

 
 
 
 
 
 
 



 

 VI Cronograma de Reforestación 
 
 
No. 

 
 
Actividad 
 
 

 
 

Responsables 

Meses de Ejecución año 2013 
Marzo Abril Mayo Junio Julio 

semanas semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración de 
solicitud a 
entidad 
Patrocinante 
Iglesia 
Evangélica 

Epesistas                     

2. Revisión y 
aprobación de 
solicitudes por 
asesor EPS 

Asesor EPS                     

3. Entrega de 
solicitud para 
realización del 
EPS Iglesia 
Evangélica Del 
Cordero de Dios 
Pentecostés 
para la 
realización del 
EPS 

Epesistas                     

4. Reunión con 
Comité de Agua  
Potable De la 
Estancia Cantel 

Epesistas 
Comité de 
Agua Potable 
Usuarios  

                    

5. Capacitación a 
comité y 
usuarios de 
agua potable de 
Xeúl II, Cantel 

Técnico 
Forestal 

 

                    

6. Gestión de 
árboles a 
sembrar 

Epesistas                     

7. Gestionar 
financiamiento y 
asistencia 
técnica para la 
elaboración del 
proyecto  

Epesista y 
Usuarios 

                    

8. Preparación del 
terreno (chapeo 
y ahoyado 

Comité de 
agua potable, 
beneficiarios  

                    

 
 



 

 
 
No. 

 
 
Actividad 
 
 

 
 

Responsables 

Meses de Ejecución año 2013 
Marzo Abril Mayo Junio Julio 

semanas semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

9. Ejecución del 
proyecto de la 
siembra de 
árboles 

Epesistas 
Comité de 
agua potable  
Beneficiarios  

                    

10. 
 

Monitoreo y 
evaluación del 
área reforestada 

Epesistas 
Comité de 
agua potable  
 

                    

11. Evaluación del 
proyecto por 
entidades 
involucradas 
 

Epesistas 
Comité de 
Agua Potable 

                    

12. Entrega del 
proyecto 

Epesistas                     

 

VII.    Recursos. 
 
a) Recursos Humanos: Epesistas, Asesor EPS, Municipalidad de Cantel 

Quetzaltenango, DAPMAN, cantones, Técnico Forestal comités de agua 
potable de los cantones usuarios del vital líquido. 

 
b) Recursos Materiales: Hojas de papel Bond, lapiceros, documentos de 

apoyo, fotocopias y cuaderno de apuntes. 
 
c) Recursos Tecnológicos: Computadoras, cañonera, impresora, cámaras 

digitales, teléfono celular, internet, otros. 
 
d) Recursos Financieros: Se realizarán gestiones a Instituciones No 

Gubernamentales y gubernamentales. 
 

VIII.    Evaluación. 
 
a) Se realizará a través de la observación y aplicación de instrumentos 

durante el proceso de ejecución y finalización del proceso. 
 

 
  
 
 

 
 



 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
INSTITUCIÓN PATROCINANTE,  

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO 

TOTONICAPÁN 
 

I SECTOR COMUNIDAD 
 

AREAS INDICADORES 

 
1. GEOGRÁFICA 

1.1 Localización: La oficina se ubica en la municipalidad de San 
Francisco el Alto Totonicapán el cual se ubica en la cabecera 
municipal a un costado del Salón de Usos Múltiples y frente a la 
iglesia católica. Por estar ubicada en el centro de la cabecera 
cuenta con varias vías de acceso, de ellas la más importante es 
la calle principal que conduce a la Carretera Interamericana. 
También se puede decir que los barrios del municipio tienen 
una conexión directa con la institución mencionada. 

 
        El municipio de San Francisco El Alto, se ubica al norte del 

departamento de Totonicapán, en el altiplano sur occidental de 
Guatemala en la región VI. Con latitud norte de 14º 56´ 26” y 
longitud oeste de 91º 26´ 24”. La cabecera municipal se 
encuentra a una altura de 2,610 metros sobre el nivel del mar. 
La extensión territorial es de 132 km2. Dista a 17 kilómetros de 
la cabecera departamental y a 193 kilómetros de la ciudad 
capital (Carretera Interamericana CA-1). 

        En el municipio se han localizado tres centros turísticos. Cuyo 
atractivo principal es el área comercial y la arquitectura colonial 
de su iglesia católica.  Aquí se  cuenta  con  infraestructura para 
la atención  a  turistas, siendo visitada con mayor frecuencia en 
la época del fin de año. Molino de Xoljá, ubicado en la Aldea 
Pachaj. Este lugar no se encuentra habilitado como lugar 
turístico, aunque cuenta con infraestructura pero muy 
antigua.  Es visitado principalmente en la época de semana 
santa. 

        Cascadas  de  Xetacabaj,  aunque se encuentra  activo y es 
visitada  todo el  año, la infraestructura con que cuenta  no 
reúne condiciones para promoverse como centro turístico que 
reciba un flujo mayor de visitantes. 

        Con un desarrollo importante del sector turístico, se impulsaría 
algunas otras actividades productivas y de servicios. 
Actualmente destacan como negocios de servicio privado 
el transporte,   correos, telefonía y comercios como 
zapaterías,   plásti expendios de licor, pequeñas tiendas de 
abarrotes y farmacias entre otros. 

 



 

 
2. HISTÓRICA 

2.1 Primeros Pobladores: San francisco El Alto es municipio del 
departamento de Totonicapán, el cual solía llamarse 
Chuisiguan, con el significado de chui que quiere decir sobre 
y siguán barranco, o sea “sobre el barranco”, debido a la 
ubicación. Según otras fuentes, durante el período indígena 
la cabecera también pudo haberse conocido como x'ochó o 
xochó que en quiche significa “agua profunda”.  

 
       El más antiguo relato que se conoce acerca de la existencia del 

pueblo es la que hace el cronista Francisco Antonio de Fuentes 
y Guzmán, en la obra Recordación Florida publicada en 1689, 
en la que menciona escuetamente que “San Francisco El Alto 
era llamado de esa forma por su eminente situación en la sierra 
del norte, contaba en esa época con 2,880 habitantes quiches”. 

 
2.2 Sucesos Históricos: La creación del municipio de San 

Francisco El Alto, departamento de Totonicapán, se logró 
mediante el acuerdo gubernativo del 11 de octubre de 1825. En 
el levantamiento indígena que se verifico en Santa María 
Chiquimula el 20 de febrero de 1820 contra los Reales Tributos 
que se querían cobrar, se repitió el 2 de abril de ese mismo 
año, siendo San Francisco El Alto, uno de los municipios 
participantes de esa sublevación, encabezada por Atanasio 
Tzul y Lucas Aguilar. 

 
2.3 Importantes personalidades: Adrián Inés Chávez quien tradujo 

el Popol Wuj del K´iche´ al español. 
 
2.4 Lugares de orgullo local (Centros Turísticos y 

Arqueológicos): San Francisco el Alto, conocido como “Las 
alturas de la Patria”, ofrece un panorama sin igual con el cañón 
del río Samalá, llamado Belejeptzí, que en etimología quiché 
significa “Nueve Sillas”. Este lugar es visitado por turistas 
nacionales y extranjeros.  

 
       En dicho lugar existen nueve quemaderos de incienso utilizados 

por los “zajorines”, los cuales se encuentran a unos 200 metros. 
De la entrada principal (Km. 190) de San Francisco El Alto 
sobre la carretera Interamericana. 

 
       Otro fenómeno interesante es la Aldea Pachaj, donde se 

encuentra el molino de trigo más grande de la región, que data 
del tiempo de la colonia. Se compone de dos molinos que son 
movidos por el agua del río Chicos, afluente del Samalá. 

 
       El mercado de San Francisco El Alto es el gran atractivo 

turístico del municipio, por su tamaño y variedad de productos y 
vendedores, lo que la confiere un colorido singular. La cabecera 
municipal cuenta con un templo católico que es de la época 
colonial, que se conserva en muy buen estado, bellos retablos 
barrocos, con numerosas pinturas y esculturas de gran valor 
artístico. 

 



 

 
3. POLÍTICA 

3.1 Coordinadora OMM: Responsable de liderar, fortalecer las 
capacidades en los procesos de planificación capacitación en 
temas que requieren fortalecer a las mujeres del municipio 
brindar apoyo financiero y técnico en áreas y aplicación 
transversal del enfoque de género en las acciones de la Oficina 
Municipal de la Mujer y garantizar la identificación de los 
apoyos externos necesarios para generar las capacidades 
requeridas por el equipo de la OMM, las entidades y personas 
que se involucren para la ejecución de este Plan Operativo 
Anual 

 
Equipo Técnico de la OMM: Una vez nombrado y fortalecido en 

sus conocimientos teóricos y prácticos de la aplicación del Plan 
Operativo Anual, con enfoque de género, el equipo de la Oficina 
Municipal  de  la Mujer (OMM) en su totalidad, deberá asumir el 
reto de su incorporación transversal en el proceso. Deberán 
establecer contacto con las comunidades, sus gobiernos y 
organizaciones para garantizar la participación equitativa de 
hombres y mujeres en todas las instancias, procesos y 
actividades que promueve el Plan, y garantizar que los servicios 
que se ofrecen contengan un enfoque de género.  

        Que el equipo técnico sea integrado por capacitadores, 
nutricionista, psicóloga, trabajadora social etc. para brindar una 
mayor cobertura en servicios y cubrir las necesidades reales de 
las mujeres del municipio. 

 
 

CARENCIAS DEFICIENCIAS 
 
 No se promueven  los lugares 

turísticos de orgullo local de parte de 
INGUAT. 

 Falta de tecnología apropiada para el 
uso racional de los recursos forestales. 

 No se cuenta con parque recreativo 
 No se cuenta con documentos que 

contengan datos específicos en la 
Municipalidad 

 
 
 
 

 
 Se carecen de programas que 

controlen la venta ilegal de leña. 
 Contaminación de los Recursos 

Naturales (río, suelo, aire, agua) 
 Tala inmoderada en el municipio de 

árboles  para el consumo de leña. 
 Las agencias de salud pública no 

cubren las necesidades de la 
población por falta de medicina. 

 La mayor parte de las personas ya no 
portan el traje típico. 

 Existen pocas áreas de recreación en 
el municipio. 

 Pocas instituciones velan por la 
conservación de los recursos 
naturales (agua, aire, suelo, árboles, 
entre otros). 

 

 
 
 
 

 



 

II SECTOR INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 
 

 
1. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA 

1.1 Ubicación (Dirección): La oficina Municipal de la Mujer 
O.M.M. se ubica dentro de las instalaciones de la 
municipalidad de San Francisco el Alto Totonicapán, frente al 
kiosco en la cabecera municipal a un costado del Salón de 
Usos Múltiples y a un costado de la iglesia católica.  

 
1.2 Dirección: Exactamente en la 4ta. Avenida de la Zona 1 de 

San Francisco El Alto. 
 
1.3 Vías de Acceso: Por estar ubicada en el centro del municipio 

cuenta con muchas vías de acceso, siendo la más 
importante es la calle principal que conduce al municipio de 
San Francisco El Alto.  También se puede decir que todos 
los barrios del lugar tienen una conexión directa con la 
institución mencionada. 

 

 
2. LOCALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

2.1 Tipo de Institución (Estatal, Privada u Otra): La Oficina 
Municipal de la Mujer, es una institución autónoma  

 
2.2 Región: La oficina se localiza se ubica al norte del 

departamento de Totonicapán, en el altiplano sur occidental 
de Guatemala en la región VI. Con latitud norte de 14º 
56´ 26” y longitud oeste de 91º 26´ 24”.en Región VI o 
Región Suroccidental  

 
2.3  Área: Se localiza en el área Urbana 
 

 
3. HISTORIA DE 
LA INSTITUCIÓN 

3.1 ORIGEN: A partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 
1996; en Guatemala se desarrolla una etapa de transición 
democrática, en donde las mujeres, especialmente las 
indígenas, construyen sus propios espacios, a partir de la 
organización social y de la institucionalidad local. 

 
       Como parte de este proceso, se inició a su vez una serie de 

reformas y creación de leyes tendientes a establecer un 
marco legal que apoye y favorezca la participación de las 
mujeres y de los pueblos indígenas en la elaboración de 
políticas públicas nacionales y descentralizadas. Las 
principales leyes en este marco son: Ley de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal y la Ley de 
Descentralización. En conjunto estas leyes son conocidas 
como la “trilogía de leyes para la participación social”. El 
Concejo  Municipal en reunión ordinaria acuerda que en 
base a la modificación del Código  Municipal según Decreto 
22-2,010  del Congreso de la República de Guatemala y 
haberse reformado varios artículos de dicho cuerpo legal es 
necesario proceder a la creación de la Oficina Municipal de 
la Mujer en todas las Municipalidades, pero lo dejan a 
disposición del Concejo Municipal para la implementación de 
dichas Oficinas dentro del edificio Municipal. Después de 



 

discutirse detenidamente el asunto por el Concejo municipal 
y con base en los considerados por los artículos  3, 4, 5, 6, 9, 
y 40 del código municipal y artículo 253 de la constitución 
política de Guatemala, por unanimidad  se acuerda crear la 
Oficina Municipal de la Mujer del Municipio de San Francisco  
el Alto, Departamento de Totonicapán. Según acuerdo 
municipal 37-2010. Dicha oficina deberá entrar a funcionar 
para que la persona esté al frente  de la misma se ocupe de 
organizar y orientar  a las mujeres de este municipio, 
especialmente para su desarrollo social, cultural, económico, 
político y todo aquello que beneficie a las mujeres, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de las mujeres del 
municipio.   

 
3.2  Fundadores, y Organizadores: El Informe “Brecha Global 

de Género 2007” del Foro Económico Mundial ubica a 
Guatemala en el puesto 106 de 128 países evaluados lo que 
lo convierte en uno de los países con mayores niveles de 
inequidad de género. Las mujeres constituyen el 51% de la 
población de Guatemala, de éste, el41% son indígenas y el 
59 % ladinas; el 36.7 por ciento son analfabetas. La 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estima 
que el país posee el segundo lugar de analfabetismo 
femenino y la diferencia más marcada en las tasas de 
alfabetización entre hombres y mujeres de la región. Ana De 
Molina, en su columna “Panorama” de Siglo XXI del 28 de 
junio de 2007, 

        La municipalidad es el espacio institucional más cercano a la 
población, sin embargo, la estructura municipal, 
tradicionalmente ha sido un espacio para los hombres. Esta 
situación está cambiando lentamente a partir de que las 
mujeres participan más en la política y acceden a cargos de 
elección popular como son las Alcaldías Municipales y sus 
Concejos. 

 
3.3 Sucesos o Épocas Especiales: El uno de enero de cada año 

consecutivo se realizan grandes acontecimientos que 
manifiesta Alcaldía comunitaria del Barrio Xolvé y Barrio 
Chuisiguan; como lo es el cambio de cargos y entrega de 
varas que significan autoridad e identifica a los integrantes 
de las diferentes directivas y autoridades comunales 

 

 
4. EDIFICIO 

4.1 Área construida aproximadamente: El área que ocupa la 
Oficina Municipal de la Mujer es de aproximadamente unos 
seis metros cuadrados. 

 
4.2 Área descubierta (Aproximadamente): La oficina se ubica 

en uno de los ambientes del edificio de la municipalidad de 
San Francisco El Alto Totonicapán, el cual cuenta con un 
pequeño patio. 

 
4.3 Estado de Conservación: El ambiente que ocupa la Oficina 

Municipal de la Mujer se encuentra en buen estado, por las 



 

remodelaciones que se le han asignado durante el año. 
 
4.4 Locales disponibles: La oficina Municipal de la Mujer cuenta 

con un único local en el que se acomoda el personal 
respectivo y en donde es atendida a las personas que visitan 
la oficina. 

 
4.5 (Condiciones Y Usos): La oficina es para el uso exclusivo 

del personal nombrado para atenderla. 

 
5. AMBIENTE Y 
EQUIPAMIENTO 
(INCLUYE 
MOVILIARIO, 
EQUIPO Y 
MATERIALES) 

5.1  Mobiliario y equipo: La Oficina Municipal de la Mujer, de la  
municipalidad de San Francisco el Alto Totonicapán, cuenta 
con:  

       1    Computadora de escritorio 
       1    Amueblado de computadora 
       2    Computadoras portátiles  
       2    Impresoras multifuncionales  
       1    Cañonera 
       2    Cámaras fotográficas  
       3    Escritorios secretariales  
       3    Archivos de metal  
       3    Sillas giratorias 
       5    Sillas plásticas 
 
5.2 Materiales: La Oficina Municipal de la Mujer, de la  

municipalidad de San   Francisco el Alto Totonicapán, cuenta 
con: 

 
       a)   Hojas de papel bond tamaño carta oficio 
       b)   Pliegos de papel construcción (variedad de colores) 
       c)   Masquinteip, tijera, resistol, pegamento 
       d)   Cartulinas (Variedad de colores) 
       e)   Pliegos de papel bon y periódico 
       f)    Lapiceros, lápices, marcadores, engranpadora etc. 
 
5.3  Salones específicos: (Clase de sesiones) 
 
5.4  Oficina: La Oficina Municipal de la Mujer, solamente cuenta 

con una oficina, en donde trabaja el personal y a ahí mismo 
se atiende a las personas. 

 
5.5  Cocina: No tiene 
 
5.6  Comedor: No tiene 
 
5.7 Servicios Sanitarios: Dentro de las Instalaciones de la 

Municipalidad se encuentran 7 sanitarios para uso exclusivo 
del personal, y 2 sanitarios para uso del público. 

 
5.8   Biblioteca: Si se cuenta con la Biblioteca Municipal 
 
5.9 Bodega: Se cuenta con cuatro bodegas para dejar el    

material guardado. 
 



 

5.10 Salón de Usos Multiples: Cuenta con 1 Salón Municipal, y 
1 Tinglado Municipal 

 
5.11 Talleres: Se cuenta con edificio, en donde se imparten 

diferentes talleres como: de cocina, dibujo, manualidades, 
elaboración de piñatas,  

 
 
5.12 Canchas:  El  municipio cuenta con tres canchas de 

basquetbol, que se encuentran en: una está ubicada en la 
Escuela Urbana, la segunda en la terminal, y la tercera se 
ubica en donde está el Campo de futbol Municipal. 

 

 
CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 
 La Municipalidad no cuenta con los 

ambientes necesarios tales como: 
cocina, comedor, dentro de las 
instalaciones. 

 No cuenta con un Centro de 
producciones. 

 No se cuenta con documentos oficiales 
para las funciones de la Oficina 
Municipal de la Mujer. 

 La Oficina no cuenta con el espacio 
necesario ni los recursos para realizar 
sus funciones  

 

 
 Poco material  ambiental educativo 
 Algunos trabajadores no practican 

buenas relaciones humanas 
 Existe poca información en la 

Oficina Municipal de la Mujer. 
 Poca información documental 

sobre las funciones de la Oficina 

 

III SECTOR DE FINANZAS 
 

 
1. FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

1.1   Presupuesto De La Nación: La Oficina Municipal de la Mujer 
percibe el 3% del presupuesto de la municipalidad de San 
Francisco el Alto. Asimismo, récipe el apoyo del Consejo de 
Desarrollo. 

 
1.2    Iniciativa Privada: No. 
 
1.3   Cooperativa: No. 
 
1.4   Venta De Productos Y Servicios: No 
 
1.5   Rentas: No 
 
1.6  Donaciones, Otros. Recibe donaciones de las siguientes 

instituciones u organizaciones: CDPEM, Movimiento Tzukim 
Pop, ELVETAS 

 
2. COSTOS 

2.1  Salarios: Los salarios al personal de la Oficina Municipal de 
la Mujer se asignan de conformidad con las leyes vigentes. 

 
2.2  Materiales y Suministros: Existe un rubro trimestral / anual 



 

para sufragar gastos de materiales y suministros necesarios 
para la Oficina de la Mujer. 

 
2.3 Servicios Profesionales: Se cuenta con (1) arquitecto, y (1) 

ingeniero, quienes apoyan a los distintos procesos de 
trabajo. 

 
2.4 Reparaciones y Construcciones: Las reparaciones y 

construcciones de las diferentes dependencias de la 
Municipalidad, son resueltas por El Consejo Municipal. 

 
2.5 Mantenimiento: Consecutivamente se le da servicio de 

mantenimiento  al equipo de cómputo. 
 
2.6 Servicios Generales (Electricidad, teléfono, agua): En 

cuanto a los pagos de luz eléctrica, teléfono, agua potable, 
son sufragados por la dependencia de de la Municipalidad 
quien es la Tesorería. 

 

 
 
3. CONTROL DE 
FINANZAS 

3.1  Estado de Cuentas: El tesorero registra los gastos en los 
libros de caja de acuerdo a las donaciones que reciben, 
Además detallas todos los gastos mediante el uso de 
facturas los cuales son entregados a las instituciones 
donantes. 

 
3.2   Disponibilidad de fondos: Las instituciones donantes son 

las encargadas de financiar las actividades y proyectos que 
maneja la Oficina Municipal de la Mujer, a través de 
proyectos comunitarios, capacitaciones y materiales.  

 
3.3  Auditoria Interna y Externa: Todos los gastos efectuados 

son registrados mediante facturas, mismas que son 
registradas en planillas para poder efectuar las liquidaciones 
respectivas a las instituciones donantes. 

 
3.4 Manejo de Libros Contables: El Tesorero de la 

Municipalidad, es el quien registra y maneja los libros 
contables. 

  

 
 

CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 
 No se cuenta con financiamiento  de la 

Municipalidad. 
 No se cuenta con documentos que 

contengan datos presupuestarios de la 
Oficina Municipal de la Mujer 

 
 El presupuesto de la Oficina Municipal 

de la Mujer, depende económicamente 
del Consejo municipal  y de 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales 

 Las áreas de las instalaciones 
necesitan ser reparadas. 

 Los materiales de oficina no son 
suficientes. 



 

 

IV RECURSOS HUMANOS 
 

 
1. PERSONAL 
OPERATIVO 

1.1 Total de laborantes: La Oficina Municipal de la Mujer, de la  
municipalidad de San Francisco el Alto Totonicapán, cuenta 
con Personal Técnico medio tiempo: Asistente Técnico 
Blanca Imelda Álvarez Paxtor 

   
1.2  Total de laborantes fijos e interinos: Interinos 1 
 
1.3 Porcentaje del personal que se incorpora o retira 

anualmente: Se retiran 1, y se incorpora 1  persona. 
 
1.4  Antigüedad del personal: Lleva 2 años de laborar para la 

Oficina de la Mujer. 
 
1.5 Tipos de laborantes: Hay personal que cuenta con una 

profesión entre las cuales tenemos: licenciados, ingenieros, 
arquitectos, administradores, maestros, perito agrónomo, 
PEM. Secretarias oficinistas, secretarias bilingües, 
bachillerato en electricidad, bachillerato en computación, y 
otra parte del personal que solamente han llegado a cursar 
3ro. Básico, y hasta 6to. Primaria. 

 
1.6  Asistencia del personal: Todas las personas que laboran se 

presentan de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
1.7  Residencia del personal: El 70% de los laborantes son del 

centro de San Francisco El Alto, y de algunas comunidades 
del mismo municipio, el 20% son de Totonicapán, el 10% son 
de Quetzaltenango.   

 
1.8 Horarios: El personal que atiende las diferentes 

dependencias de la Municipalidad trabajan de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m. (De lunes a viernes)  

 

 
2. PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

2.1 Total de laborantes: Está formado por dos miembros de 
tiempo completo  

 
       Zonia MaríaTzul, Coordinadora OMM 
       Alicia Micaela Baten Hernández, Oficial I OMM 
 
2.2 Total de laborantes fijos e interinos: Fijos 2, Interinos 

solamente 1 
 
2.3 Porcentaje del personal que se incorpora o retira 

anualmente: Se retiran 1, y se incorpora 1 persona. 
 
2.4 Antigüedad del personal: El 75% por ciento del personal       

lleva aproximadamente 08 años de trabajo, y el 25 % es 
cambiado cada 4 años. 

 



 

2.5 Tipos de laborantes: Hay personal que cuenta con una 
profesión entre las cuales tenemos: licenciados, ingenieros, 
arquitectos, administradores. 

 
2.6  Asistencia del personal: Todos los laborantes se presentan 

de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
2.7  Residencia del personal: El 70% de los laborantes son del 

centro de San Francisco El Alto, y de algunas comunidades 
del mismo municipio, el 20% son de Totonicapán, el 10% son 
de Quetzaltenango.   

 
2.8 Horarios: El personal que atiende las diferentes 

dependencias de la Municipalidad trabajan de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m. (De lunes a viernes)  

 

 
3. USUARIOS 

3.1 Cantidad de usuarios: Aproximadamente 100 personas 
visitan entre lunes a viernes. En la Oficina Municipal de la 
Mujer: son 50 mujeres que visitan dicha oficina entre lunes y 
viernes.  

  
3.2 Comportamiento anual de los usuarios: Con referencia al  

comportamiento de los usuarios suele ser agradable y otros 
llegan con exigencias para que sean atendidos. Que llegan 
para resolver y coordinar diferentes actividades.   

 
3.3 Clasificación de usuarios por sexo: En su mayoría  son 

hombres, y una minoría mujeres. 
 
3.4 Edad: Hombres y mujeres entre 18 a 29 años, Hombres y 

mujeres entre de 30 a 49 años. 
 
3.5 Procedencia: Un 50% son del área urbana y el otro 50% 

provienen del área rural. 
 
3.6 Situación socioeconómica: Son diferentes circunstancias 

económicas, no todos cuentan con las mismas posibilidades. 
 

 
4. PERSONAL DE 
SERVICIO 

 
4.1 Total de laborantes: La municipalidad de San Francisco el 

Alto Totonicapán, cuenta con personal que está formado por 
20 miembros de tiempo completo, respectivamente. 

  
4.2  Total de laborantes fijos e interinos: Fijos 10, Interinos 1 
 
4.3 Porcentaje del personal que se incorpora o retira 

anualmente: Se retiran 2, y se incorporan 2 personas. 
 
4.4 Antigüedad del personal: El 75% por ciento del personal 

lleva aproximadamente 08 años de trabajo, y el 25 % es 
cambiado cada 4 años. 

 
 



 

 
4.5 Tipos de laborantes: Hay personal que cuenta con una 

profesión entre las cuales tenemos: licenciados, ingenieros, 
arquitectos, administradores. 

 
4.6  Asistencia del personal: Todos los laborantes se presentan 

de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
4.7  Residencia del personal: El 90% son del municipio, y el 

10% son de las diferentes comunidades de San Francisco El 
Alto.   

 
4.8  Horarios: El personal de limpieza inician sus labores de 8:00 

a.m. a 6:00 p.m. (De lunes a viernes) Los fontaneros: De 
8:00 a.m. a 7:00 p.m. (De lunes a domingo) 

 

 
 

CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 
 No se cuenta con personal técnico fijo 

que brinde servicios permanentes a la 
institución. 

 No se cuenta con una oficina para 
orientar al público de las necesidades 
que se tengan. 

 No se cuenta con recurso humano 
para la realización de capacitaciones 
y acompañamiento  de la ejecución  
de proyectos en las comunidades 

 

 
 Carencia de personal de limpieza. 
 El servicio que se le brinda al público 

suele ser muy tajante. 
 Que el Alcalde no atiende en los 

horarios que asigna para realizar 
audiencias. 

 Falta de  capacitaciones a los 
laborantes para mejorar el trabajo y el 
servicio. 

 Poco acompañamiento a los grupos 
de las comunidades y a la ejecución  
de proyectos. 

 La atención en la Oficina no es 
suficiente para cubrir la demanda del 
servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

V SECTOR CURRICULUM 
(PARA EL SERVICIO DE UNA INSTITUCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS) 

SECTOR DE OPERACIONES/ACCIONES 
 

 
1. PLAN DE 
SERVICIOS 

1.1  Áreas que cubre: Específicamente al área urbana, como del 
área rural, comités del algún proyecto en curso. 

 
1.2 Actividades curriculares: Se basan en el Plan Operativo 

Anual de la Oficina de la Mujer. 
 
1.3 Tipos de acciones que realiza: Estas son las acciones que 

emplean: Salud: Reproductiva de las mujeres, Estufas 
mejoradas. Participación Ciudadana y política: Ley de 
Consejo de desarrollo y participación Ciudadana de las 
mujeres. Económico Productivo: Granja, hortalizas, 
mejoramiento de vivienda, bisutería y bordado. Económico 
Productivo: Programa de Capacitación Corte y Confección. 
Económico de Ahorro: Cuchubal. Violencia contra la Mujer: 
Seguridad Alimentaria 

 
1.4  Tipos de servicios: Comunal, ambiental. 
 
1.5 Procesos productivos: Crianza y engorde de gallinas, 

huertos familiares.  
 

 
2. HORARIO 
INSTITUCIONAL 

2.1  Tipo de horario: Flexible 
 
2.2 Maneras de elaborar el horario: Según el reglamento 

interno de las municipalidades. 
 
2.3  Horas de atención para los usuarios: De 8:00 a.m. a 4:00 

p.m. De lunes a viernes. 
 
2.4  Horas dedicadas  a las actividades normales: 5 horas. 
 
2.5 Horas dedicadas a las actividades especiales: 2 horas 

para actividades de campo. 
 
2.6 Tipo de jornada: Matutina y Vespertina. 

 
3. MATERIAL 
DIDACTICO 
MATERIAS PRIMAS 

3.1 Número de personas que laboran en la Oficina Municipal 
de la Mujer Coordinadora OMM, Oficial I OMM, Asistente 
Técnico. 

 
3.2 Cantidad de personas que apoyan el trabajo en la Oficina: 

Tres personas. 
 
3.3 Tipos de herramientas o técnicas que se utilizan: Se 

mencionan las principales técnicas para verificar los 
indicadores de esta Plan Operativo Anual: 

 
 



 

 
       1.   La Observación 
       2.   Las historias de vida 
       3. Las entrevistas semi-estructuradas tanto individual y      

grupal 
       4.   Grupos focales 
       5.   Los talleres 
       6.   Reuniones con los grupos organizados. 
       7.   Audiovisual (diapositivas) 
       8.   Foros 
       9.   Philip 6-6 
      10.   Lista de cotejo. 
 
3.4 Frecuencia con que las personas participan en las 

actividades programadas por la oficina: Según el día en 
que esté programada la reunión en las comunidades 
asignadas.  

 
3.5 Materiales que se utilizan para las capacitaciones: papel 

bond, cartulina, cartón, papel iris, masquinteip, crayones, 
resistol, almohadilla, sello. 

3.6 Indique las fuentes de obtención de las materias: Del 
presupuesto anual que se ha asignado para la Oficina 
Municipal de la Mujer. 

 

 
4. MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 
PROCEDIMIENTOS 

4.1 Formas de asignar funciones a los grupos que apoyan el 
trabajo en la oficina o actividad de campo: La 
coordinadora, la oficial y la asistente técnica, brindan 
asesoría y delegan funciones a los grupos de comités 
conformadas por las mujeres. 

 
4.2 Frecuencia de personas que llegan a la Oficina Municipal 

de la Mujer: La cantidad de visitantes es de 50 mujeres 
durante la semana. 

 
4.3 Frecuencia en se imparten y reciben capacitaciones: 

Bimestralmente con temas propios para los hogares. 
 
4.4 Planeamiento de actividades realizadas con las mujeres: 

Las actividades que se realizan con las mujeres es una vez 
por semana en donde reciben charlas, capacitaciones. 

 
4.5 Capacitaciones: El personal de la Oficina Municipal de la 

Mujer reciben capacitaciones bimensuales, y las 
beneficiarias reciben de 2 capacitaciones por mes. 

 

 
5. EVALUACIÓN 

5.1 Criterios utilizados para evaluar en general: Se evalúa a 
través de una hoja de asistencia, se toma en cuenta el 
avance que se tiene en relación a los proyectos que se están 
ejecutando por medio de entrevistas a los usuarios, 
encuestas, fotografías y monitoreo constante. 

 
 



 

 
5.2 Tipos de evaluación: A través de los siguientes 

instrumentos utilizados: Registro o listado de participantes, 
libro de actas, fichas de evaluación de campo, informes 
mensuales, memoria de reuniones, fotografías. 

 
5.3 Características de los criterios de evaluación: Es 

sistemática: Se realiza en forma ordenada durante el 
proceso de trabajo. Es Interpretativa: A manera que las 
beneficiarias comprendan la explicación dada y el significado 
de los pasos del proceso.  

 
5.4 Controles de calidad, (eficiencia-eficacia): Por 

observación, resultados o producción, evaluaciones 
externas, desempeño. Informes o reportes: A través de un 
formato para cada tipo de proyecto con el fin de verificar el 
avance y el apoyo obtenido. 

 
 

 
 
 
 

CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 
 No se cuenta con suficiente fondo 

económico para cubrir las 
necesidades de la población. 

 No se cuenta con un carro propio 
especialmente para monitorear  los 
proyectos en las comunidades 

 

 
 Poco personal para monitorear los 

proyectos o actividades a ejecutar. 
 El apoyo que brindan las instituciones 

es por temporada. 
 Muchas comunidades necesitan de 

proyectos; pero por situación 
económica se eligen los prioritarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

VI SECTOR ADMINISTRATIVO 
 

 
1. 
PLANEAMIENTO 

1.1 Tipos de planes (corto, mediano, largo plazo) En la   
Oficina Municipal de la Mujer, se trabaja con un Plan 
Operativo Anual; del que se desglosa diversas actividades a 
realizar durante el año de servicio. También se trabaja con 
planes de proyectos a mediano y largo plazo. 

 
1.2 Elementos de los planes: El Plan Operativo Anual 

contempla los siguientes ejes de trabajo:  
 
        a) Concepto: Socialización de Agenda Integral de   

Desarrollo de las Mujeres del municipio de San 
Francisco El Alto Totonicapán. 

        b)  Capacitación e inducción de procesos: administrativos,    
técnicos, estratégicos en gestión para el equipo de la 
Oficina Municipal de  la Mujer 

        c)   Salud: Reproductiva de las mujeres 
        e)   Estufas mejoradas. 
        f)    Participación Ciudadana y política. 
        g)  Económico productivo: Granja, hortalizas, Mejoramiento 

de vivienda, bisutería y bordado. 
        h)   Económico Productivo: Programa de Capacitación Corte  

y Confección. 
        i)     Económico Ahorrativo: Cuchubal. 
        j)     Violencia Intrafamiliar y violencia contra la mujer. 
        k)  Seguridad Alimentaria: Manipulación y preparación de                

alimentos (repostería y cocina). 
        l)   Equidad de género (Días conmemorativos) Celebración 

del día Internacional de la Mujer 8 de marzo y la 
Erradicación de la violencia contra la Mujer  25 de 
noviembre. 

 
1.3 Forma de implementar los planes: Para cada eje de trabajo 

se integra el Plan Operativo Anual, en donde se 
implementan planes para ejecutar, coordinar y evaluar cada 
actividad que se desarrolla durante el año de servicio. 

 
1.4 Planes de contingencia: No tiene. 
 
1.5 Base de los planes (políticos, estrategias, objetivos o 

actividades) 
 
       OBJETIVOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE PROMOCIÓN 

Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y EL 
PLAN DE EQUIDAD DE OPORTUNIDADES 2008 – 2023. 

 
        La Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de 

las Mujeres –PNPDIM- y el Plan de Equidad de 
Oportunidades – PEO – 2008 – 2023 se proponen un 
objetivo general y tres objetivos específicos. 

 



 

   
     Objetivo General: 
      “Promover el desarrollo integral de las mujeres mayas, 

garífunas, xinkas y mestizas en todas las esferas de la vida 
económica, social, política y cultural.” 

 
      Objetivos Específicos: 
       Verificar, monitorear y dar seguimiento al proceso de 

implantación de la PNPDIM y el PEO por las distintas 
instancias del Gobierno. 

 
        Implementación dela PNPDIM y el PEO por las distintas 

instancias del Gobierno. 
        Evaluar periódicamente el resultado de la aplicación de la 

PNPDIM y su efecto  en la vida de las mujeres. 
 
 
 

 
 

2. ORGANIZACIÓN 

2.1   Niveles jerárquicos de la institución: Organigrama de la           
OMM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2  Funciones Cargo/Nivel:  
 
2.3  Existencia o no de Manuales de Funciones: En proceso 
 
2.4  RÉGIMEN DE TRABAJO: No existe 
 
2.5  EXISTENCIA DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS: No 

existe 

 

CONSEJO MUNICIPAL 

ALCALDE MUNICIPAL 

OFICINA 

MUNICIPAL 

DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

OFICINA 

MUNICIPAL 

DE LA 

MUJER 

OFICINA 

MUNICIPAL DE 

PLANIFICACIÓN 

OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

INTEGRADA 

MUNICIPAL 



 

 
3. COORDINACIÓN 

3.1 Existencia o no de Informativos internos: La información 
interna de la Organización es celosamente guardada, en el 
caso de consignas éstas son transmitidas en forma oral, en 
el caso de documentos como: planes, notificaciones, oficios 
son compartidas cuando sean necesarias. 

 
3.2 Existencia o no de carteleras: Existen carteleras en donde 

se dan a conocer la Misión y Visión de la Institución, 
carteleras de los proyectos que han sido ejecutados, 
carteleras en donde se dan a conocer informaciones para 
todo el público. 

 
3.4 Formularios para las comunicaciones escritas: Toda 

comunicación con los comités  se hacen por medio de notas. 
Todas llevan el membrete de la Oficina y el sello 
correspondiente de la Oficina Municipal de la Mujer. 

 
3.5 Tipos de comunicación: La oficina Municipal de la Mujer 

establece mecanismos de comunicación de dos vías: en 
forma escrita: por medio de los diversos documentos que 
emplean para enviar  la información y en forma verbal ya sea 
personalmente, vía telefónica  o en asamblea.  

 
3.6 Periodicidad de reuniones técnicas  de personal: El 

personal de la oficina Municipal de la Mujer; realiza a cada 
ocho días sus reuniones con el fin de tratar asuntos 
relacionadas al área y realizan reuniones extraordinarias una 
vez a la semana o según sea el caso. También realizan 
reuniones bimensuales con el Consejo Municipal para tratar 
asuntos  en relación a la organización.  

 
3.7 Reuniones de reprogramación: No existen reuniones de 

Reprogramación 
 
4. CONTROL 

4.1 Normas de control: Son consignadas al personal de la 
oficina. 

 
4.2 Registros de Asistencia: Para los talleres o capacitaciones; 

la asistencia se hace a través de listados donde se registran 
los nombres, DPI, dirección, teléfonos, y firma. Ahora si 
fuesen reuniones internas se registra a través de la 
suscripción de actas.  

 
4.3 Evaluación del personal: Se hace a través de reuniones que 

se realizan a cada semana los días miércoles  de 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. Para tratar asuntos relacionados a sus funciones y 
de la organización.  

4.4 Inventario de actividades realizadas: Las actividades se 
encuentran establecidas en el Plan Operativo Anual, de 
acuerdo a los ejes de trabajo. Y para las actividades se hace 
uso de hojas de asistencia que debidamente son archivadas 
como evidencia. 

 
4.5 Actualización de inventarios físicos de la institución: La 



 

oficina Municipal de la Mujer, cuenta con un inventario de 
oficina y de bienes, y que cada cuatro años se actualizan 
debido al cambio de autoridades. 

 
4.6   Elaboración de expedientes administrativos: No cuenta. 

 
 

5. SUPERVISIÓN 

5.1 Mecanismos de supervisión: No cuenta con un mecanismo 
de supervisión de las diversas actividades y de las funciones 
que realizan. Solamente monitorean las actividades que 
contempla el Plan Operativo Anual.  

 
5.2 Periodicidad de supervisiones: Se realizan monitoreo en 

las actividades planificadas  y que son evaluadas en las 
reuniones que se tienen bimensualmente con el Consejo 
Municipal. 

 
5.3 Personal encargado de supervisión: Para las diferentes 

actividades se asigna a la Asistente Técnico. 
 
5.4  Instrumentos de supervisión:  
 
       1.   La Observación 
       2.   Las entrevistas semi-estructuradas tanto individual y     

grupal 
       3.   Los talleres 
       4.   Reuniones con los grupos organizados. 
       5.   Lista de cotejo. 
  

 
 
 
 
 

CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 
 La institución no cuenta con manual 

de funciones. 
 No se cuenta con un plan de 

contingencia. 
 No se cuenta con personal para la 

supervisión y acompañamiento  de los 
proyectos 

 
 

 
 Los ejes del Plan Operativo Anual son 

muy amplios, por lo que en un año no 
se pueden abarcar en su totalidad. 

 No se puede cumplir en la mayoría  
de actividades plasmadas en el POA, 
por la carencia de recursos humanos 
y financieros. 

 

 
 
 
 
 
 



 

VII SECTOR DE RELACIONES 
 
 
1.  INSTITUCIÓN  
USUARIOS 

1.1 Forma de atención a los usuarios: La atención que se le da 
a los usuarios es de doble vía ya que se le proporciona 
atención personalizada  en la oficina y también se mantiene 
la comunicación por vía telefónica, la oficial primero es quien 
se encarga de hacer el enlace de comunicación entre 
usuarios. 

1.2 Intercambios deportivos: No se tiene este tipo de 
actividades. 

1.3  Actividades sociales, (fiestas, ferias): La feria patronal de 
San Francisco se festeja del 27 de septiembre al 6 de 
octubre, en honor al Santo Patrono San Francisco de Asís. 

1.4 Actividades culturales (concursos, exposiciones): En la 

oficina Municipal de la Mujer se han programado las 

siguientes actividades conmemorativas: el 10 de mayo se 

festeja el día de la madre, el 8 de marzo: Conmemoración 

del día internacional de la mujer y el 25 de noviembre: 

Erradicación de la violencia contra la Mujer.   

1.5 Actividades académicas: (seminarios, conferencias, 
capacitaciones): La Oficina Municipal de la Mujer, 
constantemente realiza capacitaciones al grupo de mujeres 
de las diferentes comunidades de San Francisco El Alto, 
también asisten a conferencias en el salón municipal de 

dicho municipio, o en Quetzaltenango o Totonicapán. 
 

 
2. INSTITUCIÓN 
CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

2.1 Cooperación: Las instituciones cooperantes son: Helvetas, 
ONG’S, que se dedican al apoyo de diferentes proyectos a 
realizar. 

 
2.2 Culturales: No se tiene este tipo de actividades con otras 

instituciones. 
 
2.3 Sociales: No se tiene este tipo de actividades con otras 

instituciones  

 

 
3. INSTITUCIÓN 
CON LA 
COMUNIDAD 

3.1 Con agencias locales y nacionales, (municipales y otros): 
Tiene relación con la Junta directiva de la comisión Municipal 
de la mujer, universidades, gobierno municipal, escuelas 
públicas. 

 
3.2 Asociaciones locales (clubes y otros): No tiene relación 

con otras asociaciones. 
 
 
 
 



 

3.3  Proyección: La OMM. Ha logrado proyectarse a nivel local, 
por las estrategias con que manejan los proyectos, por 
medio de la participación comunitaria. 

 
 
3.4  Extensión: Los proyectos que realiza la Oficina Municipal de 

la Mujer, se han extendido en las 10 aldeas que cuenta el 
municipio. 

 

 
 

CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 
 La institución no tiene relación con 

otras instituciones tanto en el ámbito 
social como cultural  

 La institución no tiene relación con 
asociaciones o clubes. 

 
 

 
 Los proyectos que se ejecutan no 

han logrado proyectarse a nivel 
nacional.  

 Se pierde la secuencia de las 
actividades planificadas debido al 
cambio de autoridades.  

 Poca relación con otras instituciones  
por el tema económico. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

VIII SECTOR FILOSÓFICO POLÍTICO, LEGAL 
 

 

 
1. FILOSOFÍA DE 
LA INSTITUCIÓN 

1.1  Principios Filosóficos de la Institución  
 
1.2  Visión:  
        Contribuir al empoderamiento individual y colectivos de las 

mujeres  del municipio,  que conozcan y defiendan sus 
derechos, participen en la toma de decisiones en igualdad de 
oportunidades en diferentes espacios: político, Económicos, 
socio-culturales, que permita mejorar la  calidad de vida.    

 
1.3  Misión:  
        La Oficina Municipal de la Mujer  es una instancia que 

promueve los procesos de organización  capacitación y  
participación  de las mujeres  en el ámbito  comunitario, 
municipal  y en la toma de decisión  en la formulación, 
gestión  e implementación de políticas, programas y 
proyectos Municipales que contribuya a mejorar las 
condiciones de vida de las Mujeres.  

 
2. POLÍTICAS DE 
LA INSTITUCIÓN 

2. 1 Políticas  Institucionales 
        EQUIDAD EN LA PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA: 

Garantizar el acceso a oportunidades equitativas y el respeto 
a las identidades étnico-culturales de las mujeres, 
promoviendo su participación plena y activa en los ámbitos 
económico, político, social y cultural del desarrollo de la 
nación. 

 
        IDENTIDAD CULTURAL DE LAS MUJERES MAYAS, 

GARÍFUNAS Y XINKAS: Reconocer  y potenciar  el aporte 
de las mujeres mayas, garífunas y xinkas en la construcción 
y fortalecimiento del desarrollo integral del país, la 
democracia y la paz y promover el ejercicio pleno y activo de 
sus derechos individuales y colectivos. 

 
        DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CON 

EQUIDAD: Potenciar la autonomía económica, la capacidad 
productiva y empresarial de las mujeres garantizando su 
acceso a recursos, bienes y servicios. 

 
        EQUIDAD LABORAL: Ampliar la protección y cumplimiento 

de los derechos laborales de las mujeres y apoyar la 
generación de oportunidades de empleo digno, que mejoren 
su calidad de vida. 

 
        RECURSOS NATURALES, TIERRA Y VIVIENDA: 

Garantizar a las mujeres el acceso a la propiedad de la 
tierra, vivienda digna e información apropiada, y al uso 
adecuado de los recursos naturales con la inclusión del 
enfoque de género y étnico cultural. 

 
 



 

        EQUIDAD JURÍDICA: Garantizar el acceso de las mujeres a 
la justicia pronta y cumplida, por medio de la aplicación del 
marco jurídico nacional e internacional y del desarrollo de los 
mecanismos previstos para proteger sus derechos humanos 
y promover su seguridad integral. 

 
       ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA, LA DISCRIMINACIÓN 

Y EL RACISMO CONTRA LAS MUJERES: Prevenir, 
sancionar y erradicar acciones o conductas que basadas en 
su género, causen violencia física, económica, social, 
psicológica y/o sexual, racismo y discriminación contra las 
mujeres. 

 
       EQUIDAD JURÍDICA: Garantizar el acceso de las mujeres a 

la justicia pronta y cumplida, por medio de la aplicación del 
marco jurídico nacional e internacional y del desarrollo de los 
mecanismos previstos para proteger sus derechos humanos 
y promover su seguridad integral. 

 
       ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA, LA DISCRIMINACIÓN 

Y EL RACISMO CONTRA LAS MUJERES: Prevenir, 
sancionar y erradicar acciones o conductas que basadas en 
su género, causen violencia física, económica, social, 
psicológica y/o sexual, racismo y discriminación contra las 
mujeres. 

 
 
2.2   Objetivos (o Metas): 
 
       Objetivo General: 

 Promover y coordinar los procesos de formulación, 
planificación, ejecución y monitoreo de proyectos 
productivos, sociales y la elaboración de políticas 
públicas en el municipio que beneficie el desarrollo 
integral de las mujeres. 

 
       Objetivos Específicos: 

 
 Formular y gestionar proyectos productivos a mujeres 

del municipio para mejorar su calidad de vida 
 Capacitar a grupos de mujeres para mejorar su 

producción,  de esta manera podrán introducirse y 
permanecer en el mercado, obteniendo mayores 
ingresos económicos para sus familias.  

 Fortalecer las organizaciones de mujeres para que 
incidan en espacios de toma de decisiones.  

 Asesorar y acompañar a las  mujeres que se encuentren 
con problemas familiares o sociales y referirlas a 
instituciones donde corresponda, si fuese necesario. 

 
 
 
 



 

 
3. ASPECTOS 
LEGALES 

3.1 Personería Jurídica: 
 
3.2  Marco legal que abarca a la institución (leyes generales, 

acuerdos, reglamentos, otros: La Constitución de la 
República de Guatemala, Los Acuerdos de Paz firmados en 
1996 y la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, otorgan 
especial importancia a la participación ciudadana y social 
solicitando al Estado que garantice espacios 
institucionalizados de participación social en especial de las 
mujeres y de los pueblos indígenas. 

 
        Por otro lado, El Código Municipal: establece “Capítulo IV. 

Funcionarios Municipales. Articulo 90: Otros Funcionarios: 
Cuando las necesidades de modernización y volúmenes de 
trabajo lo exijan, a propuesta del alcalde, el Concejo 
Municipal podrá autorizar la contratación del… y otros 
funcionarios que coadyuven al eficiente desempeño de las 
funciones técnicas y administrativas de las municipalidades, 
cuyas atribuciones serán reguladas por los reglamentos 
respectivos 

 
3.3 Reglamentos internos: No se cuenta con el reglamento 

interno. 

 
 
 

CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 
 No se cuenta personal especializado  

para la realización de actividades que 
garanticen los derechos y obligaciones 
de las mujeres del municipio 
 

 

 
 No se logra a cabalidad las Metas  
 Aun no cuentan con Reglamento 

Interno.  
 Incumplimiento de los objetivos, por la 

carencia de recursos humanos y 
financieros. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
INSTITUCIÓN PATROCINADA PARAJE CHUCALQUIEJ, BARRIO 

XOLVÉ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN 
 

I SECTOR COMUNIDAD 
 

AREAS INDICADORES 

 
1. GEOGRÁFICA 

1.1   Localización: El Barrio Xolvé se ubica al este de la cabecera 
municipal. Tiene una distancia de la cabecera departamental 
de 17 kilómetros  

 
1.2   Distancia a la capital: 193 kilómetros 
 
1.3   Altitud: 2,630 metros sobre el nivel del mar 
 
1.4   Población: 15,442  habitantes 
 
1.5  Fiesta patronal: Celebra su fiesta titular el 4 de octubre de 

cada año en honor a su patrón San Francisco de Asis 
 
1.6   Alcalde municipal:   Diego Israel González Alvarado 
 
1.7   Extensión Territorial: Es de 132 kilómetros cuadrados. 
 
1.8   Clima: Por la posición geográfica y orografía, el clima es muy 

frío durante el año, con temperaturas promedio anual de 7 a 
18 grados centígrados, y en noviembre a febrero se torna 
muy frío con temperaturas de menos cuatro grados 
centígrados en la madrugada. 

 
1.9 Suelo: Están divididos en dos grupos: Suelo de montaña 

volcánica y suelo de altiplanicie central. 
 
1.10 Principales Accidentes: El Barrio Xolvé, ofrece un 

panorama sin igual con el cañón del río Samalá, y río Chicos, 
afluente del Samalá. 

 
1.11 Recursos Naturales: El terreno en que está ubicado en el 

Barrio Xolvé es de condiciones orográficas en donde se 

localiza la Sierra Madre, cuenta con una de las siguientes 

montañas más conocidas como: La Cumbre, Chuitamango y 

Paqui; los cerros Chuichón, Panimasac, Paxixil, En el 

municipio las plantas que existen son: palos de pino, palos 

de encino, palos de ciprés, palos de eucalipto, palos de 

cerezo. Cuenta con bosques, yacimientos de agua potable 

1.12  Producción agrícola: Maíz, frijol, trigo, manzana,  haba 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar


 

 
2. HISTÓRICA 

2.1  Primeros Pobladores: San francisco El Alto es municipio 

del departamento de Totonicapán, el cual solía llamarse 

Chuisiguan, con el significado de chui que quiere decir 

sobre y siguán barranco, o sea “sobre el barranco” 

debido a la ubicación. 

2.2 Sucesos Históricos: La creación del municipio de San 

Francisco El Alto, departamento de Totonicapán, se logró 

mediante el acuerdo gubernativo del 11 de octubre de 1825. 

En el levantamiento indígena que se verifico en Santa María 

Chiquimula el 20 de febrero de 1820 contra los Reales 

Tributos que se querían cobrar, se repitió el 2 de abril de ese 

mismo año, siendo San Francisco El Alto, uno de los 

municipios participantes de esa sublevación, encabezada por 

Atanasio Tzul y Lucas Aguilar. 

1.2.3 Importantes personalidades: Adrián Inés Chávez quien 

tradujo el Popol Wuj del K´iche´ al español. 

 
 
3. POLÍTICA 

3.1  Gobierno local: Artículo 56. Alcaldías comunitarias o 
alcaldías auxiliares: El Consejo Municipal, de acuerdo a los 
usos, normas, y tradiciones de las comunidades, reconocerá 
a las alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares, como 
entidades representativas de las comunidades, es especial 
para la toma de decisiones y como vínculo de relación con el 
gobierno municipal. 

 
         El nombramiento de alcaldes comunitarios o alcaldes 

auxiliares lo emitirá el alcalde municipal con base a la 
designación o elección que hagan las comunidades de 
acuerdo 

 
3.2   Organización Administrativa: el barrio Xolvé se divide en 

los siguientes parajes: 
 

a)  Pasuc 
b)  Chuicalquiej 
c)  Paraxaj 
d)  Bella Vista (La Reformita) 

  

 
4. SOCIAL 

4.1 Ocupación de los Habitantes: La sastrería es la principal 
actividad económica, pero en su mayoría se dedican a: 
panaderos, agricultores, carpinteros, aserraderos, herreros, 
tintoreros, albañiles, comerciantes. Las mujeres se dedican  
a los oficios domésticos.  

 
         También entre los profesionales  sobresalen: Perito 

Contador, Docentes, Secretarias, Bachilleres, Enfermeras, 
Electricistas, Técnicos en Computación, Administradores, 
Ingenieros, Médicos, Pedagogos, Abogados y Notarios, 
Doctores, Auditores. 



 

 
4.2  Producción  y capacidad de la tierra: En todas las 

comunidades del municipio se cultivan maíz, frijol, ayote, 
haba, chilacayote, piloy, también en algunos lugares por el 
tipo de tierra se siembra la papa, repollo, cebolla. Entre los 
cultivos de frutas se encuentran: durazno, pera, ciruela y 
manzana, estos cultivos son de tipo anual y aptos para clima 
frío. 

 
4.3  Actividad Artesanal y/o Industrial: La sastrería es la 

principal actividad económica, generadora de ingresos y 
empleo para el núcleo familiar, también se determinan que 
hay: bloqueras, alfarería, tenería y talabartería, carpintería, 
herrería, panadería, zapatería, y otras de menor importancia 
económica para los pobladores. 

 
4.4.  Agencias Educacionales: En el Barrio Xolvé se encuentran 

las siguientes instituciones educativas. 
 

a)      Centros Educativos Oficiales de Nivel Primario: 
         Escuela Oficial de Párvulos 
         Escuela Oficial Urbana Mixta “San Francisco El Alto” 
         Escuela Oficial Urbana Mixta “Paraje Chicoj” 
 
b)      Centros Educativos Privados de Nivel Primaria: 
         Colegio Nueva Visión 
         Colegio Ciencia y Cultura 
         Colegio “Los Altos” 
 
c)      Centros Educativos del Ciclo Básico: 
         Instituto Nacional de Educación Básica INEB 

 
4.5   Agencias Sociales de Salud y/otros: En el Barrio Xolvé se 

encuentran las siguientes instituciones de Salud. 
a)       Centro de Salud 

          b)       Coordinación Técnica Administrativa 
          c)       Policía Nacional Civil, (PNC); 
          d)       Policía Municipal de Tránsito (PMT) 

e)       Comité Nacional de  Alfabetización (CONALFA) 
 
4.6  Viviendas (tipos): Entre las características de las viviendas 

del Barrio Xolvé, son de techos de teja, y paredes de adobe, 
pero dado el desarrollo del  municipio, se pueden 
encontrar casas de terrazas, casas de dos tres niveles. 

 
4.7   Centros de Recreación y Centros Turísticos: Por el Barrio 

Xolvé se encuentra el Campo de Futbol “Bella Vista” y una 
cancha de basquetbol ubicada en la Escuela Urbana. El 
mercado de San Francisco El Alto es el gran atractivo 
turístico del municipio, por su tamaño y variedad de 
productos y  vendedores, es conocido como el “Mercado 
más grande de Centro América”.  

  



 

         También en el Barrio Xolvé se sitúa el templo católico que 
data de la época colonial, que conserva, es muy buen 
estado, bellos retablos barrocos, con numerosas pinturas y 
esculturas de gran valor artístico. 

 
4.8   Transporte: Dentro de las empresas que prestan el servicio 

de transporte en el municipio están las siguientes: 
 

 a)     Buses perteneciente a san francisco el alto 
 b)     Transportes Francisquence 
 c)     Transportes Selena 
 d)     Transportes Migdalia 

 
4.9   Comunicaciones: La entrada principal de San Francisco El 

Alto, se ubica en el kilómetro 193 de la carretera 
Interamericana CA-1, El casco urbano de la cabecera 
municipal  se encuentra a  700 metros de distancia de dicha 
carretera. 

 
4.10 Grupos Religiosos: Los habitantes del Barrio Xolvé se 

predominan las siguientes religiones: Católicos, Evangélicos, 
Mormones, Adventistas, Testigos de Jehová. 

 
4.11 Clubes o Asociaciones Sociales: Entre ellas encontramos 

las siguientes. Sociedades organizadas para la Feria 
Patronal de “San Francisco de  Asís” 

 
         a)       Asociación de “Comerciantes” 
         b)       Asociación “Los Aventureros” 
 
4.12  Composición Étnica: El Barrio Xolvé, está compuesto por el 

50% de  población indígena y el 50% de población no 
indígena, 

 
4.13 Idioma: El idioma predominante del municipio es el K´iche´, 

pero el idioma oficial es el español. 
 

 

CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 
 No se cuenta con muchos lugares 

turísticos en el Barrio Xolvé. 
 No se cuenta con parque recreativo 
 Falta de implementación de proyectos 

medioambientales en los parajes del 
municipio de San Francisco El Alto. 

 
 
 

 
 Por solo haber una agencia de salud 

pública no cubren las necesidades de 
la población por falta de medicina y 
por sobre población. 

 La mayor parte de las personas ya no 
portan el traje típico. 

 

 
 
 



 

II SECTOR INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
1. LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA 

1.1 Ubicación: La Alcaldía Comunitaria del Barrio Xolvé, se 
sitúa en la parte Norte de la Municipalidad de San 
Francisco El Alto, 

 
1.2 Dirección: Entre la 5ta. Calle y 5ta. Avenida de la Zona 1, 

del Barrio Xolvé de San Francisco El Alto. 
 
1.3 Vías de Acceso: La Alcaldía por estar ubicada en el centro 

del municipio cuenta con muchas vías de acceso, la 
Cabecera Municipal está en el kilómetro  193 de la 
carretera Interamericana. Para el centro de la población hay 
una distancia de 700 metros, cubierta de asfalto y adoquín. 
En los días de plaza el acceso es bastante difícil. 

 

 
2. LOCALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

2.1 Tipo de Institución (Estatal, Privada u Otra): Alcaldía 
Comunitaria del Barrio Xolvé es autónoma 

 
2.2 Región: La Alcaldía Comunitaria del Barrio Xolvé, se 

localiza en la Región VI  o Región Suroccidental 
 
2.3  Área: Urbana 
 

 
3. HISTORIA DE LA 
INSTITUCIÓN 

3.1 Origen: No se tiene ningún origen de la Alcaldía 
Comunitaria del Barrio Xolvé,   y se desconoce el nombre 
de las personas quienes fundaron la Alcaldía. 

 
3.2 Principales denominaciones: La Alcaldía Comunal del 

Barrio Xolvé,  presidida por el Alcalde y su Corporación 
Comunal, es la máxima autoridad del Barrio Xolvé. 

3.3 Sucesos o Épocas Especiales: El uno de enero de cada 
año consecutivo se  realizan grandes acontecimientos 
que manifiesta la Alcaldía comunitaria del Barrio Xolvé y 
Barrio Chuisiguan; como lo es el cambio de cargos y 
entrega de varas que significan autoridad e identifica a los 
integrantes de las diferentes directivas y autoridades 
comunales. 

 
4. EDIFICIO 

4.1 Área construida aproximadamente: Las instalaciones de 
la Alcaldía  Comunal del Barrio Xolvé, 
aproximadamente unos diez metros cuadrados. Cuenta con 
segundo nivel. Cuenta con edificio propio. 

 
4.2 Área descubierta (Aproximadamente): La Alcaldía no 

cuenta áreas descubiertas. 
 
4.3 Estado de Conservación: El ambiente que ocupa la 

Alcaldía Comunal se encuentra en buen estado, la 
construcción donde radica es de concreto y pertenecen a la 
comuna  municipal. 

 



 

4.4 Locales disponibles: Las instalaciones de la Alcaldía 
Comunal cuenta con unas tres oficinas, en el que se 
acomoda el personal respectivo y en donde es atendida a 
las personas que visitan la Alcaldía. 

 
4.5 (Condiciones Y Usos): Se encuentran bien dotadas de 

recursos tanto físicos como materiales para el buen 
funcionamiento. 

 
4.6 Recurso físico/infraestructura: se comprobó durante el 

trabajo de campo que la  construcción es  de concreto 
contando con un salón comunal en el segundo nivel. 

 
5. AMBIENTE Y 
EQUIPAMIENTO 
(INCLUYE 
MOVILIARIO, 
EQUIPO Y 
MATERIALES) 

5.1 Mobiliario y equipo: La Alcaldía Comunitaria del Barrio 
Xolvé, cuenta con: 

1      Porta varas 
3      Escritorios secretariales 
1      Equipo de cómputo 
1      Equipo de amplificación 
2      Bocinas 
1       Amueblado de sala (tipo sofá) 
25     Sillas de plástico 
1       Cartelera informativa 
2       Impresoras multifuncionales 
1       Cañonera 
1       Cámara fotográfica 
2       Archivos de metal 
3       Sillas giratorias 
 

5.2  Recursos Elementos de autoridad: 

1       Vara y sello para Alcalde Comunal 
1       Vara y sello para Primer Alcalde comunal 
1       Vara para Segundo alcalde comunal 
1       Vara para Tercer alcalde comunal 
1       Vara y sello para 1er. Secretario 
1       Vara para 2do. Secretario 
1       Vara para Escolares 
1       Vara para Reforestación 
1       Vara para Guarda bosques 
1       Vara y sello para Comités de Agua Potable 

5.3  Materiales (Recursos de oficina) Recursos indispensables 
existentes didácticos como hojas tamaño carta, oficio, tijera,  
perforadoras, engrampadoras, marcadores, lapiceros, 
lápices, masquinteip, resistol, almohadilla 

 
5.4  Salones específicos, (Clase de sesiones): Cuentan con 

un salón comunal en el segundo nivel de las instalaciones 
para reuniones especiales. 

 
5.5  Oficina: La Alcaldía Comunitaria cuenta con una oficina, en 

donde trabaja el personal y ahí mismo se atiende a las 



 

personas. Las otras dos oficinas son para las reuniones de 
comités de guardabosques y comité de agua potable. 

 
5.6   Cocina: No cuenta. 
 
5.7   Comedor: No cuenta. 
 
5.8 Servicios Sanitarios: Dentro de las Instalaciones de la 

Oficina se encuentran 6 sanitarios para uso exclusivo del 
personal, y para uso del  público. 

 
5.9   Biblioteca: No cuenta. 
 
5.10 Bodega: No se cuenta. 
 
5.11 Salón de Usos Multiples: Cuenta con 1 Salón, en el 

segundo nivel. 
 

 
 
 

CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 
 La Alcaldía Comunal no cuenta con 

los ambientes necesarios tales como: 
cocina, comedor, biblioteca. 

 La alcaldía no cuenta con vivero 
forestal. 

 No se cuenta con recursos 
económicos  para el mantenimiento 
adecuado de la Auxiliatura Comunal 
para la implementación de proyectos 

 
 

 

 
 Pocos materiales tecnológicos y de 

oficina. 
 Insuficiente material educativo   

ambiental 
 Falta de láminas para hogares de 

escasos recursos 
 Utilización de fogones tradicionales. 
 Falta de estufas para cocinar 
 No disponen de letrinas 
 No disponen con sistemas de 

drenajes. 
 Inexistencia de programas de huertos 

familiares 
 Poca información documentada sobre 

el Barrio Xolvé. 
 Desconocimiento de los datos 

importantes de la comunidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III SECTOR DE FINANZAS 
 

 
1. FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

1.1    Presupuesto de la Nación: No cuenta. 
 
1.2    INICIATIVA PRIVADA: No. 
 
1.3    COOPERATIVA: No. 
 
1.4    VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: No cuenta. 
 
1.5    RENTAS: No. 
 
1.6    DONACIONES, OTROS: No cuenta. 
  

 
2. COSTOS 

2.1   Salarios: Los miembros de la alcaldía del Barrio Xolvé no 
reciben salario  puesto que brindan un servicio 
comunitario adhonórem  por el lapso de un año. 

 
2.2   Materiales y Suministros: los ingresos de financiamiento 

de la Alcaldía del barrio Xolvé, se adquiere mediante de 
cuotas de los habitantes, multas, sanciones entre otras. 

 
2.3   Servicios Profesionales: No existe. 
 
2.4 Reparaciones y Construcciones: Construcción del 

segundo nivel como salón comunal. 
 
2.5   Mantenimiento: Se da a través de cuotas establecidas, 

que es utilizada para la reparación de caminos y escuela. 
También se le da servicio de mantenimiento  al equipo de 
cómputo. 

 
2.6   Servicios Generales (Electricidad, teléfono, agua): La 
          Alcaldía del Barrio Xolvé vela por la comunidad y sus 

bienes así también por el bienestar de todos los 
comunitarios. En cuanto a los pagos de luz eléctrica, 
teléfono, agua potable, son sufragados por la 
dependencia de la Municipalidad de San Francisco El 
Alto. 

 

 
3. CONTROL DE 
FINANZAS 

3.1   Estado de Cuentas: Se lleva el control mediante el libro 

de caja administrándolo el tesorero. 

3.2  Disponibilidad de fondos: Se administran fondos mínimos 

cada año, los beneficiados realizan los gastos propios 

siempre y cuando sean de beneficio. 

3.3   Auditoria Interna y Externa: No se realiza. 

3.4   Manejo de Libros Contables: Libro de caja. 

 



 

 
 

CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 No cuentan con un presupuesto                
asignado por la municipalidad. 

 No son  remunerados por el servicio 
que prestan. 
 

 

 
 Falta de material audiovisual. 
 Dependen económicamente de 

cuotas de los habitantes, multas, 
sanciones 

 Los materiales de oficina no son 
suficientes. 

 
 

 
 

IV RECURSOS HUMANOS 
 

 
1. PERSONAL 
OPERATIVO 

1.1   Total de laborantes fijos: Ninguno. 
 
1.2   Personal interino: Ninguno. 
 
1.3   Personal adhonórem: 15 
 
1.4   Antigüedad del personal: El sistema  de cambio utilizado 

es anual por lo tanto no tiene personal de antigüedad. 
 
1.5   Personal que se incorpora o retira anualmente: Son 15 

quienes cumplen los diferentes cargos durante el periodo 
de un año elegido en una asamblea general 

 

2. PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

2.1  Total de laborantes: La alcaldía del Barrio Xolvé, está 
integrada por 17  personas quienes prestan un 
servicio adhonórem. 

 
2.2 Tipos de laborantes (Administración): La máxima 

autoridad es el Alcalde Comunal presidida de la 
corporación. 

 
2.3   Asistencia del personal: Debido al cargo y compromiso 

de cada uno de  corporación comunitaria asisten 
regularmente a las diversas actividades  programadas. 

 
2.4   Horarios: Reuniones ordinarias lunes y jueves de 14:00 

pm a 6:00 pm. En  caso de emergencia la 24 horas. 
 
2.5  Residencia del personal: Cada uno perteneciente a los 

diferentes parajes de  Barrio Xolvé 
 
2.6   Total de laborantes: Está formado por dos miembros de 

tiempo completo 
 
 
 



 

3. USUARIOS 3.1   Cantidad de usuarios: se reciben de 6 a 10 visitas por 
semana, atendiendo diferentes necesidades de los 
comunitarios. 

 
3.2 Comportamiento anual de los usuarios: El  

comportamiento de los usuarios suele ser agradable. Y 
existe demanda en cuanto al servicio que brinda la 
Alcaldía Comunal del Barrio Xolvé. 

 
3.3   Clasificación de usuarios por sexo: En su mayoría  son 

hombres, y una minoría de mujeres. 
 
3.4    Edad: Hombres y mujeres mayores de 18 años. 
 
3.5   Procedencia: Llegan vecinos de los diferentes parajes del 

Barrio Xolvé. 
 
3.6   Situación socioeconómica: Son diferentes circunstancias 

económicas, no todos cuentan con las mismas 
posibilidades. 

 

 
4. PERSONAL DE 
SERVICIO 

1.1  Total de laborantes fijos: Entre todos los miembros se 
organizan para realizar la limpieza de las instalaciones 

 
1.2   Personal interino: Ninguno. 
 
1.3   Personal adhonórem: 15 
 
1.4  Antigüedad del personal: El sistema  de cambio utilizado 

es anual por lo tanto no tiene personal de antigüedad. 
 
1.5  Personal que se incorpora o retira anualmente: Son 15 

quienes cumplen los diferentes cargos durante el periodo 
de un año elegido en una asamblea general 

 

 
 

CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 
 No se cuenta con personal técnico 

fijo que brinde apoyo en diferentes 
programas. 

 La Alcaldía Comunal del Barrio 
Xolvé no cuenta con personal 
permanente ya que cambia 
anualmente. 

 La mayoría de los miembros no son 
profesionales 

 
 Carencia de personal de limpieza. 
 Falta de capacitaciones a los 

comunitarios para mejorar el trabajo 
y el servicio. 

 No hay atención permanente a los 
comunitarios, ya que solo atienden  
las necesidades ciertos días, pues 
por lo que prestan un servicio ad 
honórem  

 

 
 
 



 

 

V SECTOR CURRICULUM 
(PARA EL SERVICIO DE UNA INSTITUCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS) 

SECTOR DE OPERACIONES/ACCIONES 
 

 
1. PLAN DE 
ESTUDIOS 
SERVICIOS 

1.1   Áreas que cubre: 4 parajes del Barrio Xolvé. 
 
1.2.  Actividades de operantes: Las actividades dependen de 

los puestos  que se  tengan. 
 
1.3 Tipos de acciones que realiza: Gestiones a ONG’S, 

reuniones, asambleas generales, en base a su planificación 
anual. 

 
1.4 Tipos de servicios: La alcaldía está al servicio de los 

comunitarios del Barrio Xolvé, velando por la integridad y  el 
bien común de los vecinos, encargados de velar por los 
bienes de la comunidad y el desarrollo de la misma. 

 

 
2. HORARIO 
INSTITUCIONAL 

2.1   Tipo de horario: Vespertina. 
 
2.2  Maneras de elaborar el horario: Establecido en asamblea 

general por decisión unánime. 
 
2.3  Horas de atención para los usuarios: Dos veces a la 

semana, lunes y  jueves de 2:00pm a 6:00 pm. 
 
2.4   Horas dedicadas a las actividades normales: Dedican 4 

horas, de 2:00 a 6:00 p.m. Los lunes y jueves. 
 
2.5  Horas dedicadas a las actividades especiales: Establecido 

por asamblea general y siguiendo el cronograma de 
actividades del plan anual. 

 
2.6   Tipo de jornada: Vespertina. 
 

 
3. MATERIAL 
DIDACTICO 
MATERIAS PRIMAS 

3.1  Número de personas que laboran en la Alcaldía: 15 
personas. 

 
3.2  Cantidad de personas que apoyan el trabajo en la 

Oficina: 15 personas. 
 
3.3  Tipos de herramientas o técnicas que se utilizan: Se 

mencionan las  principales técnicas para verificar los 
indicadores: 

 
          1.    La Observación 
          2.    Las historias de vida 
          3.  Las entrevistas semi-estructuradas tanto individual y    

grupal 
          4.    Los talleres 
          5.    Reuniones con los grupos organizados. 



 

 
3.4  Frecuencia con que las personas participan en las   

actividades programadas por la Alcaldía: Según el día 
en que esté programada la reunión en el paraje asignado. 

 
3.5   Materiales que se utilizan para las capacitaciones: papel 

bond, cartulina, cartón, papel iris, masquinteip, crayones, 
resistol, almohadilla, sello. 

 
3.6   Indique las fuentes de obtención de las materias: De las 

colaboraciones y multas de los usuarios. 
 

 
4. MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 
PROCEDIMIENTOS: 

4.1   Formas de asignar funciones a los grupos que apoyan el 
trabajo en la  oficina o actividad de campo: De acuerdo 
al puesto asignado, regido por los  estatutos de la 
comunidad. 

 
4.2   Fines que persigue la institución: Desarrollo Comunitario 

y el bien común  de los vecinos. 
 
4.3   Frecuencia en que se reciben capacitaciones: Se realizan 

3 a 4 veces al año según las visitas de la ONG’S. 
 
4.4 Frecuencia en que se imparten capacitaciones: 

Específicamente depende de la necesidad y prioridad de 
los comunitarios. 

 

 
5. EVALUACIÓN. 

5.1   Criterios utilizados para evaluar en general: a través del 
logro de objetivos, metas y cumplimiento de actividades. 

 
5.2  Tipos de evaluación: Se detalla en una memoria de      

labores. 
 
5.3    Instrumentos utilizados: libro de actas, registro o listado 

de participantes, fotografías. 
 
5.4   Controles de calidad, (eficiencia-eficacia): A través de 

proyección y desarrollo comunitario. 

 

CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 Falta de experiencia en el puesto que 
desempeñan las autoridades. 

 No se implementan proyectos 
medioambientales para contribuir al rescate del 
recurso bosque. 

 No se cuenta con material medioambiental 
como. libros, revistas, guías. 

 Tala inmoderada de áreas boscosas. 
 Falta de tratamiento de la basura. 
 No existe algún encargado para evaluar las 

actividades de la comunidad. 

 Poco personal para monitorear 
las actividades que se realizan. 

 Poco control en el bosque (tala 
de árboles) 

 Pocas personas se interesan por 
conservar el medio ambiente. 

 Crecimiento de plaga de gorgojo 
en hectáreas de área boscosa. 

 Uso excesivo de leña para la 
preparación de los alimentos en 
las familias de la comunidad 

 



 

VI SECTOR ADMINISTRATIVO 
 

 
1. PLANEAMIENTO 

1.1   Tipos de planes, (corto, mediano, largo plazo) se utiliza el 
Plan Anual. 

 
1.2  Elementos de los planes: El Plan de trabajo contiene: 

objetivos, actividades,  metas, cronograma, calendarización y 
evaluación. 

 
1.3  Forma de implementar los planes: Después de que es 

aprobada por la  asamblea general. 
 
1.4    Planes de contingencia: No tiene. 
 
1.5  Base de los planes (políticos, estrategias, objetivos o 

actividades): A través de las metas ya establecidas 
 
1.6    Planes de contingencia: No tiene 
  

 
2. ORGANIZACIÓN 

2.1  Niveles jerárquicos de la institución: La alcaldía del Barrio 
Xolvé cuenta con 15 integrantes ocupando los siguientes 
puestos: 
a) Alcalde Corporación Municipal 
 
b) Alcalde comunitario 1er. Alcalde 
 
c) Vice-Alcalde comunitario 2do.  Alcalde 
 
d) 3er. Alcalde Comunitario 
 
e) Secretario 
 
f) Pro-Secretario 
 
g) COCODE 
 
h) 1er. Escolar 
 
i) Comité de reforestación. 
 
j) Guarda bosques 
 
k) Presidente del Comité de Agua Potable 
 
l) Vicepresidente de Comité de Agua Potable 
 
m) Secretario de Comité de Agua Potable 
 
n) Tesorero de Comité de Agua Potable 
 
ñ)  I Vocal de Comité de Agua Potable 

 



 

2.2   Organigrama de la Alcaldía Comunal del Barrio Xolvé 
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2.3 Funciones de los elementos de la Estructura    
Organización: 

 
         1. Primer Alcalde: coordina juntamente con su corporación 

comunal   la resolución de problemas, gestiones o asambleas 
generales. 

          2. Escolares: encargados  de velar por las dos escuelas del 
Barrio Xolvé. 

         3. Reforestación y Guarda Bosques: encargados de velar 
por la regeneración y cuidado  de los bosques. 

         4. Los diferentes comités: quienes velan por el uso adecuado  
y mantenimiento de agua potable, drenajes y caminos. 

 

 
3. COORDINACIÓN 

3.1   Existencia o no de Informativos internos: Se dan a conocer 
en las  reuniones que se realizan quincenalmente con la 
corporación comunal. 

3.2   Existencia o no de carteleras: Algunas se manejan a través 
carteles en puntos centrales como la escuela o Pila. 

 
3.4     Formulario para las comunicaciones escritas: 

Notificaciones personales 
 
3.5 Tipos de comunicación: se establecen dos tipos de   

comunicación, Escrita  por medio de notificaciones y en forma 
verbal personalmente. 

 
3.6  Periodicidad de reuniones técnicas  de personal: La 

Corporación comunal  de autoridades realiza sus reuniones 
quincenalmente  para tratar diferentes asuntos. 

 

 
4. CONTROL 

4.1  Normas de control: A través de registro o asistencia por 
paraje. 

 
4.2    Sobre actividades: A través del cumplimiento del cronograma 

establecido en el plan de trabajo. 
 
4.3    Sobre bienes y materiales: A través de libro de inventario. 
 
4.4   Registros de Asistencia: por medio de registro de asistencia 

por paraje,  firmada después de una sesión o trabajo 
comunitario. 

 
4.5  Evaluación de los miembros: Se realiza mediante su 

responsabilidad y compromiso asumido participando 
activamente en las diferentes actividades. 

 
4.6     Inventario de actividades realizadas: Se elabora una 

memoria de laborares al finalizar el año para recopilar todas 
las actividades realizadas. 

 
4.7  Actualización de inventarios físicos de la institución: Se 

realiza el último mes del año para realizar el cambio 
respectivo. 



 

 
4.8    Elaboración de expedientes administrativos: No cuenta. 
 

 
5. SUPERVISIÓN 

5.1  Mecanismos de supervisión: No cuentan con un mecanismo 
definido para la  supervisión de las diversas actividades, 
emplean el  monitoreo. 

 
5.2   Periodicidad de supervisiones: Monitoreo constante 
 
5.3   Personal encargado de supervisión: todos con la variable de 

turnos. 
 
5.4   Instrumentos de supervisión: 
 
       1.       La Observación 
       2.  Las entrevistas semi-estructuradas tanto individual y   

grupal 
       3.       Reuniones con los grupos organizados. 
       4.       Fotografías. 
 

 
 
 

CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 
 No  manejan plan  de sostenibilidad. 
 Falta de instrumentos para evaluar y 

supervisar actividades. 
 No existe un encargado directo de 

supervisión. 
 No se cuenta con un plan de 

contingencia. 
 No se cuenta con un Manual de 

funciones. 
 No existe un régimen de trabajo.  
 No se tienen instrumentos de 

evaluación y supervisión del 
desempeño de las autoridades ni de 
los comunitarios. 

 

 
 Falta de criterios para la supervisión. 
 Incumplimiento en tareas asignadas 

directas. 
 Incumplimiento de todas las 

actividades plasmadas en el POA. 
 No se le da seguimiento a los planes 

ya que cada año se planifica de 
diferente manera. 

 Cada corporación de autoridades  
tiene objetivos diferentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII SECTOR DE RELACIONES 
 
1.  INSTITUCIÓN  
USUARIOS 

1.1    Forma de atención a los usuarios: Es equitativa, cordial 
de doble vía entre autoridades y comunitarios atendiendo 
las diversas necesidades. 

 
1.2     Intercambios deportivos: No se realizan 
1.3    Actividades sociales, (fiestas, ferias): Fiestas patrias 15 

de septiembre, desfiles del 1 de octubre. 
 
1.4 Actividades culturales (concursos, exposiciones): 

Elección de la reina indígena, elección de la señorita de 
reforestación. 

 
1.5    Actividades religiosas: Se celebra la fiesta titular en honor 

al Santo Patrono San Francisco de Asís. Del 27 de 
septiembre al 6 de octubre, siendo el 4 de octubre el día 
principal. 

 
1.6   Capacitaciones: Los alcaldes comunales del Barrio Xolvé 

participan en capacitaciones, promovidas por instituciones 
o municipalidad. 

 
2. INSTITUCIÓN 
CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

2.1   Cooperación: Las instituciones cooperantes son: Helvetas, 
ONG’S, que se dedican al apoyo de diferentes proyectos a 
realizar. 

2.2   Culturales: No se tiene este tipo de actividades con otras 
instituciones. 

 
2.3  Sociales: No se tiene este tipo de actividades con otras 

instituciones 

 
3. INSTITUCIÓN 
CON LA 
COMUNIDAD 

3.1   Institución con otras instituciones: La municipalidad y el 
Barrio Xolvé  siguen una línea de comunicación para el 
mejoramiento del barrio. 

 
3.2.  Institución con la comunidad: El barrio Xolvé tiene una 

estrecha comunicación con comités de agua, caminos, 
consejos educativos. 

 
3.3.   Proyección de la Institución: Busca el desarrollo del barrio 

como el bien común de los vecinos. 

 
CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 Falta de socialización de capacitaciones 
a nivel comunitario. 

 No se implementan planes de 
seguimiento de proyectos. 

 La institución no tiene relación con otras 
instituciones tanto en el ámbito social 
como cultural. 

 La institución no tiene relación con 
asociaciones o clubes. 

 No existe una persona específica  para 
la atención a los comunitarios 

 Poca comunicación con comités. 
 Se pierde la secuencia de las 

actividades planificadas debido al 
cambio de autoridades. 

 Poca organización e interrelación con 
instituciones de desarrollo, mucho 
menos con instituciones que velen  por 
los recursos naturales. 

 Falta de participación activa de los 
comunitarios en algunos proyectos que 
se ejecutan en la misma. 



 

 

VIII SECTOR FILOSÓFICO POLÍTICO, LEGAL 
 

 
1. FILOSOFÍA DE 
LA INSTITUCIÓN 

 
1.1  Principios filosóficos de la Institución: La alcaldía del  

barrio Xolvé está al servicio de los comunitarios 
garantizando el bienestar  a través del mejoramiento 
integral de las condiciones sociales, mediante el desarrollo 
comunitario en gestión y aprobación de proyectos. Actúa de 
manera correcta, ética y coherente en la resolución y 
medicación de problemas entre familias o vecinos. 

 
1.2   Visión: Ser una de las alcaldías en brindar el mejor servicio 

a la comunidad e impulsar el desarrollo del barrio. 
 
1.3 Misión: Impulsar mediante la gestión de proyectos, 

tecnología y            capacitaciones a las nuevas 
autoridades comunales de cada año. 

 
 

 
2. POLÍTICAS DE 
LA INSTITUCIÓN 

2.1 Políticas institucionales: 
 

•    Promover  el desarrollo comunitario a través de las 
necesidades  recopiladas de los habitantes. 

 
•       Fortalecer  la organización y participación efectiva. 
 
•       Representar al barrio en diferentes espacios. 
 
•   Gestionar proyectos y programas de desarrollo y 

protección para la niñez, la adolescencia y la mujer. 
 
•       Mediar los problemas entre comunitarios, darles 

solución efectiva. 
 
2.2 Estrategias: Atención oportuna, la comunicación, la 

humildad, sencillez y responsabilidad han permitido la 
confianza con los vecinos comunitarios. 

 
2.3  Objetivos: Lograr el desarrollo completo en las áreas de 

educación, servicios  básicos (agua potable, drenajes) e 
infraestructura del barrio Xolvé. 

 
 
2.4    Metas: Se basan en las siguientes. 

 Gestionar financiamiento de entechado de lavaderos   
del tanque Paraxaj. 

 Gestionar financiamiento para Pavimentar un tramo 
de la calle de Pasuc. 

 
 
 



 

 
 
3. ASPECTOS 
LEGALES 

3.1     Personería Jurídica: No cuenta con personería jurídica. 
 
3.2    Marco legal que abarca a la institución (leyes generales, 

acuerdos, reglamentos, otros): Código Municipal, 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

 
3.3   Reglamentos internos: No se cuenta con el reglamento 

interno. 
 

 
 
 

CARENCIAS DEFICIENCIAS 

 
 No cuenta con Personería Jurídica. 
 
 

 
 No se logra a cabalidad las Metas por 

falta de financiamiento. 
 

 Aun no cuentan con Reglamento 
Interno. 
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LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 
ASESOR: LIC. JUAN ABELINO CHAVALOC  
 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER,  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN 

 
ENTREVISTA 

I SECTOR COMUNIDAD 
 

Nombre de la Institución: ___________________________________________________ 
Fecha de aplicación: _______________________________________________________ 
Nombre del Entrevistado: ___________________________________________________ 
Dependencia: ____________________________________________________________ 
 
1)  ¿Cuáles son las principales características geográficas del municipio en cuanto a 

localización y tamaño? ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
2) ¿Con qué tipo de recursos naturales cuenta el 

municipio?_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3) ¿Qué tipo de clima, suelo y accidentes geográficos se identifican en el 

municipio?_____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
4) ¿Cuál es la fecha de fundación  del municipio y su fiesta 

patronal?______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
5) ¿Con qué lugares turísticos cuenta el municipio?_______________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
6) ¿Cómo es la estructura política de la institución?_______________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
7) ¿Con qué tipos de centros de servicio cuenta la institución?______________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
8) ¿Con qué tipo de servicio de transporte cuenta la comunidad?____________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
9) ¿Qué tipo de grupos religiosos existen en la comunidad?________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
10) ¿Qué idiomas se hablan en la comunidad?__________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA 

II SECTOR INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
Nombre de la Institución: ___________________________________________________   
Fecha de Aplicación: _______________________________________________________  
Nombre del Entrevistado: ___________________________________________________  
Dependencia: ____________________________________________________________ 
  
1) ¿Cuál es la dirección y cuáles son las vías de acceso hacia la Municipalidad? _______ 

_____________________________________________________________________ 
 
2)  ¿A qué tipo de institución pertenece la Municipalidad?__________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
3) ¿Cuál es el origen  de la Municipalidad?______________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
4) ¿A qué área y región  pertenece la Municipalidad de San Francisco El Alto 

Totonicapán?___________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
5) ¿Cuál es el distrito al que pertenece la Municipalidad de San Francisco El Alto?______ 
 _____________________________________________________________________ 

 
6) ¿Cuál es el origen y quienes fueron los fundadores del municipio?_________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
7) ¿Cuáles fueron los suceso o épocas especiales que ha tenido la Municipalidad? _____ 
 _____________________________________________________________________ 
 
8) ¿Aproximadamente que área ocupa la construcción del edificio de la Municipalida?____ 
 _____________________________________________________________________ 
 
9) Cuántos y cuáles son los ambientes del edificio de la Municipalidad de San Francisco el 

Alto?_________________________________________________________________ 
 
10)  ¿Cuenta con el mobiliario y equipo adecuado para cada ambiente según la pregunta 

anterior y cuales son las condiciones de uso?_________________________________ 
     _____________________________________________________________________ 
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 
 

ENTREVISTA 
III SECTOR FINANZAS 

 
Nombre de la Institución: ___________________________________________________   
Fecha de Aplicación: _______________________________________________________  
Nombre del Entrevistado: ___________________________________________________  
Dependencia: ____________________________________________________________ 
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO:  
1) ¿Qué presupuesto asignó la nación a la Municipalidad de San Francisco El Alto, para el 

año 2014? ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
 

2) ¿Qué ingresos percibe la Municipalidad de parte de la iniciativa privada?____________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
3) ¿Qué ingresos percibe la Municipalidad de las cooperativas?_____________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
4) ¿Qué cantidad de ingresos económicos obtiene la Municipalidad anualmente por 

producción, prestación de servicios y rentas?_________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
5) ¿La Municipalidad recibe donaciones anualmente, a qué monto asciende?__________ 
 _____________________________________________________________________ 
B. COSTOS: 
6) ¿Cuánto invierte la Municipalidad mensualmente en el pago de salarios y servicios 

profesionales?__________________________________________________________ 
  
7) ¿Cuál es el gasto mensual de la Municipalidad en cuanto a la adquisición de materiales 

y suministros?__________________________________________________________ 
 
8) ¿Cuál es la inversión de la Municipalidad en la construcción, reparación y 

mantenimiento de obras públicas?__________________________________________ 
  
9) ¿Cuánto invierte la Municipalidad para los servicios generales, tales como: agua 

potable, electricidad, teléfono, entre otros?___________________________________ 
 
C. CONTROL DE FINANZAS:  
10) ¿Qué tipo de control interno y externo ejecuta la municipalidad, para el manejo de los 

recursos financieros? ____________________________________________________ 
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ENCUESTA 

IV SECTOR RECURSOS HUMANOS 
 
Nombre de la Institución: ___________________________________________________   
Fecha de Aplicación: _______________________________________________________  
Nombre del Encuestado: ___________________________________________________  
Dependencia: ____________________________________________________________ 
  
Instrucciones: Lea detenidamente cada planteamiento y contestelas en el espacio 
correspondiente, los datos son estrictamente para uso educativo. 
 
1) ¿Cuál es el total de trabajadores en la institución? Desglosandolos de la siguiente 

manera:  
a) Personal Operativo:____b) Personal Administrativo:____c) Personal de Servicio:___ 

  
2) ¿Cuántos trabajadores se incorporan anualmente?  

a) Personal Operativo:____b) Personal Administrativo:____c) Personal de Servicio:___ 
 
3) ¿Cuántos trabajadores se retiran anualmente?  

a) Personal Operativo:____b) Personal Administrativo:____c) Personal de Servicio:___ 
 

4) ¿Cuál es el horario establecido para los trabajadores?  
a) Personal Operativo:____b) Personal Administrativo:____c) Personal de Servicio:___ 

 
5) ¿Con qué tipo de trabajadores cuenta la institución (profesionales, técnicos, entre        

otros)? _______________________________________________________________ 
 
6)  ¿De dónde son residentes los trabajadores de la institución?_____________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
7) ¿Cuál es la cantidad promedio de usuarios que atiende la institución?______________ 
    ______________________________________________________________________
   
8) ¿En qué medida aumenta o disminuye anualmente la cantidad de usuarios?_________ 
    ______________________________________________________________________  
 
9) ¿Cuál es el porcentaje de los usuarios según el sexo?__________________________ 
  
10) ¿Cómo es la situación socioeconómica de los usuarios?________________________ 
     _____________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA 

V SECTOR CURRICULUM 
 

Nombre de la Institución: ___________________________________________________   
Fecha de Aplicación: _______________________________________________________  
Nombre del Encuestado: ___________________________________________________  
Dependencia: ____________________________________________________________  
A. PLAN DE ESTUDIOS / SERVICIOS 
  
1) ¿A qué Niveles Educativos apoya la institución?______________________________   

_____________________________________________________________________ 
 
2) ¿Cuáles son los programas que la institución impulsa en beneficio de los Centros 

Educativos?____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

B. HORARIO INSTITUCIONAL 
  
3) ¿Cuáles son las jornadas y los horarios de atención al público que emplea la 

institución?____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
4) ¿Quién es el encargado para establecer los horarios de atención en la istitución?____ 
 _____________________________________________________________________ 
C. MATERIAL DIDÁCTICO/MATERIAS PRIMAS 
  
5) ¿Qué tipo y que cantidad de material educativo brinda la institución?_______________ 
 _____________________________________________________________________ 
6) ¿Los alumnos participan en la elaboración de material didactico?__________________ 
 _____________________________________________________________________ 
D. MÉTODOS Y TÉCNICAS/PROCEDIMIENTOS 
7) ¿Qué dependencia de la Municipalidad es la encargada de la atención a los programas 

educativos? ___________________________________________________________ 
 
8) ¿En qué forma se involucra la institución en aspectos relacionados con la educación de 

la comunidad? _________________________________________________________ 
E. EVALUACIÓN  
9) ¿Cuál es la forma que aplica la institución para evaluar los procesos realizados para 

apoyar a los Centros Educativos?___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

10) ¿Qué tipo de control de calidad se emplea  la institución sobre el apoyo o recursos 
brindados a los Centros Educativos?________________________________________ 
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FACULTAD DE HUMANIDADES  
SECCIÓN TOTONICAPÁN  
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO -EPS- 
ASESOR: LIC. JUAN ABELINO CHAVALOC 
 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN 

 
ENTREVISTA 

VI SECTOR ADMINISTRATIVO 
 
 
Nombre de la Institución: ___________________________________________________   
Fecha de Aplicación: _______________________________________________________ 
Nombre del Encuestado: ___________________________________________________  
Dependencia: ____________________________________________________________ 
 
 
1) ¿Qué tipos de planes se ejecutan para beneficio de la comunidad?________________ 
    ______________________________________________________________________  
 
2) ¿Cuál es la base fundamental para la elaboración de los planes de la institución?_____ 
     _____________________________________________________________________  
 
3) ¿Cómo está establecida la línea jerárquica en la institución? _____________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
4) ¿Con qué frecuencia se realizan las reuniones técnicas de trabajo? _______________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
5) ¿Cómo se evalúa el desempeño del personal que labora en la institución? __________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
6) ¿De qué forma se actualiza el inventario de bienes de la institución? _______________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
7) ¿Cómo lleva la Municipalidad el control de expedientes administrativos?____________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
8) ¿Qué mecanismos se utilizan para la supervisión del personal y con qué periodicidad 

se realiza? ____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
9) ¿Quiénes son los encargados de la supervisión del personal laborante? ____________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
10) ¿Qué instrumentos de supervisión se aplica en la institución?____________________ 
 _____________________________________________________________________  
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN 

 
ENTREVISTA 

VII SECTOR DE RELACIONES 
 
 
Nombre de la Institución: ___________________________________________________   
Fecha de Aplicación: _______________________________________________________  
Nombre del Encuestado: ___________________________________________________  
Dependencia: ____________________________________________________________ 
  
1) ¿Cuál es la forma de atención a los usuarios de la institución?____________________ 
     _____________________________________________________________________ 
 
2) ¿De qué forma organizan la participación de la comunidad, en encuentros deportivos 

dentro y fuera del municipio? ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
3) ¿Qué tipo de actividades sociales se realizan durante la feria patronal? _____________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
4) ¿Qué tipo de actividades culturales se realizan durante el año? ___________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
5) ¿De qué forma incentiva la Municipalidad las actividades académicas del municipio? 
 _____________________________________________________________________ 
  
6) ¿Qué tipo de apoyo recibe la Municipalidad del sector industrial?_________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
7) ¿Cómo es la relación de la Municipalidad con las cooperativas locales? ____________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
8) ¿Qué proyecciones tiene la Municipalidad en el aspecto cultural, social, educativo y 

medioambiental?________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
9) ¿Qué tipo de apoyo recibe la Municipalidad de parte del INGUAT y de otras 

organizaciones locales?__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

10) ¿En qué consiste el apoyo que brinda la Municipalidad para favorecer el intercambio 
comercial del municipio?__________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN 

 
ENTREVISTA 

VIII SECTOR FILOSOFICO, POLÍTICO, LEGAL 
 

 
Nombre de la Institución: ___________________________________________________   
Fecha de Aplicación: _______________________________________________________ 
Nombre del Encuestado: ___________________________________________________  
Dependencia: ____________________________________________________________ 
 
 
1) ¿Cuáles son los principios filosóficos  en que se fundamenta la institución?__________ 
     _____________________________________________________________________ 
 
2) ¿Cuál es la visión de la Oficina Municipal de la Mujer?__________________________ 
      _____________________________________________________________________ 
 
3)   ¿Cuál es la Misión de la Oficina Municipal de la Mujer? ________________________ 
      _____________________________________________________________________ 
 
4) ¿Cuáles son las políticas institucionales que se implementan durante los cuatro años 

de periodo? ___________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
5) ¿Qué tipo de proyectos son los que ejecuta la Oficina Municipal de la Mujer?________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
6) ¿Cuáles son los Objetivos de la Oficina Municipal de la Mujer? ___________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
7) ¿Cuáles son las estrategias que le ayudan a lograr sus objetivos? ________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
8) ¿Qué leyes amparan el funcionamiento de la  Oficina Municipal de la Mujer? ________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
9) ¿Cómo está establecida la línea jerárquica de la institución? _____________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
10) ¿Cuáles son las Metas que se fijan para el funcionamiento de la  Oficina Municipal de 

la Mujer? ______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVÉ, 
SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICIPAN 

 
ENTREVISTA 

I SECTOR COMUNIDAD 
 

Fecha de Aplicación: _______________________________________________________ 
Nombre del Entrevistado: ___________________________________________________ 
 
1)  ¿Cuál es la extensión territorial de la comunidad y a cuántos kilómetros se localiza el 

municipio? ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
2) ¿Con qué tipo de recursos  naturales cuenta la comunidad?______________________ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
  
3) ¿Cuál es la fecha de fundación de la comunidad  y su fiesta patronal?______________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
4) ¿Quiénes fueron los primeros pobladores de la comunidad?______________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
6) ¿Cómo es la estructura política de la Alcaldía Comunitaria del Barrio Xolvé?_________ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
7) ¿A qué se dedican los habitantes de la comunidad?____________________________ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
8) ¿Cuál es la fecha de fundación de la comunidad y su fiesta patronal?______________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
9) ¿Cuáles han sido los hechos históricos más importantes en la comunidad?__________ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
10) ¿Qué idiomas se hablan en la comunidad?__________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVÉ, 
SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICIPAN 

 
ENTREVISTA 

II INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 
 

Fecha de Aplicación: _______________________________________________________ 
Nombre del Entrevistado: ___________________________________________________ 
 
1)  ¿Cuál es la dirección y la ubicación de la Alcaldía Comunitaria?__________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

2) ¿Qué tipo de organización tiene la Alcaldía Comunitaria del Barrio Xolvé?___________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
3) ¿Cuáles son los sucesos o épocas que ha tenido la Alcaldía?____________________ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
4) ¿Cuál es el origen y quienes fueron los fundadores de la Alcaldía?________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
5) ¿Cómo es la estructura política de la Alcaldía Comunitaria del Barrio Xolvé?_________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
6) ¿Aproximadamente que área ocupa la construcción del edificio de la Auxiliatura?_____ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
7) ¿Cuántos son los locales que tiene el edificio de la Auxiliatura de San Francisco?_____ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
8) ¿Cuenta con el mobiliario y equipo adecuado para cada ambiente?________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
9) ¿Con qué recursos cuenta la Alcaldia?_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

10) ¿Cuál es el estado de conservación que tiene cada uno de los ambientes que ocupa 
la Alcaldía Comunal del Barrio Xolvé?_______________________________________ 

 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO -EPS- 
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVÉ, 
SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICIPAN 

 
ENTREVISTA 

III SECTOR FINANZAS 
 

Fecha de Aplicación: _______________________________________________________ 
Nombre del Entrevistado: ___________________________________________________ 
 
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
1)  ¿Cuánto es el presupuesto Alcaldía Comunitaria para el 2014?___________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

2) ¿Cuáles son los ingresos que recibe la Alcaldía por parte de la Municipalidad?_______ 
 _____________________________________________________________________ 
 
3) ¿Qué ingresos percibe la Alcaldía por instituciones privadas?_____________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
4) ¿La institución recibe ayudas económicas anualmente, a que monto asciende?______ 
 _____________________________________________________________________ 
 
B. COSTOS 
5) ¿Cuánto es el pago del salario que reciben los miembros que conforman la Alcaldía?_ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
6) ¿Cuánto es el gasto mensual por la compran de materiales y suministros?__________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
7) ¿Cuánto invierte la Alcaldía para el mantenimiento del edificio?___________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
C. CONTROL DE FINANZAS 
8) ¿Quién vela por el buen manejo del dinero de la Alcaldía?_______________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
9) ¿Quién se encarga de llevar a cabo la auditoría  interna y externa?________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

10) ¿Cuáles son los tipos de libros contables que utiliza la Alcaldía para llevar el control 
de los recurso que tiene?_________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVÉ, 
SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICIPAN 

 
ENTREVISTA 

IV SECTOR RECURSOS HUMANOS 
 

Fecha de aplicación: _______________________________________________________ 
Nombre del Entrevistado: ___________________________________________________ 
 
Instrucciones: Lea detenidamente cada planteamiento y contéstelas en el espacio 
correspondiente, los datos son estrictamente para uso educativo. 
 
1)  ¿Cuál es el total de integrantes que laboran en la Alcaldía?______________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

2) ¿Por cuánto tiempo dirigen la Alcaldía?______________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
3) ¿Cómo es la mecánica para elegir a los representantes por el periodo de servicio?____ 
 _____________________________________________________________________ 
 
4) ¿Con qué tipo de personas cuenta la institución (profesionales, técnicos, asistentes?__ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
  
5) ¿Cómo controlan la asistencia del personal que presta el servicio?_________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
6) ¿Cuáles son los días y horarios en que atienden la Alcaldía Comunitaria?___________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
7) ¿Cuál es la cantidad aproximada de usuarios que visita la institución?______________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
8) ¿Cuál es la clasificación de usuarios por sexo que visitan la 

Alcaldía?______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
9) ¿De dónde es la procedencia de los usuarios?_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

10) ¿Cómo es la situación económica de los de los usuarios?_______________________ 
 _____________________________________________________________________  
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVÉ, 
SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICIPAN 

 
ENTREVISTA 

V SECTOR CURRICULUM 
 

Fecha de aplicación: _______________________________________________________ 
Nombre del entrevistado: ___________________________________________________ 
 
A. PLAN DE ESTUDIOS / SERVICIOS  
1) ¿A qué Niveles Educativos apoya la Alcaldía?_______________________________   

_____________________________________________________________________ 
2) ¿Cuáles son los programas que la Alcaldía impulsa en beneficio de los Centros 

Educativos?____________________________________________________________ 
 
B. HORARIO INSTITUCIONAL  
3) ¿Cuáles son las jornadas y los horarios de atención al público que emplea la Alcaldía 

Comunal?_____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
4) ¿Quién es el encargado para establecer los horarios de atención en la  Alcaldía 

Comunal?_____________________________________________________________ 
 
C. MATERIAL DIDÁCTICO/MATERIAS PRIMAS  
5) ¿Qué tipo de material educativo brinda la Alcaldía a los centros educativos?_________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
6) ¿Los alumnos participan en la elaboración de material didactico?__________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
D. MÉTODOS Y TÉCNICAS/PROCEDIMIENTOS:  
7) ¿Quienes de los miembros se encargan de la atención a los programas 

educativos?____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
8) ¿En qué forma se involucra la institución en aspectos relacionados con la educación de 

la comunidad? _________________________________________________________ 
E. EVALUACIÓN  
9) ¿Cuál es la forma que aplica la institución para evaluar los procesos realizados para 

apoyar a los Centros Educativos?___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

10) ¿Qué tipo de control se emplea  la Alcaldía sobre el apoyo o recursos brindados a los   
Centros Educativos?_____________________________________________________ 
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVÉ, 
SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICIPAN 

 
ENTREVISTA 

VI SECTOR ADMINISTRATIVO 
 

Fecha de aplicación: _______________________________________________________ 
Nombre del entrevistado: ___________________________________________________ 
 
 
1) ¿Quiénes se encargan de la planificación de actividades y que tipo de planes usan?___ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

 
2) ¿Cuáles son los elementos de los planes que se ejecutan?_______________________ 
     _____________________________________________________________________  
 
3) ¿Cómo está establecida el nivel jerárquico de la institución? _____________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
4) ¿Con qué frecuencia se realizan las reuniones del personal de trabajo? ____________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
5) ¿Cuáles son las normas de control que se registra de la asistencia de los usuarios? __ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
6) ¿Qué instrumentos utilizan para registrar la asistencia de los usuarios?_____________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
7) ¿Existe un libro de inventario de la institución y de qué forma se actualiza? __________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
8) ¿Qué mecanismos se utilizan para la supervisión del personal y con qué periodicidad 

se realiza? ____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
9) ¿Quiénes son los encargados de la supervisión del personal laborante? ____________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
10) ¿Qué instrumentos de supervisión se aplica en la institución?____________________ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVÉ, 
SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICIPAN 

 
ENTREVISTA 

VII SECTOR DE RELACIONES 
 

Fecha de aplicación: _______________________________________________________ 
Nombre del entrevistado: ___________________________________________________ 
   
1) ¿Cuál es la forma de atención a los usuarios que visitan la Alcaldia Comunitaria?_____ 
     _____________________________________________________________________ 
 
2) ¿De qué forma organizan la participación de la comunidad, en encuentros deportivos 

dentro y fuera del municipio? ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
3) ¿Qué tipo actividades se realizan durante la feria patronal?_______________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
4) ¿Qué tipo de actividades se realizan durante el año?____________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
5) ¿De qué forma incentiva la municipalidad las actividades académicas del municipio?__ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
  
6) ¿De qué forma apoya la Alcaldía las actividades académicas?____________________ 
 _____________________________________________________________________  
  
7) ¿Qué tipo de apoyo recibe la Alcaldía y de parte de qué instituiones recibe?_________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
8) ¿Qué proyectos tiene la Alcaldía en el aspecto cultural, social, educativo y 

medioambiental?________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
9) ¿Qué tipo de apoyo recibe la Alcaldía de parte de organizaciones 

locales?_______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
 

10) ¿En qué consiste el apoyo que brinda la Alcaldía para favorecer el intercambio 
comercial del municipio?__________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVÉ, 
SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICIPAN 

 
ENTREVISTA 

VII SECTOR DE RELACIONES 
 
Nombre de la Institución: ___________________________________________________   
Fecha del entrevistado: _____________________________________________________  
 
1) ¿Cuál es la forma de atención a los usuarios y visitantes?________________________ 
     _____________________________________________________________________ 
 
2) ¿De qué forma organizan la participación de la comunidad, en encuentros deportivos 

dentro y fuera del municipio? ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
3) ¿Qué tipo de actividades sociales se realizan durante la feria patronal? _____________ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
4) ¿Qué tipo de actividades culturales  se realizan durante el año? __________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
5) ¿De qué forma incentiva la Alcaldía las actividades académicas del municipio?_______ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
  
6) ¿Qué tipo de apoyo recibe la Alcaldía y de parte de qué instituciones?______________ 
 _____________________________________________________________________  
  
7) ¿Cómo es la relación de la Alcaldía con otros comunidades e instituciones? _________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
8) ¿Qué proyectos tiene la Alcaldía en el aspecto cultural, social, educativo y 

medioambiental?________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
9) ¿Qué tipo de apoyo recibe la Alcaldía de parte de organizaciones 

locales?_______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
 

10) ¿En qué consiste el apoyo que brinda la Alcaldía para favorecer el intercambio 
comercial del municipio?__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL, ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVÉ, 
SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICIPAN 

 
ENTREVISTA 

VIII SECTOR FILOSOFICO, POLÍTICO, LEGAL 
 

Nombre de la Institución: ___________________________________________________   
Fecha del entrevistado: _____________________________________________________  
 
 
1) ¿Cuáles son los principios filosóficos  en que se fundamenta la Alcaldía?____________ 
     _____________________________________________________________________ 
 
2) ¿Cuál es la visión de la Alcaldía Comunitaria del Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé?____ 
      _____________________________________________________________________ 
 
3)   ¿Cuál es la Misión de la Alcaldía Comunitaria del Paraje Chucalquiej, Barrio Xolvé? 
      _____________________________________________________________________ 
 
4) ¿Cuáles son las estrategias que implementa la Alcaldía durante su periodo? 

_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
5) ¿Qué tipo de proyectos son los que ejecuta la Alcaldía Comunitaria?_______________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
6) ¿Cuáles son los Objetivos de la actual administración? _________________________ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
7) ¿Cuáles son las estrategias que ayudan a lograr sus objetivos de la institución? _____ 
 _____________________________________________________________________ 
 
8) ¿Qué leyes amparan el funcionamiento de la autoridad? ________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
9) ¿Cómo está establecida la línea jerárquica de la institución? _____________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
10) ¿Cuentan con algún reglamento interno que le permita guiar sus actividades? 

_____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN DEL DIAGNOSTICO 

 
LISTA DE COTEJO 

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presentan aspectos a evaluar en la fase 
del diagnóstico de la Guía para la Construcción de Estufas Mejoradas 
Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha) 

 

No. INDICADORES  SI NO 

1. ¿Se elaboraron instrumentos adecuados para la 
recopilación de información? 

X  

2. ¿Se realizaron entrevistas con el personal de la institución  
Patrocinante y Patrocinada?  

X  

3. ¿El diagnóstico proporcionó suficientes datos para 
comprender el problema a solucionar? 

X  

4. ¿Se recopilo información de la situación interna y externa  
de la institución  Patrocinante y Patrocinada? 

X  

5. ¿Fue suficiente el tiempo para recopilar la información 
necesaria?  

X  

6. ¿Las actividades fueron desarrolladas de conformidad  
con el cronograma? 

X  

7. ¿Se elaboró la lista de problemas, causas y alterativas de 
solución? 

X  

8. ¿El proyecto fue apropiado por la Institución 
Patrocinante? 

X  

9. ¿El proyecto fue aceptado por la Alcaldía Comunitaria del 
Barrio Xolvé? 

X  

10. ¿Esta etapa fue revisada y aprobada por el Asesor X  
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EVALUACIÓN DEL PERFIL 

 
LISTA DE COTEJO 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan aspectos a evaluar el perfil 
del proyecto Guía para construcción de Estufas Mejoradas Ahorradoras de 
Leña (Tipo Plancha) 

 
 

No. INDICADORES  SI NO 

1. ¿El objetivo general es adecuado al nombre del proyecto? X  

2. ¿El nombre del proyecto fue apropiado?  X  

 ¿La justificación redactada tiene relacion con la 
descripción del proyecto? 

X  

3. ¿Los objetivos específicos fueron planteados de acuerdo 
al objetivo general? 

X  

4. ¿El proyecto seleccionado responde al problema 
detectado 

X  

5. ¿Se encontro una solución viable y factible al problema 
seleccionado? 

X  

6. ¿Las actividades establecidas en el cronograma 
corresponden a la ejecución del proyecto? 

X  

7. ¿Se recopilo la información necesaria por medio de la 
guía de análisis contextual e istitucional? 

X  

8. ¿La justificación redactada tiene relación con la 
descripción del proyecto? 

X  

9. ¿El proyecto fue aprobado por las autoridades de la 
Facultad de Humanidades? 

X  

10. ¿Esta etapa fue revisada y aprobada por el Asesor X  
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EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 
ESCALA DE RANGO 

 
INSTRUCCIONES: A continuación se presentan aspectos a evaluar en la fase 
de ejecución del proyecto Guía para Construcción de Estufas Mejoradas 
Ahorradoras de Leña (Tipo Plancha)  

 
 4 = Siempre, 3 =  A veces, 2 = Escasamente, 1 = Nunca 

No. ASPECTOS 4 3 2 1 

1. Se llevaron a cabo las actividades de 
conformidad con el cronograma 

X    

2. ¿Las mujeres beneficiadas participaron en  
talleres de capacitación sobre la importancia y 
beneficios que brinda el proyecto?  

X    

3. Se explico los pasos para la construcción correcta 
de las Estufas aplicando el instructivo 

X    

4. Se cumplieron las fechas para la construcción de 
las Estufas Mejoradas Ahorradoras de Leña  

X    

5. Los materiales proporcionados fueron suficientes 
para la construcción de la Estufas Mejoradas 
Ahorradoras de Leña 

X    

6. Se tuvo acompañamiento y apoyo de las 
autoridades de la institución Patrocinante y 
Patrocinada durante la ejecución del proyecto 

X    

7. El instructivo diseñado fue aplicado durante el 
proceso de Construcción de las Estufas 
Mejoradas 

X    

8. La conclusión del proyecto cotribuyó a la solución  
del problema detectado en la comunidad 

X    

9. Se tuvo el apoyo y la satisfacción de los 
beneficiarios del proyecto 

X    

10. Se tuvo el acompañamiento y aprobación del 
Asesor durante y después del proceso de 
ejecución del proyecto 

X    
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EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 
 
 

LISTA DE COTEJO 
 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan aspectos a evaluar en la fase 
final del proyecto Guía para Construcción de Estufas Mejoradas Ahorradoras 
de Leña (Tipo Plancha)  
 

 

No. INDICADORES  SI NO 

1. ¿Se encuentra con registros de cada etapa del proyecto: 
diagnóstico, perfil y ejecución? 

X  

2. ¿Se cumplieron los objetivos y metas de cada una de las 
etapas? 

X  

3. ¿El proyecto contribuyó para la solución del problema 
ambiental detectado? 

X  

4. ¿El proyecto fue satisfactorio  para la comunidad 
beneficiada? 

X  

5. ¿Es comprensible el contenido de la información 
recopilada? 

X  

6. ¿Hubo colaboración de la institución patrocinante y 
patrocinada  en el desarrollo de cada una de las etapas 
del proyecto? 

X  

7. ¿El proyecto contribuyó a minimizar el uso de leña para la 
preparación de alimentos de las familias? 

X  

8. ¿El proyecto fue satisfactorio para la Institución 
Patrocinante? 

X  

9. ¿Los instrumentos de evaluación aplicados  en cada una 
de las etapas fueron adecuados? 

X  

10. ¿Cada etapa fue acompañada, revisada y aprobada por el 
Asesor? 

X  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS SOBRE EL PROCESO DE 

EJECUCIÓN DE SIEMBRA DE ÁRBOLES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con los miembros de la Junta Directiva y Asamblea General de 
Ministros de la Iglesia Evangélica del Cordero de Dios Pentecostés 

Guatemala C.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la Junta Directiva de la Iglesia Evangélica del Cordero De 

Dios, haciendo entrega de la Resolución a los Estudiantes Epesistas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con la Junta Directiva y Asamblea General de Ministros de la Iglesia 
Evangélica del Cordero de Dios Pentecostés, en Cantel Quetzaltenango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estudiante Epesista juntamente con la Junta Directiva de la Iglesia 

Evangélica del Cordero de Dios Pentecostés. 



 

 

El técnico Forestal impartiendo la capacitación a los usuarios y comité de 

Agua Potable de Tza´m Ko Che´, Xeúl II Cantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usuarios recibiendo la capacitación y haciendo entrega del trifoliar. 



 

  

Estudiante Epesista, reunida con los miembros del Comité de Agua Potable 

Tza´m Ko Che´, y beneficiarios para realizar la jornada de chapeo. 

 

El presidente del Comité de Agua Potable, reunido con los beneficiarios para 

darles las indicaciones para el proceso del chapeo. 



 

 

Estudiantes Epesistas acarreando arbolitos para el proceso de reforestación 

 

Vehículo que transporto los 6,000 arbolitos de especie de Aliso, que se 

utilizo en la reforestación de la comunidad del Paraje Xeúl II, La Estancia 

Quetzaltenango. 



 

 

Beneficiarios realizando la fila correspondiente para hacerle entrega de los 

arbolitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiario participando en la siembra de árboles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Estudiantes en la etapa de siembra de árboles en la comunidad de Xeúl II La 

Estancia, Cantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudiante Epesista sembrando árboles de la especie de Aliso. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante en el proceso de siembra de árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rellenando de tierra el agujero y acomodando correctamente la planta, para 

que no se quiebre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 




